

40

INFORME DE GESTIÓN

2005

Tunja, febrero de 2006

Tabla de Contenido

	Pág.
PRESENTACIÓN	8
DICTAMEN REVISOR FISCAL	13
COMENTARIOS REVISORÍA FISCAL	15
NUESTRA ENTIDAD	17
INFORME ADMINISTRATIVO	23
Actividad Litigiosa	24
Actividad contractual	25
Derechos de petición	27
Gestión Documental	27
INFORME FINANCIERO	28
Ejecución de Ingresos	29
Ejecución Gastos de Funcionamiento e Inversión	31
Cobro Coactivo	36
Fondo regional de inversión para la descontaminación	
FRIHD Tasas Retributivas y Tasas por utilización	
de agua	37
Saneamiento Contable	42
Estados Financieros 2005	42
Notas al Informe Contable	47
INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE	
INVERSIÓN	51
Avances Ejecución PAT	52
Avances Ejecución de Proyectos	53
Avance físico financiero PAT	88
Indicadores Mínimos Ambientales	90
Ejercicio Autoridad Ambiental	94
Convenios y Contratos	98
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	120
Anexos	123

Asamblea Corporativa

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA Gobernador de Boyaca	GERMAN DARIO CASTAÑEDA AGUDELO Alcalde de Corrales	CARLOS HUMBERTO ALFONSO Alcalde de Miraflores	VILEALDO SIERRA SIERRA Alcalde de Sachica	MANUEL HUMBERTO SANDOVAL PATIÑO Alcalde de Sotaquirá
ROBERTO AFANADOR COBARIA Gobernador Comunidad Indígena U'wa	BENITO QUINTERO PINTO Alcalde de Covarachia	HÉCTOR RICARDO TORRES SERRANO Alcalde de Mongua	ALIRIO LOPEZ TORRES Alcalde de Samaca	JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL Alcalde de Susacón
LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA Alcalde de Aquitania	MARCOS DANIEL BORDA PARRA Alcalde de Cucuta	SEGUNDO ANTONIO PEDRAZA PARADA Alcalde de Monguí	MIGUEL ANTONIO MORA VALLEJO Alcalde de San Eduardo	MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO Alcalde de Sutamarchán
VÍCTOR HUGO SILVA MOTTA Alcalde de Areabuco	WILLIAM RINCON CARDENAS Alcalde de Cuitiva	GUSTAVO HERNANDO RODRIGUEZ PARDO Alcalde de Moniquira	VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ Alcalde de San Jose de Pare	FREY FERNANDO CASTILLO GARCIA Alcalde de Tasco
CARLOS JULIO SALAZAR PEREZ Alcalde de Belén	RAFAEL ANTONIO PIRAJON LOPEZ Alcalde de Duitama	LUIS FERNANDO AGUILAR MOLINA Alcalde de Motavita	OLEGARIO RODRIGUEZ OTERO Alcalde de San Mateo	ARMANDO OCTAVIO CRUZ AYALA Alcalde de Tibasosa
JOSÉ GABINO RODRIGUEZ GAMEZ Alcalde de Berbeo	MARIO DANILO BUITRAGO ZALDUA Alcalde de El Cocuy	JOSÉ DANILO PINEDA CAMPOS Alcalde de Muzo	JORGE ARMANDO ESPITIA SOLANO Alcalde de San Pablo de Borbur	PEDRO JULIO SIERRA MENDIETA Alcalde de Tmjaá
JORGE ENRIQUE ALBARRACIN VARGAS Alcalde de Betetiva	FEDERICO JOSÉ JAIME COCUNUBO Alcalde de El Espino	RAMIRO BARRAGAN ADAME Alcalde de Nobsa	NELSON URIEL GONZALEZ PEDROZA Alcalde de Santa Rosa de Viterbo	JOSE ESTEBAN DUARTE Alcalde de Tipacoque
JOSE ELEUTERIO APONTE VEGA Alcalde de Boavita	HUGO HUMBERTO FONSECA Alcalde de Firavitoba	RAFAEL HUMBERTO RIAÑO NIÑO Alcalde de Oicatá	WILSON RENÉ JIMENEZ LARA Alcalde de Santa Sofía	CAMILO FERNANDO CAICEDO FONSECA Alcalde de Toca
PEDRO ISAÍAS QUESADA DELGADO Alcalde de Briceño	PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ Alcalde de Floresta	RAMIRO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ Alcalde de Otanche	HENRY ARMANDO SANCHEZ FORERO Alcalde de Samaná	GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA Alcalde de Togui
GILBERTO GÓMEZ SANABRIA Alcalde de Busbanzá	OMAR HERNAN CÁRDENAS Alcalde de Gachantivá	WILLIAM YESID HERNANDEZ LOZANO Alcalde de Paz	JUAN DE DIOS SUÁREZ SUAREZ Alcalde de Sativanorte	JOSÉ OSWALDO CASTRO TEJEDOR Alcalde de Topaga
RIGO ANTONIO BOADA CASTRO Alcalde de Cerrizá	WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO Alcalde de Gámeza	GREGORIO GALAN BECERRA Alcalde de Paipa	JAVIER DARIO RINCON GOMEZ Alcalde de Sativasur	PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA Alcalde de Tota
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO Alcalde de Chiquiza	WILSON FERNANDO BARON GÓMEZ Alcalde de Guacamayas	PEDRO MANUEL PEREZ PEREZ Alcalde de Panqueba	JOSE WILLIAM RÁTIVA ROCHA Alcalde de Suroche	BENIGNO HERNÁN DIAZ PUENTES Alcalde de Tunja
NACIANZENO HERRERA BARON Alcalde de Chiscas	JOAQUÍN EDUARDO USSA CARREÑO Alcalde de Guicán	JORGE ALIRIO MURCIA CHAPARRO Alcalde de Pauna	BEATRIZ GÓNGORA BONILLA Alcalde de Sotá	POPULO ALIRIO PORRAS PEÑA Alcalde de Tunungua
ALIRIO CETINACETINA Alcalde de Chita	MARCOLINO SUAREZ TORRES Alcalde de Iza	CARLOS ARTURO FUENTES GÓMEZ Alcalde de Paz de Río	PARMENIO DE JESUS RIVERA ROJAS Alcalde de Socha	JUBER ARMANDO SUESCA ACUÑA Alcalde de Tuta
GERARDO GARZÓN MOLANO Alcalde de Chitaraque	HECTOR OSCAR VARGAS ALBARRACIN Alcalde de Jenicó	NELSON CASTELLANOS VARGAS Alcalde de Pesca	LUIS EDUARDO PEREZ MENDIVELSO Alcalde de Socotá	FABIO ANTONIO GUARIN GÓMEZ Alcalde de Tutaza
EVER EUSEBIO BERNAL BERNAL Alcalde de Chivata	SALVADOR BERRIO CÁCERES Alcalde de La Uvita	LUIS EDUARDO ALVAREZ ACEVEDO Alcalde de Puerto Boyaca	LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIÉRREZ Alcalde de Sogamoso	LUIS ALFREDO IGUA SAENZ Alcalde de Villa de Leyva
EDGAR AGUILAR MOLINA Alcalde de Combita	OSMAN DELGADO RUELDA Alcalde de La Victoria	NESTOR ALBERTO ROJAS Alcalde de Quipama	JOSE ELADIO ECHAVARRIA ROBERTO Alcalde de Sora	POMPILIO PACHECO FONSECA Alcalde de Zetaquirá
JAVIER CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRES Alcalde de Coper	RICARDO CASTRO QUIÑÓNEZ Alcalde de Manizá	SILVERIO DE JESÚS BORDA ROJAS Alcalde de Rondón	CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA Alcalde de Suraca	

Consejo Directivo

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
Gobernador de Boyacá
Presidente Consejo Directivo

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Delegado del Gobernador
Presidente Consejo Directivo

ADRIANA FORERO TAVERA
Delegada del Presidente de la República

LUIS ALFONSO SIERRA CASTRO
Delegado Ministra de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial

ARIEL OSORIO GALVÁN
Representante Corporación de Profesionales
Especialistas en Ingeniería Ambiental y Desarrollo
Comunitario- CORPOAIRE

AMILKAR IVÁN PIÑA MONTAÑÉS
Representante Cabildo Verde Los Sauces

JOAQUÍN PRIETO GARCÍA
Representante Asociación de Productores de Papa
ASOPROPAPA

SAÚL ROMERO SILVA
Representante Asociación Suscriptores Acueducto
Moscalillo

LUIS EDUARDO CABALLERO VOLLEGAS
Representante Comunidad Indígena U'wa

JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL
Alcalde de Susacón

NELSON URIEL GONZÁLEZ PEDROZA
Alcalde de Santa Rosa de Viterbo

JOSÉ ELADIO ECHEVERRÍA ROBERTO
Alcalde de Sora

RICARDO CASTRO QUIÑÓNEZ
Alcalde de Manjí

1.632 millones de pesos, de los cuales 183 millones se orientaron a la cofinanciación de proyectos de preinversión para la realización de estudios de prefactibilidad de planes de saneamiento para el manejo de vertimientos, y 1.436 millones de pesos se dirigieron al financiamiento de proyectos de conducción y disposición final de vertimientos para el saneamiento hídrico en los municipios de Duitama y Sogamoso. En total, la Corporación cofinanció proyectos de saneamiento hídrico, con recursos del Fondo Regional de Descontaminación, por valor de 1.632 millones de pesos.

Respecto al manejo de los ecosistemas estratégicos, se adelantó la concertación participativa del plan de manejo de la Serranía de las Quinchas con una inversión aproximada de 88 millones de pesos, y cuya implementación está prevista para el primer semestre de 2006.

CORPOBOYACÁ lideró además un proceso similar en el páramo de Siscunsi, en asocio con el municipio de Sogamoso, con una inversión estimada de 75 millones de pesos, y en el páramo de la Rusia, gracias a la alianza con el municipio de Duitama. El diseño de este plan de manejo requirió recursos por el orden de los 55 millones de pesos. Las acciones desarrolladas en estos ecosistemas estratégicos incluyen la implementación de viveros de alta montaña, proyectos ecoturísticos, aislamiento de nacimientos, reforestación y programa de guardapáramos.

Adicionalmente, se inició la concertación e implementación participativa del plan de manejo del páramo de Guantiva, en convenio con el municipio de Susacón, con una inversión aproximada a los 47 millones de pesos, que incorpora procesos agroecológicos, generación de alternativas energéticas para sustituir el consumo de leña por el gas, aislamiento de

nacederos, programa de guardapáramos y apoyo a proyectos ambientales escolares.

Igualmente, se realizó la concertación de los planes de manejo para los páramos de Cortadera (entre Toca, Siachoque y Pesca) y de El Consuelo (entre Cerinza, Belén y Tutazá), mediante la cual se lograron importantes acuerdos comunitarios e institucionales que serán cristalizados en 2006.

En el tema del manejo de fauna silvestre amenazada, y como resultado del Seminario Internacional de Actualización del Programa Cóndor Andino en Colombia, realizado en Iza en noviembre de 2005, la Corporación se posicionó nacionalmente como institución líder para coordinar el Programa de Repoblación del Cóndor Andino en el país, al tiempo que el páramo de Siscunsi fue declarado como área estratégica para la repoblación de esta especie durante los próximos cinco años.

Gracias a las acciones emprendidas desde el proyecto de Manejo Integral de Fauna Silvestre, durante 2005 se logró la liberación de tres cóndores andinos donados por la Sociedad Zoológica de San Diego (Estados Unidos) lo que condujo a ampliar a 9 la población de alados que hoy surcan los cielos del departamento.

En materia de buenas prácticas administrativas orientadas a mejorar la prestación de los servicios hacia los usuarios, la Corporación recibió el 16 de diciembre pasado de la firma SGS el certificado de gestión de la calidad bajo normas ISO-9001 versión 2000, para la prestación de los servicios de concesiones de aguas superficiales y subterráneas, permisos de exploración de aguas subterráneas, permisos y autorizaciones de aprovechamientos forestales, permisos de vertimientos, permisos de emisiones atmosféricas y licencias ambientales. De

igual manera, se recibió del IDEAM la acreditación del laboratorio de calidad ambiental.

Por su parte, dentro del proceso de saneamiento contable, de un total de 32.380 millones de pesos sometidos a revisión, se logró depurar la suma de 30.029 millones equivalentes a un 93%, destacándose la clarificación total de la cuenta 18 denominada Inversiones en Recursos Naturales por valor de 27.776 millones de pesos.

Finalmente, en cuanto al desempeño de los indicadores técnicos y presupuestales que dan cuenta del estado de ejecución del Plan de Acción 2004 -2006, se tiene que de 14.293 millones de pesos de presupuesto aprobado para el 2005, la Corporación ejecutó 12.509 millones de pesos que equivalen al 88 % de ejecución presupuestal. Entre tanto, de un total de \$11.606 millones destinados para inversión se ejecutó el 85%, es decir, 9.921 millones, y el 96% de lo programado para funcionamiento, lo cual representa la suma de 2.588 millones. En el año 2004, estos mismos indicadores habían alcanzado el 79% de ejecución del presupuesto total, y el 75% de ejecución del presupuesto de inversión.

Respecto a los recursos de inversión programados para los tres años de vigencia del actual período, equivalentes a 29 mil millones de pesos, transcurridos los dos primeros años se ha alcanzado una ejecución de 19 mil millones, aproximadamente, lo cual representa el 65% del presupuesto total asignado. Este es un resultado que se ajusta a lo programado por la alta dirección.

Entre tanto, los indicadores técnicos que dan cuenta del cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción Trienal

2004 2006, arrojan un promedio acumulado para los años 2004 y 2005 del 72%. Igualmente puede decirse que a un año de culminar la vigencia del actual Plan de Acción, sus metas se aproximarán al cumplimiento de lo programado.

Con este preámbulo y con el reconocimiento al Consejo Directivo por su incondicional apoyo, como también a las diferentes instituciones, a los alcaldes y a los funcionarios y contratistas de la Corporación, a continuación se presenta a consideración de la Asamblea General, de los organismos de control y de la ciudadanía en general, los pormenores de la información técnica y los estados contables que dan cuenta de la gestión que adelantó la administración de la Corporación a lo largo de la vigencia 2005.


ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ
Directora general

Dictamen Revisor Fiscal

Señores
Asamblea Corporativa
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ.
Ciudad

En mi condición de Revisor Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá he auditado los estados financieros a 31 de diciembre de 2005, los cuales comprenden: El Balance General y los correspondientes Estados de Actividad Económica, Financiera y Social; de Cambios en el Patrimonio; y la Evaluación al Sistema de Control Interno por el año terminado en esta fecha. La administración es responsable de la elaboración, preparación integral, y presentación de los estados financieros, de mantener una estructura efectiva de control interno para el logro de los objetivos, metas y programas, así como el diseño de las estrategias para el cumplimiento de las normas y leyes que regulan la Corporación.

El examen se practicó de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas, obteniendo la información necesaria para cumplir adecuadamente con mis funciones, y por consiguiente incluyó las pruebas necesarias para obtener una seguridad razonable; basada en los libros y registros de contabilidad, en las operaciones realizadas, así como la gestión administrativa, para lo cual utilicé los

procedimientos de revisión que consideré necesarios en las circunstancias.

Con relación a las salvedades expresadas en el Dictamen por esta Revisoría a los Estados Financieros del ejercicio anterior, les informo que fueron corregidas para el presente ejercicio, al registrarse contablemente la cuenta Deudores por el sistema de causación, y la Cuenta de Recursos Naturales y del Ambiente fue depurada y reclasificada de conformidad con la Ley 716 de 2001, de saneamiento contable.

La cuenta de Otros Pasivos por \$94.652 miles de pesos, de conformidad con la Nota 6 de los estados financieros está sobrestimada en la suma de \$94.464 miles de pesos, que corresponden a dineros recibidos en los bancos sin identificar su concepto.

En mi opinión, excepto por el efecto contable de lo expresado en el párrafo anterior, los Estados Financieros antes citados que acompañan este informe, los cuales han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a 31 de diciembre de 2005, de conformidad con los Principios de la Contabilidad Pública, aplicado uniformemente por el año terminado en esa fecha.

Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que CORPOBOYACÁ lleva adecuadamente los libros de actas del Consejo Directivo y de la Asamblea Corporativa; la contabilidad se lleva conforme a las

normas y la técnica contable vigente; los aportes de seguridad social se han cancelado oportunamente de acuerdo con las normas legales; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo; la correspondencia se lleva y conserva en debida forma. El Sistema de Control Interno adoptado por la Corporación, el cual comprende el plan organizacional, el conjunto de políticas, métodos y procedimientos para asegurar la salvaguarda de los activos, es adecuado para conservar y custodiar sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder. Igualmente les informo que, CORPOBOYACA cuenta con las respectivas licencias de uso en materia de utilización de programas de computador (Software).


La información adicional que se presenta en el anexo No.1 contiene los comentarios y recomendaciones de la Revisoría Fiscal, sobre las principales actuaciones de la administración y las operaciones de la Entidad.

El informe de gestión de la Dirección General y del Consejo Directivo, concuerda en todos los aspectos importantes con los Estados Financieros.

Tunja, 27 de enero de 2006.



HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 5607-T
AUDICONTI Ltda. Auditores Independientes.



COMENTARIOS DE LA REVISORÍA FISCAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y en cumplimiento de mis funciones he realizado actividades de vigilancia que se caracterizaron por la independencia frente a los diversos intereses que interactúan en la corporación, examinando y evaluando los riesgos, las actuaciones de la administración y las operaciones de la entidad, lo cual me permite formular las siguientes consideraciones:

1. Viabilidad Financiera

De la evaluación de los resultados registrados durante el ejercicio del año 2005, y su comparación con las metas para el mismo período, el comportamiento contable y financiero de la Corporación es bueno al ejecutar el presupuesto de ingresos en \$16.578.584 miles de pesos, que corresponde al 116% de lo proyectado por recaudar en la presente vigencia. El crecimiento de los ingresos con relación al año anterior por \$2.563.413 miles de pesos equivale al 18.29%, ha contribuido a fortalecer la estructura financiera de la CORPORACIÓN. Crecimiento que se registra especialmente en el recaudo del Impuesto Predial por \$1.766.601 miles de pesos que corresponde al 54%, a los Convenios y Aportes de Otras Entidades por \$1.368.829 miles de pesos, y a la Recuperación de Cartera por \$830.864 miles de pesos. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 716 de 2001 relacionada con el Saneamiento Contable, la Entidad depuró la información contable de las cuentas Deudores y Recursos.

Naturales y del Ambiente, quedando pendiente una parte de la cuenta Propiedades Planta y Equipo.

2. Gestión

El fortalecimiento financiero de la Corporación generado por el incremento de los recursos comentado en el párrafo anterior,

se ve reflejado en el adecuado control de los gastos de funcionamiento y en la ejecución de las inversiones del presente ejercicio. Del presupuesto total de gastos e inversión aprobado para la presente vigencia por \$14.292.814 miles de pesos, se ejecutó el 88% que corresponde a la suma de \$12.508.520 miles de pesos, distribuidos en gastos de funcionamiento por \$2.587.759 miles de pesos, y gastos de inversión por \$9.921.061 miles de pesos, con un crecimiento en la inversión del 10%, respecto al año anterior. Dentro de los objetivos misionales la Corporación ha recuperado el Ejercicio de la Autoridad Ambiental, ejerciendo presencia institucional implementando un adecuado programa de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en su jurisdicción. Es importante resaltar que la CORPORACIÓN ha implementado y certificado el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2000, agilizando los procesos en los servicios de: Concesiones de agua, permisos de exploración de aguas subterráneas, permisos de aprovechamientos forestales, permisos de vertimientos de aguas residuales, y permisos de emisiones atmosféricas y licencias ambientales, atendiendo en menor tiempo de respuesta las peticiones de los usuarios en gestiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales.

3. Control Interno

La Corporación ha implementado un adecuado Sistema de Control Interno, que le ha permitido dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento sobre las observaciones de tipo legal, contable, y administrativo expresadas por la Contraloría General de la República. Igualmente, viene cumpliendo el compromiso suscrito con la Presidencia de la República mediante el convenio del Pacto por la Transparencia. De la evaluación a las Actividades de Control a las dependencias de: Presupuesto,



Tesorería, y Contratación en este subcomponente el riesgo es bajo, como resultado de una acción de mejoramiento continuo de los procesos y del recurso humano. Para verificar y medir el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de las metas, logros y objetivos propuestos durante la vigencia, la Administración ha diseñado e implementado los indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación al PAT aprobado por el Consejo Directivo

Cordialmente,



HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ

Revisor Fiscal
T.P. No. 5607-T


AUDICONTI Ltda. Auditores Independientes.



Nuestra Entidad

1.1 Quiénes somos?

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, es una entidad estatal de régimen autónomo que pertenece al Sistema Nacional Ambiental, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; encargada de administrar y orientar el manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables con el fin de garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible, en 87 municipios del departamento de Boyacá.



1.2 Dónde estamos localizados?

La región de CORPOBOYACÁ, se localiza en Los Andes Tropicales sobre el flanco oriental y occidental de la Cordillera Oriental de Los Andes colombianos, en el departamento de Boyacá; el área de Jurisdicción de la Corporación, se encuentra dividida en dos sectores: el primero con superficie de 295.626 Ha. se localiza al Occidente de los municipios de Chiquinquirá y Buenavista, mientras el segundo sector (el más amplio con 1'299.500 Ha.), limita por el occidente con los municipios de Saboyá, Caldas, Chiquinquirá y Ráquira; por el norte con el departamento de Santander y el municipio de Cubará (Boyacá); por el oriente con los municipios de Pisba, Labranzagrande y Pajarito (Boyacá), y con los departamentos de Arauca y Casanare. Al sur con el municipio de Campohermoso, hacia el suroccidente con los municipios de Garagoa, Ramiriquí, Ciénega; mientras que por el occidente limita con los departamentos de Cundinamarca y Antioquia. La jurisdicción de CORPOBOYACÁ comprende 87 municipios distribuidos en diez de las quince provincias en que se divide el departamento de Boyacá.

El relieve de la jurisdicción, ha sido moldeado por formas derivadas de los procesos tectónicos globales que dieron origen a la formación de Los Andes, resultado de los cuales se definen las formas características de la Cordillera Oriental Colombiana; producto de las geoformas, las estructuras regionales y el relieve altamente quebrado, existen en la jurisdicción un sinnúmero de subcuencas y drenajes que constituyen una intrincada red que alimenta y conforma los sistemas de Cuenca del Río Magdalena (cuyas cuencas principales son las de los Ríos Chicamocha, Suárez y Minero) y del Río Meta (Cuyas Cuencas Principales son las de los Ríos Lengupá, Upía, Pauto,

Cravo Sur y Cusiana). Con diversos climas determinados por la variación altitudinal que oscila entre 150 m.s.n.m. en el municipio de Puerto Boyacá hasta los 5.350 m.s.n.m. en el municipio de Guicán; precipitaciones que varían entre 600 a 4.000 mm y temperaturas entre 4.4 °C en el municipio de Guicán y 30.2 °C en el municipio de Puerto Boyacá.

Los 87 municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACA, abarcan el 78% del total poblacional para el departamento (1.100.000 habitantes), el 83% del total poblacional urbano (520.000 habitantes) y el 75% del total poblacional Rural (560.000 habitantes). La jurisdicción concentra 4 de las 5 ciudades de mayor nivel en la jerarquía urbana del departamento (Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa), concentradas sobre el corredor industrial boyacense.



1.3 Qué hacemos?

A nivel general, las funciones asignadas por la ley a la Corporación, para administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en los 87 municipios de nuestra jurisdicción, y garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible, se pueden clasificar en tres grandes grupos:

FUNCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: Esta función recoge las acciones orientadas al cumplimiento del objetivo general de la Política Nacional Ambiental en relación con los programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

FUNCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL: Esta función ubica todas aquellas acciones orientadas al Control de la Calidad Ambiental, la Administración, Vigilancia y Control de los Recursos Naturales y del Ambiente.

FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AMBIENTAL: Las acciones que se deben acometer en virtud de esta función tienen que ver con la necesidad de dotar, tanto a la Corporación como a los municipios y las comunidades organizadas, de la capacidad instrumental necesaria para el logro del Desarrollo Sostenible en los siguientes campos: coordinación y articulación del Sistema Regional Ambiental, participación y ordenamiento ambiental, gestión financiera interinstitucional, fortalecimiento institucional, fortalecimiento a la gestión ambiental de los municipios y control de la gestión institucional.

1.4 Cómo desarrollamos nuestros propósitos?

Participando, concertando e implementando acciones colectivas; involucrando y comprometiendo al sector público, privado, a la academia y a la sociedad civil; articulando esfuerzos y recursos orientados a recuperar y conservar el patrimonio

natural que constituye el soporte básico para impulsar el desarrollo sostenible en la jurisdicción y reduciendo los impactos ambientales producidos por la actividad socioeconómica, con miras a mejorar la calidad de vida de la población, a través de las siguientes estrategias:

Articulación y armonización de los lineamientos, las políticas y las directrices ambientales a nivel internacional, nacional, regional y local, de tal manera que la gestión ambiental de la Corporación responda a condiciones y necesidades reales y genere valor agregado para que contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se ha propuesto el Gobierno Nacional.

Liderazgo, coordinación, priorización y consensos en la planificación y gestión interinstitucional para impulsar procesos, unificar criterios, reducir costos y esfuerzos y lograr un mayor impacto en la gestión ambiental.

Formación ciudadana y socialización de la información para promover la participación en el control social y la gestión ambiental, con el propósito de que las comunidades no sólo se interesen por informarse sobre cómo se ejecutan los recursos públicos para la gestión ambiental, sino también, se vuelvan protagonistas en la construcción de sus propios espacios de vida.

Organización y modernización institucional mediante el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad, para mejorar el desempeño en el ejercicio de la autoridad ambiental y la prestación de los demás servicios ambientales a los usuarios.

1.5 Grandes propósitos institucionales

Nuestra Misión

Ejercer como la máxima autoridad ambiental, ejecutar la política ambiental y coordinar los procesos de planificación



regional, a través de una gestión participativa y de calidad, para promover el desarrollo sostenible en la jurisdicción.

Nuestra Visión


En el 2006 CORPOBOYACÁ es reconocida en el país como Institución líder en la gestión ambiental regional y la promoción y articulación del desarrollo sostenible.

Nuestra Política de Calidad

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, en su condición de máxima autoridad en la jurisdicción se compromete a administrar los recursos naturales con criterios de calidad, cumplir los requisitos para la prestación del servicio y mejorar el sistema de gestión de la calidad a partir de información confiable con personal competente y comprometido para aumentar la confianza y satisfacción del usuario y promover el desarrollo sostenible.

1.6 Cómo estamos organizados?

CORPOBOYACÁ ORGANIGRAMA GENERAL



1.6.1 Asamblea Corporativa:

Es el principal órgano de dirección de la Corporación y está integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales que la conforman (es decir, los alcaldes de los 87 municipios, el gobernador del departamento de Boyacá y gobernador de la comunidad indígena U'wa).

Corresponde a la Asamblea Corporativa como órgano supremo de dirección de la Corporación, las siguientes funciones:

- Elegir los cuatro (4) alcaldes y dos (2) representantes del sector privado al Consejo Directivo.
- Designar al Revisor Fiscal de la Corporación.
- Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración.

Adoptar los estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan y someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente.

- Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual.

1.6.2 Consejo Directivo

Es el órgano de administración de la Corporación y está conformado por:

- El Gobernador del Departamento de Boyacá quien lo presidirá.
- Un representante del Presidente de la República.
- Un delegado del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

- Un representante de la comunidad indígena U'wa
- Cuatro (4) Alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de su jurisdicción, de manera que queden representadas las distintas regiones que integran la Corporación.
- Dos (2) representantes del sector privado.
- Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de CORPOBOYACÁ y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables elegidos por ellas mismas.

1.6.3 Dirección General

El Director General es el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de tres (3) años, pudiendo ser reelegido.

1.6.4 Secretaría General

La Secretaría General contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito legal, para todos los actos administrativos emitidos por CORPOBOYACÁ como autoridad ambiental; control y vigilancia, y en la ejecución del plan de acción, desde el aspecto contractual.

1.6.5 Subdirección de Planeación

La Subdirección de Planeación contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito de la formulación de políticas, estrategias y programas en materia de planeación de la gestión ambiental y de los recursos naturales.

1.6.6 Subdirección de Gestión Ambiental

La Subdirección de Gestión Ambiental, contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor y ejecutor de los proyectos ambientales. Así mismo, es la instancia encargada de resolver las solicitudes de los ciudadanos en materia de servicios ambientales y ejerce el control y la vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales.

1.6.7 Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera, contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito de la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, técnicos, económicos y financieros de la Entidad, como soporte de las estrategias y programas en materia de gestión ambiental y de los recursos naturales que adelanta la corporación.

1.6.8 Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno, contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito de la

definición de políticas referidas al diseño e implantación de los sistemas de control y fomentar en toda la organización la formación de una cultura que contribuya a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la Entidad así como garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la Institución.


1.6.9 Revisoría Fiscal

La Corporación tiene un revisor fiscal designado por la Asamblea Corporativa por mayoría absoluta, que podrá ser persona natural o jurídica, para un período de un (1) año, pudiendo ser reelegido, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto de la mitad más uno de los asistentes de la Asamblea Corporativa.

El revisor fiscal, contribuye al cumplimiento de la misión corporativa como órgano de control externo, verificando que las operaciones que celebre la Corporación se ajusten a la ley, los estatutos, las decisiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo.

Informe de Gestión 2005

Contenido




1. Informe Administrativo

2. Informe Financiero

3. Informe Avance Programas y Proyectos

4. Sistema de Control Interno

Informe Administrativo



1. Actividad Litigiosa

2. Actividad Contractual

3. Derechos de Petición

4. Gestión Documental



1. Actividad Litigiosa

Se inició el año con 85 procesos vigentes, ingresando 33 nuevos procesos en el 2005 para un total de 118. Se terminaron de manera definitiva 26 procesos, sin que la entidad hubiera tenido que pagar dinero alguno por concepto de indemnizaciones, reconocimiento de derechos o costas procesales.

Se destaca el alto volumen de acciones populares y un notable número de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto a las acciones contractuales se encuentran

vigentes tres (3) de las ocho (8) existentes al cierre del año 2004.

Dentro del proceso de saneamiento contable y con el propósito de sanear la propiedad de los bienes inmuebles de la Corporación, se iniciaron 15 procesos de pertenencia, todos relacionados con inmuebles localizados en el municipio de Aquitania y que fueron cedidos por la CAR, pero que registran problemas de falsa tradición.

En el siguiente cuadro se ilustra la distribución de los procesos activos al cierre de 2005:

CONCEPTO	PROCESOS EXISTENTES A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004	PROCESOS INGRESADOS DEL PRIMERO DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2005	TOTAL PROCESOS ATENDIDOS	PROCESOS TERMINADOS EN EL 2005	TOTAL PAGADO	PROCESOS ACTIVOS	ACCIONES POPULARES	ACCIONES CONTRACTUALES	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	SIMPLE NULIDAD	ACCIONES LABORALES	REPARACIÓN DIRECTA	JUICIOS DE PERTENENCIA
No.	85	18	103	26	0	77	59	3	10	3	1	1	15

2. Actividad Contractual

Durante el año 2005, la Corporación ejecutó recursos por la vía de contratación y suscripción de convenios por una suma de \$11.717.383.434, distribuidos así: suscripción de convenios por valor de \$5.161.044.262; los contratos de suministro, servicio, consultoría, ejecución de obra y prestación de servicios por valor de \$5.337.160.514 y órdenes por valor de \$1.219.178.658.

En la contratación que supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, es decir, la suma de \$ 9.537.500, todas las actuaciones se celebraron a través de convocatorias públicas bajo el procedimiento de selección objetiva consagrado en el decreto 2170 de 2002. También, se surtieron con la publicidad de la página WEB, el portal único de contratación y con la intervención abierta para las organizaciones de veeduría y los entes de control.

En la ejecución de los proyectos de inversión se acudió en un alto porcentaje a la suscripción de convenios con los entes territoriales, con entidades públicas del orden nacional y con instituciones universitarias de reconocida prestancia. Se celebraron 121 convenios por valor de

\$9.267.658.439, discriminados los aportes así: CORPOBOYACÁ \$5.161.044.262 y aportes de las otras entidades por valor de \$4.106.614.177.

Durante el ejercicio del 2005, se adelantaron 60 convocatorias públicas por valor de \$3.659.872.081 y dos licitaciones públicas por valor de \$535.680.311.

Es importante recordar que en los procesos de contratación se cumplió estrictamente con los compromisos adquiridos dentro del pacto por la transparencia, la normatividad de la ley 80 de 1993 y del Decreto 2170 de 2002, así como del sistema de información para la contratación estatal SICE.

En el siguiente cuadro se ilustra el tipo de contratación, discriminando los convenios, los contratos en la respectiva modalidad y las órdenes de servicio y suministro. Para mayor detalle el cuadro contiene el número y valor de convocatorias públicas y licitaciones, cuantías que no suman en el acumulado por cuanto su legalización se efectuó mediante el respectivo contrato de prestación de servicio, de consultoría, de suministro y de ejecución de obra.

CONTRATACIÓN AÑO 2005

MODALIDAD DE CONTRATO	NÚMERO	DESIERTAS	VALOR PARCIAL \$	VALOR \$
ÓRDENES DE SERVICIO	311			423.028.195
ÓRDENES DE SUMINISTRO	57			85.920.553
ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	222			710.229.910
CONTRATOS DE SERVICIO	8			62.124.581
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	122			1.660.253.441
Por Convocatoria Pública	5		251.913.280	
Por Contratación Directa	117		1.408.340.161	
CONTRATOS DE CONSULTORÍA	26			1.197.252.810
Por Convocatoria Pública	16	13	1.114.761.210	
Por Contratación Directa	10		82.491.600	
CONTRATOS DE SUMINISTRO	27			1.940.977.215
Por Convocatoria Pública	17	8	1.836.055.247	
Por Contratación Directa	10		104.921.968	
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA	5			476.132.467
Por Convocatoria Pública	3		457.142.344	
Por Contratación Directa	2		18.990.123	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	2			420.000
CONVENIOS	121			5.161.044.262
Aportes CORPOBOYACA			5.161.044.262	
Aportes Otros			4.106.614.177	
CONVOCATORIAS	60			
Suministro	17	8		
Contrato de Prestación de Servicio	5			
Consultoría	16	13		
Ejecución de Obra	2			
LICITACIONES	3	1		
Consultoría	1			
Ejecucion de Obra	1			
TOTAL DE CONTRATACIÓN				11.717.383.434

3. Derechos de Petición

En cumplimiento de los términos consagrados en el Pacto de Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción, así como lo reglamentado en el Código Contencioso Administrativo para los Derechos de petición, se

atendieron 222 peticiones amparadas en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de los cuales 194 tuvieron una respuesta oportuna y satisfactoria al peticionario.

4. Gestión Documental

Durante todo el año se mantuvo una actividad permanente de capacitación y sensibilización en todos los aspectos inherentes a la intervención documental y a la aplicación de la Tabla de Retención Documental.

Se realizó limpieza del 100% de la documentación correspondiente a las subdirecciones de Gestión Ambiental y de Planeación. Así mismo se realizó desinfección por deterioro a toda la documentación de la entidad.


En la primera etapa de intervención documental que se culminó en el 2005, se intervinieron y organizaron 350 metros lineales correspondientes a la Subdirección de Gestión Ambiental y Subdirección de Planeación, se realizó la separación y organización física de 1.111 planes de manejo

ambiental y estudios de impacto ambiental. De toda la documentación por expediente se elaboraron los respectivos testigos documentales.

Se dejó contratada la segunda fase para la intervención documental de más de 280 metros lineales de las áreas de Subdirección administrativa, de la Secretaría General y de la Oficina de Control Interno.

El manejo de documentación y el adecuado tratamiento del archivo de gestión y del archivo central fueron vinculados al proceso de Gestión de la Calidad, quedando debidamente documentados y en aplicación.

Informe Financiero



1. Ejecución de Ingresos

2. Ejecución de Gastos

3. Cobro Coactivo

4. Tasas retributivas y FRIDH

5. Saneamiento Contable

6. Estados Financieros

1. Ejecución de Ingresos

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2005, se proyectó en \$12.353,0 millones de pesos, el cual mediante adición de los excedentes financieros y convenios con municipios y otras entidades, cancelación de reservas, recursos del presupuesto general de la nación y fondo de compensación ambiental por un valor de \$1.939,7 millones de pesos, resultó en un presupuesto definitivo de ingresos de enero a diciembre, por valor de \$14.292,8 millones de pesos.



Para el año 2005, el 92.57 % de los ingresos se recaudó con recursos propios, y el 7.43 % restante como aportes del presupuesto general de la nación.

La ejecución total de los ingresos a 30 de diciembre de 2005, alcanzó la suma de \$ 16.578,5 millones de pesos lo que representa un 115.99% de lo proyectado.


De las estimaciones de ingresos correspondientes a transferencia predial por valor de \$4.657 millones de pesos, se ejecutaron \$ 5.049,8 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 108,44 % de lo proyectado.

Por el rubro de aportes otras entidades entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, Electrosochagota canceló dineros de la vigencia por un valor de \$ 994,2 millones de pesos, lo que representa un 100,68% de lo presupuestado; de igual forma la Empresa de Energía de Boyacá canceló \$403,1 millones de pesos, lo que equivale al 48,23% de lo presupuestado y Chivor S.A. \$329,8 millones de pesos, es decir el 111,12% de lo presupuestado. Por Aportes Otras Entidades se adicionaron \$1.409,6 millones de pesos dineros correspondientes a convenios con municipios y otras entidades, de los cuales ingresaron \$1.743,6 millones lo que equivale a un 123,69% de lo presupuestado, y al final del mes de diciembre ingresaron dineros por convenios con Ingeominas y Fonam que quedaron en caja y no fueron adicionados al presupuesto, debido a que la entrada de estos recursos se dio después del 26 de diciembre y su adición no resultaba práctica para efectos de ejecución.

El comportamiento de los otros ingresos conformado por: multas y sanciones, fondo regional de inversión para la descontaminación hídrica, tasas uso de agua, licencias ambientales y permisos, aprovechamientos forestales (salvoconductos) y otros ingresos, se recaudaron \$ 1.311,4 millones que representan el 147,86% de lo presupuestado. Se destaca en este rubro el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica, en donde el presupuesto


definitivo fue de \$436 millones de los cuales ingresaron \$704,3 millones de pesos, es decir el 161,5% de lo presupuestado.

Del total estimado por concepto de recuperación de cartera para la vigencia 2005 que ascendió a \$1.069.0 millones, se recuperaron a 30 de diciembre de 2005, \$2.422,6 millones, lo que corresponde a una ejecución del 226,63% de lo presupuestado. Por el Fondo Regional de Inversión para la descontaminación Hídrica, lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, fueron \$694.0 millones y lo recaudado a 30 de diciembre fue de \$1.155,0 millones lo que equivale a un 166,43% de lo presupuestado; por predial vigencias anteriores se presupuestó recuperar \$375.0 millones y se recaudaron \$ 916,7 millones que equivale al 244,47% de lo presupuestado. Para otros ítems de recuperación de cartera entre los cuales se encuentra el sector eléctrico e ingresos por aguas de vigencias anteriores, se han recaudado \$350.9 millones. La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de ingresos.



2. Ejecución de Gastos de Funcionamiento e Inversiones

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento e inversiones para la vigencia 2005 se formuló por un valor total \$12.353.0 millones de pesos, el cual mediante adición por un valor de \$1.939,7 millones de pesos, resultó en un presupuesto definitivo para gastos de funcionamiento e inversiones para el año 2005, por valor de \$ 14.292,8 millones de pesos.



La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de enero a diciembre de 2005 ascendió a la suma \$12.508,8 millones de pesos que corresponde a un 88% de lo presupuestado.

De los \$2.686,4 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de los gastos de personal, es del 56%, el de los gastos generales del 19% y el de las transferencias corrientes del 25%.

Lo ejecutado por gastos de personal a 30 de diciembre de 2005, ascendió a la suma de \$ 1.451,4 millones de pesos que equivalen al 99% de lo presupuestado. Los gastos generales se ejecutaron en un 89% por un valor de \$495,4 millones de pesos y las transferencias en \$640,7 millones de pesos que representan el 97%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$2.587,7 millones de pesos que equivalen al 96% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$ 9.785.8 millones de pesos el cual mediante adición de los excedente financieros y convenios con municipios y otras entidades por un valor de \$ 1.820,4 millones de pesos, se obtuvo un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$11.606,3 millones de pesos de los cuales se ejecutaron a 30 de diciembre de 2005 \$9.921,0 millones de pesos que equivalen al 85% de lo presupuestado.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2005

Valores en \$

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2005	% DE EJECUCIÓN
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	11.203.288.600	1.820.486.091	13.023.774.691	15.346.029.205	117,83%
3100	INGRESOS CORRIENTES	7.684.288.600	1.409.695.788	9.093.984.388	9.863.485.740	108,46%
3110	TRIBUTARIOS	4.657.000.000	0	4.657.000.000	5.049.841.930	108,44%
3120	NO TRIBUTARIOS	3.027.288.600	1.409.695.788	4.436.984.388	4.813.643.810	108,49%
3121	Venta de bienes y servicios	20.000.000	0	20.000.000	31.274.630	156,37%
3126	Aportes Otras Entidades	2.120.388.600	1.409.695.788	3.530.084.388	3.470.963.086	98,33%
312601	Empresa de Energía de Boyacá	836 000 000	0	836 000 000	403 184 879	48,23%
312602	Chivor	296 863 600	0	296 863 600	329 875 277	111,12%
312603	Electrosochagota	987 525 000	0	987 525 000	994.213 661	100,68%
312604	Otras Entidades	0	1.409.695.788	1.409.695.788	1.743.689.269	123,69%
3128	Otros Ingresos	886.900.000	0	886.900.000	1.311.406.094	147,86%
312801	Multas y Sanciones	10 450 000		10 450.000	34 114 970	326,46%
312802	Fondo Regional de inversión para la Descontaminación Hídrica T R C	436 000 000		436 000 000	704.368 118	161,55%
312803	Tasas Uso de Agua	150 000 000		150.000 000	21 940 325	14,63%
312804	Licencias Ambientales y Permisos	230 000 000		230 000 000	228 711 685	99,44%
312805	Aprovechamientos Forestales (Salvoconductos)	50 000 000		50.000.000	55 941 959	111,88%
312806	Otros Ingresos (Pliegos, Reintegros, Seguros, Devoluciones y Otros)	10 450 000		10 450 000	266 329 037	2548,60%
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3.519.000.000	410.790.303	3.929.790.303	5.482.543.465	139,51%
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	449.113.506	179,65%
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.269.000.000	410.790.303	3.679.790.303	5.033.429.959	136,79%
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2 200 000.000	357.526 095	2 557 526 095	2.557 526 095	100,00%
3254	RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.069.000.000	0	1.069.000.000	2.422.639.656	226,63%
325401	Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica	694 000 000		694 000 000	1 155 006 662	166,43%
325402	Predial Vigencias Anteriores	375 000 000		375.000 000	916 780 320	244,47%
3253	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0	53.264.208	53.264.208	53.264.208	100,00%
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.149.788.965	119.250.551	1.269.039.516	1.232.553.852	97,12%
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2005	12.353.077.565	1.939.736.642	14.292.814.207	16.578.583.057	115,99%

**MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2005**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACIÓN \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
GASTOS DE PERSONAL	296 328 041	283 615 802	1 168 787 688	1 167 851 222	1 465 115729	1 451 467 024
GASTOS GENERALES	483 588 388	429 906 501	76 102 645	65 588 177	559 691 033	495 494 678
Adquisición de Bienes	159 932 991	152 054 345	0	0	159 932 991	152 054 345
Adquisición de Servicios	306 746 023	267 211 972	70 900 000	63 354 683	377 646 023	330 566 655
Impuestos y Multas	16 909 374	10 640 184	5 202 645	2 233 494	22 112 019	12 873 678
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637 518.537	616671 948	24 149 183	24 125 617	661 667 720	640 797 565
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	633 518 537	614 366 045	24 149 183	24 125 617	657 667 720	638.491 662
Cuota de Auditaje Contalona Nacional	19150 817	0	24 149 183	24 125 617	43 300 000	24 125 617
Fondo de Compensacion Ambiental	614 367 720	614 366 045	0	0	614 367 720	614 366 045
Otros	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Mesadas Pensionales					0	0
Bonos pensionales					0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	4 000 000	2 305 903	0	0	4 000 000	2 305 903
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4 000 000	2 305 903	0	0	4 000 000	2 305 903
Sentencias y Conciliaciones	4 000 000	2 305 903			4 000 000	2 305 903
OTRAS					0	0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 417 434 966	1 330 194 251	1 269 039 516	1 257 565 016	2 686 474 482	2 587 759 267
TOTAL INVERSIÓN	11.606 339 725	9 921 060 800			11 606 339 725	9 921 060 800
SISTEMAS HIDRICOS	4 065 495 038	3 231 094 714			4 065 495 038	3 231 094 714
Gestion Integral del Recurso Hidrico	1 325 000 000	1 250 057 933			1 325 000 000	1 250 057 933
Implementacion de Instrumentos Economicos y Fondo Regional de Descontaminacion Hidrica	2 740 495 038	1 981 036 781			2 740 495 038	1 981 036 781
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD	1 939 430 942	1 657 605.579			1 939 430 942	1 657 605 579
Manejo Integral de Ecosistemas Estrategicos	972 050 942	837 514 502			972 050 942	837 514 502
Manejo Integral de Bosques y Suelos	805 380 000	677 263 167			805 380 000	677 263 167
Manejo Integral de Fauna Silvestre	162 000 000	142 827 910			162 000 000	142 827 910
PROCESOS PRODUCTIVOS	2 467 245 399	2,222 167 418			2 467 245 399	2 222 167 418
Manejo Integral de Residuos Solidos	756 429 610	617 778 037			756 429 610	617 778 037
Produccion Limpia Sostenible y Mercados Verdes	1 710 815 789	1 604 389 381			1 710 815 789	1 604 389 381
INVERSIÓN DIRIGIDA	1 784 168 346	1 518 778.571			1 784 168 346	1 518 778 571
Plan de Acción Inversion Generacion Térmica	1 408 216 541	1 142 853 662			1 408 216 541	1 142 853 662
Plan de Accion Inversion Generacion Hidrica	375951 805	375 924 909			375951 805	375 924 909
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	735 000 000	678 557 988			735 000 000	678 557 988
Educacion Ambiental y procesos participativos	250 000 000	199 014 977			250 000 000	199 014 977
Administracion Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	485 000 000	479 543 011			485 000 000	479 543 011
SOPORTE INSTITUCIONAL	615 000 000	612 856 530			615 000 000	612 856 530
Gestion de la calidad y fortalecimiento institucional	165 000 000	164 667 040			165 000 000	164 667 040
Planificacion ambiental y Sistemas de Informacion	300 000 000	298 280 918			300 000 000	298 280 918
Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	150 000 000	149 908 572			150 000 000	149 908 572
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0			0	0
TOTAL PRESUPUESTO	13 023 774 691	11 251 255 051	1 269 039 516	1 257 565 016	14 292 814 207	12 508.820 067

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE DE 2005**

Valores en \$

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	SALDO NO EJECUTADO	% PARTICI PA.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
1000	GASTOS DE PERSONAL	1 401 325 178	63 790 551	1 465 115 729	1 451 467 024	99%	13 648 705	56%
2000	GASTOS GENERALES	536 731 033	22 960 000	559 691 033	495 494 678	89%	64 196.355	19%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629 167 720	32 500 000	661 667 720	640 797 565	97%	20 870.155	25%
B	DEUDA PÚBLICA							
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0		0	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.567.223.931	119.250.551	2.686.474.482	2.587.759.267	96%	98.715.215	100%
C	INVERSIONES	9 785 853 634	1 820 486 091	11 606 339 725	9 921 060 800	85%	1 685 278 925	79%
TOTAL PRESUPUESTO		12.353.077.565	1.939.736.642	14.292.814.207	12.508.820.067	88%	1.783.994.140	100%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DE ENERO - DICIEMBRE DE 2005.

Valores en \$

CÓDIGO	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 30 DE DICIEMBRE DE 2005	%	SALDO POR EJECUTAR \$
	SISTEMAS HÍDRICOS	4.061.794.880	3.700.158	4.065.495.038	3.231.094.714		
520-900-01	Gestión Integral del Recurso Hídrico	1 365 000 000	-40 000 000	1 325 000 000	1 250 057 933	94%	74 942 067
520-900-03	Implementación de Instrumentos Económicos y Fondo Regional de Descontaminación Hídrica	2 696 794 880	43 700 158	2 740 495 038	1 981 036 781	72%	759 458 257
	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD	1.698.786.734	240.644.208	1.939.430.942	1.657.605.579		
113-902-01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos	838 786 734	133 264 208	972 050 942	837 514 502	86%	134 536 440
113-902-02	Manejo Integral de Bosques y Suelos	710 000 000	95 380 000	805 380 000	677 263 167	84%	128 116 833
113-902-03	Manejo Integral de Fauna Silvestre	150 000 000	12 000 000	162 000 000	142 827 910	88%	19 172 090
	PROCESOS PRODUCTIVOS	1.091.000.000	1.376.245.399	2.467.245.399	2.222.167.418		
520-900-02	Manejo Integral de Residuos Sólidos	451 000 000	305 429 610	756 429 610	617 778 037	82%	138 651 573
520-902-01	Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes	640 000 000	1 070 815 789	1 710 815 789	1 604 389 381	94%	106 426 408
	INVERSIÓN DIRIGIDA	1.484.272.020	299.896.326	1.784.168.346	1.518.778.571		
113-901-01	Plan de Acción Inversión Generación Térmica	1 276 467 500	131 749 041	1 408 216 541	1 142 853 662	81%	265 362 879
113-901-02	Plan de Acción Inversión Generación Hídrica	207 804 520	168 147 285	375 951 805	375 924 909	100%	26 896
	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	700.000.000	35.000.000	735.000.000	678.557.988		
510-900-01	Educación Ambiental y procesos participativos	250 000 000		250 000 000	199 014 977	80%	50 985 023
520-900-04	Administración Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	450 000 000	35 000 000	485 000 000	479 543 011	99%	5 456 989
	SOPORTE INSTITUCIONAL	750.000.000	-135.000.000	615.000.000	612.856.530		
510-900-02	Gestión de la calidad y fortalecimiento institucional	300 000 000	-135 000 000	165 000 000	164 667 040	100%	332 960
520-900-05	Planificación ambiental y Sistemas de Información	300 000 000		300 000 000	298 280 918	99%	1 719 082
211-900-01	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	150 000 000		150 000 000	149 908 572	100%	91 428
	TOTALES	9 785.853.634	1.820.486.091	11.606 339.725	9.921.060.800	85%	1 685.278.925

3. Cobro Coactivo

DEUDAS PENDIENTES TRANSFERENCIAS PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL CON CORTE A DICIEMBRE DE 2005

No.	Municipio	Valor \$	Con acuerdo de pago y valor \$
1	AQUITANIA	62 899 823	89 359 419
2	ARCABUCO	24 039 838	41 202 993
3	BETEITIVA	1 050 179	
4	BOAVITA	4 992 652	7.619 010
5	CERINZA	2.973.806	
6	CHÍQUIZA	7 469 062	
7	CHISCAS	3 189 016	89.359 419
8	CHIVATÁ	7.506.366	12.295 256
9	CÓMBITA	41 388.808	71 976 057
10	CORRALES	2.328 619	
11	COVARACHÍA	2 992 431	4.908.238
12	COPER	1 049 688	
13	CUITIVA	12 764 922	
14	CUCAITA	5 907 983	
15	DUITAMA	149 089 103	
16	EL ESPINO	3 200.127	
17	FIRAVITOBA	8 346 003	
18	FLORESTA	13 993.445	25.108 228
19	GÁMEZA	21 722.007	
20	GACHANTIVÁ	28.608 187	
21	IZA	12 829 491	19 907.577
22	JERICO	3.349.354	
23	LA VICTORIA	636 663	
24	MARIPÍ	1.254 042	
25	MONGUA	4.745 642	
26	MONGUÍ	3 989 241	5 392 604
27	MONIQUIRÁ	166 473 093	305.467 441
28	MOTAVITA	21 513 076	21 486 076

No.	Municipio	Valor \$	Con acuerdo de pago y valor \$
29	OICATÁ	15 951 371	19 594.537
30	PÁEZ	7 543 757	10.838 225
31	PANQUEBA	7.262 593	13 395 328
32	PAZ DE RIO	5 353 302	25 997 885
33	PESCA	31 022 617	59 917 519
34	PUERTO BOYACÁ	11.801 630	
35	RONDÓN	1 393 158	
36	SAN JOSÉ DE PARE	4 359 785	
37	SAN EDUARDO	5 273.573	10 313 534
38	SAN MATEO	13 493 275	27 617 916
39	SATIVASUR	2.832 400	
40	SIACHOQUE	16.253 348	20 993 250
47	SOATÁ	7 207 078	10.532 886
42	SOCHA	12 332.898	17 598 491
43	SOGAMOSO	629 826 662	
44	SOTAQUIRÁ	18 535 791	
45	SUSACÓN	4 441.419	5.666 544
46	SUTAMARCHÁN	7 167 509	8 126 773
47	TINJACÁ	7 204 304	89 359 419
48	TIPACOQUE	2.399 590	
49	TOCA	28.796 372	
50	TOGUÍ	18 802 688	17 214.382
51	TOTA	8.663 751	
52	TUTAZÁ	2.259.964	
53	VILLA DE LEYVA	29.324 233	31 355 780
54	ZETAQUIRA	12 160 657	17.158 595
	TOTAL	620.302.667	694.082.318

4. Fondo regional de inversión para la descontaminación Hídrica - FRIDH Tasas Retributivas y Tasas por utilización de agua.

A continuación se detalla el valor de la facturación, el recaudo y los acuerdos de pago de Tasa Retributiva correspondiente a la vigencia del 2005, de la Cuenca Alta y Cuenca Media en los tramos I y II, del Río Chicamocha, así como la cartera vencida y la situación actual del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación Hídrica.

1. RESUMEN GENERAL FACTURACIÓN DE TASAS RETRIBUTIVAS

En la siguiente tabla se presenta a manera de resumen la facturación total para el programa de tasas retributivas desde el año 2001 hasta el 31 de diciembre de 2005, así como el total recaudado y el saldo por recaudar.

CONCEPTO	MILES \$	MILES \$	%
TOTAL FACTURADO	7.997.820		
TOTAL RECAUDADO		3.961.596	49,5%
SALDO POR RECAUDAR		4.036.224	50,5%
Acuerdos de pago suscritos		1.355.010	33,6%
Saldo por cobrar*		2.681.214	66,4%

* No incluye intereses

2. RECAUDOS REALIZADOS AÑO 2005

2.1 RECAUDOS POR FACTURACIÓN DE LA VIGENCIA

Valor facturado en la vigencia 2005 \$ 1.448.906.871
Valor recaudado vigencia 2005 \$ 670.546.476

2.2 RECAUDOS POR ACUERDOS DE PAGO CANCELADOS EN LA VIGENCIA 2005

En la siguiente tabla se presentan los acuerdos de pago que fueron cancelados totalmente en la vigencia 2005. De éstos, 7 corresponden a acuerdos suscritos en el año 2004, y 2 a acuerdos suscritos y pagados en el año 2005:

2.2 RECAUDOS ACUERDOS DE PAGO CANCELADOS TOTALMENTE EN EL 2005

Valores en \$

No.	RAZÓN SOCIAL	FECHA FIRMA	VALOR	RECAUDO 2005
1	COOSERVICIOS	25-jun-04	653 537 282	423 483 192
2	TIBASOSA	19-jul-04	86 593 639	18 674 954
3	MUNICIPIO Y MAT SORACA	16-sep-04	3 679 362	2 638 491
4	MUNICIPIO CHISCAS	30-sep-04	5 773 668	3 006 066
5	EMPOSOATÁ	16-sep-04	13 567 272	288 812
6	MUN. DUITAMA	26-nov-04	112 446 414	112 446 414
7	MUN y MATAD SIACHOQUE	23-dic-04	18 097 205	18 093 642
8	MUNICIPIO DE CUITIVA	01-mar-05	1 843 518	1 843 518
9	MUNICIPIO DE MOTAVITA	06-abr-05	2 602 210	2.602 210
10	MUNICIPIO SATIVASUR	04-mar-05	2 324 359	2 324 359
	TOTALES		900.464.929	585.401.658

2.3 RECAUDOS POR ACUERDOS DE PAGO ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

En la siguiente tabla se presentan los recaudos efectuados en el año 2005, por 28 acuerdos de pago vigentes al 31 de diciembre.

La tabla incluye 3 acuerdos de pago suscritos en la vigencia 2004 y 25 acuerdos suscritos en la vigencia 2005.

2.3 RECAUDO ACUERDOS DE PAGO QUE QUEDAN ACTIVOS A 31 DIC. DEL 2005 Valores en \$

No.	RAZÓN SOCIAL	FECHA FIRMA	VALOR	RECAUDO 2005	SALDO POR RECAUDAR
	Recaudo Acuerdos Cancelados			585.401.658	
1	EMPODUITAMA LTDA	7-dic-04	1 680 478 157	293.062 789	879 188 364
2	MUN SOTAQUIRA	29-oct-04	14 817 690	10 387 416	128 297
3	MUN SANTA ROSA V	15-dic-04	215 509 512	71 836 504	143 673 012
4	MUNICIPIO DE TASCO	25-ene-05	7 454 148	1 863 537	5 590 611
5	MUNICIPIO DE CHITA	26-ene-05	8 629 530	0	8 629 530
6	MUNICIPIO DE BOAVITA	1-feb-05	15 461 772	7 730.886	7 730 886
7	MUNICIPIO DE BELEN	1-feb-05	22.506 597	10 925 533	11 581 064
8	MUNICIPIO DE GUICAN	14-mar-05	8 668 807	0	8 726 911
9	MUNICIPIO DE TOTA	01-mar-05	9 008 177	3 039 323	5 968 854
11	MUNICIPIO DE TIPACOQUE	09-mar-05	4 168 942	0	4 168 942
12	CIUD IND DUITAMA	04-abr-05	7 776 003	5 692 875	2 083 128
13	MUNICIPIO DE MONGUI	12-abr-05	10.453 313	6 547 435	3 905 878
14	MUNICIPIO DE NOBSA	20-abr-05	40 618 593	33 894 876	6 723 717
15	MUNICIPIO DE PESCA	02-may-05	65 089 371	0	65 089 371
16	MUNICIPIO DE COMBITA	04-may-05	6 113 765	2 000.000	4 113 765
17	MUNICIPIO DE MONGUA	05-may-05	10.144.735	3 013 840	7 130.895
18	MUNICIPIO DE IZA	09-jun-05	10 294 507	0	10 294.507
19	MUNICIPIO FIRAVITOBA	02-jun-05	32 769 422	0	32 769 422
20	MUNICIPIO DE TOCA	22-jun-05	70 419.704	5 000 000	65 419 704
21	MUNICIPIO DE CHIVATA	22-jun-05	7 097 544	0	7 097 544
22	MUNICIPIO PAZ DEL RIO	08-jul-05	20 107361	3 431 646	16 675.715
23	SERVIBELEN	21-oct-05	15 734 486	0	15 734 486
24	MUNICIPIO DE MONGUA II	21-oct-05	6 615.568	0	6 615.568
25	MUNICIPIO DE SOCOTA	21-oct-05	6 821 543	0	6 821 543
26	MUNICIPIO DE CERINZA	15-nov-05	11 804 502	0	11 804 502
27	MUNICIPIO DE PANQUEBA	24-nov-05	4 882 988	0	4 882 988
28	MUNICIPIO DE GAMEZA	12-dic-05	12 461 444	0	12 461 444
				458.426.660	
	TOTAL		2.325.908.182	1.043.828.318	1.355.010.648

VALOR TOTAL RECAUDADO AÑO 2005: \$1.714.374.794
POR FACTURACIÓN: \$ 670.546.476

POR ACUERDOS DE PAGO
CANCELADOS EN LA VIGENCIA 2005: \$ 585.401.658
POR ACUERDOS DE PAGO ACTIVOS: \$ 458.426.660

3. SITUACIÓN FINANCIERA FRIDH

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	
Saldo en Bancos a 31 de Diciembre de 2004	
	\$ 2.035.474.541
RECAUDOS	
Recaudo por facturación (alta y media)	667.779 502
Interés de mora facturados	2 766 974
Acuerdos de Pago Tasa Retributiva	955 226.751
Intereses Acuerdos de Pago	88 601.567
Rendimientos Financieros	39 133.833
TOTAL RECAUDO DEL PERÍODO	\$ 1.753.508.627
TOTAL SALDO ANTERIOR MÁS RECAUDO	\$ 3.788.983.168
EGRESOS	
Transferencia Fondo de Compensación Ambiental	216 470 977
Equipos y Herramientas	54 506.027
Gastos Bancarios (4 x mil)	11.803.476
Cofinanciación Proyectos FRIDH	1.637.057 835
Otros	259.839.589
TOTAL EGRESOS	\$ 2.179.677.904
SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005	\$ 1.609.305.264

4. COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA AÑO 2005

COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE LOS RECURSOS FRIDH.			
CONCEPTO	VR. COFIN. (70%)	FECHA	CONVENIO
MUN BETEITIVA	\$ 13.983.244	30-jun-05	004-2005
MUNICIPIO CHITA	\$ 16.434.899	30-jun-05	045-2005
EMPODUTAMA	\$ 696.173.819	31-ago-05	064 - 2005
GUICÁN	\$ 16.698.206	13-sep-05	071 - 2005
MONGUÍ	\$ 3.860.302	17-nov-05	088-2005
BUSBANZA	\$ 12.650.400	25-nov-05	096-2005
LA UVITA	\$ 16.955.230	22-dic-05	105-2005
TUTAZA	\$ 12 760.792	22-dic-05	106-2005
COOSERVICIOS	\$ 746.051.895	22-dic-05	110-2005
SOCOTA	\$ 15.296.084	23-dic-05	109-2005
EMPOTIBASOSA	\$ 20.967.195	23-dic-05	111-2005
MONGUA	\$ 3.981.373	23-dic-05	112-2005
CHISCAS	\$ 16.105.264	23-dic-05	113-2005
SORACÁ	\$ 26.133.298	23-dic-05	114-2005
SATIVANORTE	\$ 15.324.040	23-dic-05	115-2005
FIRAVITOA	\$ 3.681.794	23-dic-05	116-2005
TOTAL FINANCIADO	\$ 1.637.057.835		

5. TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, implementó en la Jurisdicción el cobro por Tasa por Utilización de Aguas para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0155 de 2004 del MAVDT y su reglamentario; esta normatividad fue adoptada por la Corporación con la Resolución No. 1120 de diciembre de 2004.

Es de anotar que el segundo semestre del 2005 (Julio a Diciembre) se debe facturar en los primeros meses del 2006, según lo dispuesto en el parágrafo del Art. 14 del Decreto 155 de 2004 que reglamenta las Tasas por Utilización de Aguas.

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Para dar inicio a la implementación del programa, se seleccionaron las concesiones de mayor volumen, dando a conocer la temática de este concepto a través de talleres informativos.

CONCESIONES COBRADAS : 31
 PERÍODO FACTURADO : ENERO A JUNIO DE 2005
 VALOR FACTURACIÓN : \$82.924.340

RECAUDO DE TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

No FACT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TOTALES PAGOS
003	EMPODUITAMA LTDA	\$ 25 088
003	EMPODUITAMA LTDA	\$ 7 124
003	EMPODUITAMA LTDA	\$ 10 431 635
004	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE	\$ 319 605
010	HELIODORO AVELLANEDA	\$ 302 172
015	COOSERVICIOS S A	\$ 12 064 562
017	HACIENDA POLMERAN	\$ 385 752
021	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PEÑA NEGRA	\$ 118 700
022	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS - SERVIBELÉN	\$ 516 321
026	DIACO LTDA	\$ 1 483 661
027	ASOCIACIÓN RIO CHAINA	\$ 236 071
		\$ 25.890.691

Queda un saldo moroso para cobrar en la siguiente factura por valor de \$ 57.033.649, sobre un total facturado de \$82.924.340

5. Saneamiento Contable

De acuerdo a las leyes 716 de 2004, 901 de 2004 y 988 de 2005, los decretos, circulares y resoluciones reglamentarias, una vez efectuado el proceso de depuración que incluye la inspección, indagación de documentos fuentes que originaron los registros contables, así como procedimientos alternos de Auditoría y determinándose la existencia real del Activo o del Bien o de la Cuenta por Cobrar a favor de la Corporación, o de la Obligación cierta, la entidad adelantó en un 93% el proceso de Saneamiento Contable.

El siguiente cuadro muestra un resumen general del proceso de saneamiento contable. Se presenta la descripción de la cuenta, el valor propuesto para depuración, el valor depurado y el saldo por depurar. De esta manera se muestra como relevante por ejemplo, que la cuenta más significativa, esto es, la cuenta de Inversión en Recursos Naturales por valor de \$27.776 millones de pesos, fue depurada en su totalidad, además de la cuenta de Deudores y la de Cuentas por pagar, lo que representa un 93% de depuración. Queda pendiente un 7% por depurar para el primer bimestre del 2006 representado en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo por un valor de \$2.424 millones de pesos.

RESUMEN GENERAL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE

Valores Expresados en Miles de Pesos (\$000)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR A DEPURAR	VALOR DEPURADO A DIC 15/05	SALDO POR DEPURAR	PORCENTAJE SANEADO	PORCENTAJE POR SANEAR
199603	Deudores	2.159.083,00	2.159.083,00	0,00	100%	0%
199604	Propiedades Planta y Equipo	2.424.045,00	89.188,00	2.334.857,00	4%	96%
199690	Inversiones en Recursos Naturales	27.776.471,00	27.776.471,00	0,00	100%	0%
199690	Otros Activos Comodatos, Software y Licencias	16.109,00	0,00	16.109,00	0%	100%
299600	Cuentas por Pagar	4.008,00	4.008,00	0,00	100%	0%
	TOTALES	32.379.716,00	30.028.750,00	2.350.966,00	93%	7%

6. Estados Financieros

- Balance General
- Estado actividad financiera, económica y social
- Estado cambios patrimonio
- Notas Estados Financieros

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA
Contabilidad

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Cifras en Miles de pesos

CUENTA	2005	2004	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	%	CUENTA	2005	2004	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	37.461.318	50.501.753	-13.020.435	-25,78%	100,00%	PASIVO Y PATRIMONIO	37.461.318	50.501.753	-13.020.435	-25,78%
EFFECTIVO (1)	5.557.810	6.320.540	-762.730	-12,07%	14,83%	PASIVO (6)	995.069	50.792	944.277	1859,11%
Caja	322	0	322	0,00%	0,00%	CUENTAS POR PAGAR	223.631	23.168	200.463	865,26%
Bancos y corporaciones	5.557.488	6.320.540	-763.052	-12,07%	14,83%	Adquisición de bienes y servicios	59330	6.720	52.610	782,89%
INVERSIONES (2)	3.970.660	3.228.573	742.087	22,98%	10,59%	Aportes por pagar afiliados	0	13.062	-13.062	-100,00%
Administración de liquidez renta fija	3.656.674	2.576.235	1.090.439	42,33%	9,78%	Transferencias	102.123	0	102.123	0,00%
Administración de liquidez renta variable	0	852.338	-852.338	-100,00%	0,00%	Acreedores	27.798	3.386	24.412	720,97%
Inversiones patrimoniales no controlantes	303.986	0	303.986	0,00%	0,81%	Retenciones en la fuente	0	0	0	0,00%
DEUDORES (3)	5.962.059	7.970.620	-2.008.561	-25,20%	15,91%	Retenciones de impuesto industria y comercio	0	0	0	0,00%
Ingresos no inbuitados	5.079.833	6.151.633	-1.071.800	-17,42%	13,55%	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0,00%
Provisión de servicios	11.680	120.493	-108.813	-90,31%	0,03%	Avances y anticipos recibidos	34.380	0	34.380	0,00%
Transferencias por cobrar	671.779	1.070.756	-398.977	-37,26%	1,79%	OBLIGACIONES LABORALES	103.003	0	103.003	0,00%
Avances y anticipos	583	618.247	-617.664	-99,91%	0,00%	Salarios y prestaciones sociales	103.003	0	103.003	0,00%
Otros	669.221	104.239	564.922	541,64%	1,79%	ESTIMADOS	573.783	19.800	553.983	0,00%
Deudas difícil cobro	0	53.905	-53.905	-100,00%	0,00%	Provisión para contingencias	573.783	19.800	553.983	2797,89%
Provisión	-471.037	-148.713	-322.324	0,00%	-1,26%	OTROS	94.652	7.824	86.828	1109,76%
INVENTARIOS	63.316	46.855	16.461	35,13%	0,17%	Recaudos a favor de terceros	0	3.817	-3.817	-100,00%
Bienes producidos	18.050	5.152	12.898	250,35%	0,05%	Obligaciones en Admon Investigativa	0	4.007	-4.007	-100,00%
Mercancías en existencia	0	0	0	0,00%	0,00%	Ingresos recibidos por anticipado	94.652	0	94.652	0,00%
Materiales para la producción de bienes	11.818	31.008	-19.190	-61,89%	0,03%	PATRIMONIO (7)	36.486.249	50.450.961	-13.964.712	-27,68%
Productos en proceso	33.448	10.695	22.753	212,74%	0,09%	INSTITUCIONAL	36.486.249	50.450.961	-13.964.712	-27,68%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (4)	3.651.939	3.572.532	79.407	2,22%	9,74%	Capital fiscal	43.686.734	43.686.734	0	0,00%
Terranos	805.960	805.960	0	0,00%	2,15%	Resultado de ejercicios anteriores	6.763.200	0	6.763.200	0,00%
Construcciones en curso	0	100.680	-100.680	-100,00%	0,00%	Resultados ejercicio	-15.494.900	6.763.199	-22.258.099	-329,11%
Equipos y materiales en depósito	0	0	0	0,00%	0,00%	Superavit por donación	1.028	1.028	0	0,00%
Bienes muebles en bodega	0	257.598	-257.598	-100,00%	0,00%	Superavit por valoración	1.530.187	0	1.530.187	0,00%
Edificaciones	1.304.827	1.279.679	25.148	1,97%	3,48%	ACREEDORAS DE CONTROL	9.253.518	292.000	8.961.518	3069,01%
Plantas ductos tuneles	7.969	7.969	0	0,00%	0,02%					
Maquinaria y equipo	541.756	541.703	53	0,01%	1,45%					
Equipo medico y científico	581.835	538.070	43.765	8,13%	1,55%					
Muebles enseres y equipo de oficina	161.800	80.263	81.537	101,59%	0,43%					
Equipo de comunicación y computación	777.686	499.214	278.452	55,78%	2,07%					
Equipo de transporte tracción y elevación	325.840	452.194	-126.354	-27,94%	0,87%					
Depreciación acumulada	-855.714	-890.798	135.084	0,00%	-2,28%					
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE (5)	12.576.009	27.776.471	-15.200.462	-54,72%	33,55%					
Inversiones en recursos naturales renovables en conservación	12.576.009	27.776.471	-15.200.462	-54,72%	33,55%					
OTROS	5.699.525	1.586.162	4.113.363	259,33%	15,21%					
Gastos pagados por anticipado	17.564	15.933	1.631	10,24%	0,05%					
Cargos diferidos	289.892	46.854	243.038	518,71%	0,77%					
Inversión social diferida	2.816.047	99.450	2.716.597	2731,62%	7,51%					
Bienes entregados a terceros	246.853	246.853	0	0,00%	0,66%					
Amortización bienes entregados a terceros	-3.340	-2.738	-602	0,00%	-0,01%					
Responsabilidades	0	5.024	-5.024	-100,00%	0,00%					
Intangibles	307.863	223.421	84.442	37,80%	0,82%					
Amortización intangibles	-244.309	-14.1465	-102.844	0,00%	-0,65%					
Bienes y derechos en inv administrativa	738.768	1.927.289	-1.188.521	-61,67%	1,97%					
Provisión Bienes y der en inv administrativa	-	-834.459	834.459	0,00%	0,00%					
Valorizaciones	1.530.187	-	1.530.187	0,00%	4,08%					
DEUDORAS DE CONTROL	5.647.798	5.680.621	167.177	2,94%	100,00%					

ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ
ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
CONTADOR
TP 43920-T

MARTHA CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ
MARTHA CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
REVISOR FISCAL
TP 5607-T



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA
Contabilidad

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2005

Cifras en Miles de pesos

CUENTA	2005	2004	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	%
INGRESOS (8)	11.979.068	10.826.288	1.152.800	10,65%	100,00%
Fiscales	7 687 928	7 527 225	160 703	2,13%	64,18%
Transferencias	2 679 050	997 689	1 681 361	168,53%	22,36%
Operaciones interinstitucionales	1 241 680	1 093 434	148 246	13,56%	10,37%
Otros	370 430	1 207 940	-837 510	-69,33%	3,09%
GASTOS	27.473.988	4.063.089	23.410.899	576,18%	229,35%
ADMINISTRACIÓN (9)	1 986 921	1 863 736	123.185	6,61%	16,59%
Sueldos y salarios	1 162 803	1 120 478	42 325	3,78%	9,71%
Contribuciones efectivas	162 170	150 937	11 233	7,44%	1,35%
Aportes sobre la nómina	36 694	36 193	501	1,38%	0,31%
Generales	522 629	492 862	29 767	6,04%	4,36%
Impuestos Contribuciones y tasas	102 625	63 266	39 359	62,21%	0,86%
DE OPERACIÓN (10)	72 421	517.634	-445 213	-86,01%	0,60%
Sueldos y salarios	0	67 358	-67 358	-100,00%	0,00%
Generales	63 023	450 276	-387 253	-86,00%	0,53%
Impuestos Contribuciones y tasas	9 398	0	9 398	0,00%	0,08%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	1 200.190	377.844	822.346	217,64%	10,02%
Provisión para deudores	376 229	94 808	281 421	296,83%	3,14%
Provisión para contingencias	553 983	19 800	534 183	2697,89%	4,62%
Depreciaciones	215 903	214 515	1 388	0,65%	1,80%
Amortización Bienes Entregados a Terceros	602	602	0	0,00%	0,01%
Amortización de Intangibles	53 473	48 119	5 354	11,13%	0,45%
TRANSFERENCIAS	3.743 809	790 367	2 953.442	373,68%	31,25%
Corrientes al gobierno general	3 743 809	790 367	2 953 442	373,68%	31,25%
GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL (11)	4 747 968	0	4.747.968	0,00%	39,64%
Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	4 747 968	0	4 747 968	0,00%	39,64%
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	336.000	-336.000	-100,00%	0,00%
Aportes y traspaso de fondos girados	0	336 000	-336 000	-100,00%	0,00%
OTROS	15.722 679	177 508	15 545 171	8757,45%	131,25%
Financieros	21 022	15 811	5 211	32,96%	0,18%
Extraordinarios	4 635	3	4 632	154400,00%	0,04%
Ajuste ejercicios anteriores	15 697 022	161 694	15 535 328	9607,86%	131,04%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.494 900	6 763 199	-22.258 099	-329,11%	-129,35%

ANA ELVIA OCHOA JIMENEZ
ANA ELVIA OCHOA JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL

MARTHA CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ
MARTHA CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
CONTADOR
TP 43 920-T

HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
Revisor Fiscal
TP 5607-T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2005
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004 (1)	50.450.961
VARIACION PATRIMONIAL DURANTE EL 2005 (2)	-13.964.712
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005 (3)	36.486.249

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS (4)	8.293.387
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.763.200
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.530.187
DISMINUCIONES (5)	22.258.099
RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.258.099

Ana Elvia Ochoa Jiménez
ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ
 Directora General

Héctor Manuel Solano López
HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ
 Revisor Fiscal TP. 5607 - T

Martha Cecilia Martínez Ramírez
MARTHA CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Sub Administrativo y Financiero

César Orlando Luis Huertas
CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
 Contador TP. 43920 - T

INDICADORES FINANCIEROS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO CORRIENTE	15.352.667
ACTIVO NO CORRIENTE	22.128.651
TOTAL ACTIVO	37.481.318
PASIVO CORRIENTE	421.286
PASIVO NO CORRIENTE	573.783
TOTAL PASIVO	995.069
PATRIMONIO	36.486.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.481.318

INDICADORES

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$15.352.667 - 421.286 = 14.931.381$$

Cancelando el total del pasivo corriente, la Corporación cuenta con \$14.931.381 miles de pesos para invertir y/o cumplir con sus proyectos o convenios.

ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{995.069}{37.481.318} = 2,65\%$$

El nivel de endeudamiento de la Corporación con sus proveedores y/o prestadores de servicios es del 2.65%

RAZÓN CORRIENTE

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{15.352.667}{421.286} = 36$$

Por cada peso que la Corporación debe en el corto plazo tiene \$ 36 pesos para respaldar.

NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2005

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, es Ente Corporativo de carácter Público, creado mediante la Ley 99 de 1993 y los Decretos 632 y 1768 de 1994.

Dentro de los objetivos principales están el de Administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables; Propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

- SISTEMA DE CONTABILIDAD: Para el registro de la información contable se practica el sistema de causación en cumplimiento con las normas de la Contaduría General de la Nación.
- CODIFICACIÓN: El Ente Económico para su codificación se acoge al Plan General de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación.

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO: Está conformado por los dineros depositados en caja, bancos y corporaciones, que ascienden a la suma de \$ 5.557.810 miles de pesos, los cuales se encuentran en diferentes Entidades Bancarias debidamente reconocidas por la Superintendencia Bancaria.

EFECTIVO

CAJA	322
ENTIDAD BANCARIA	VALOR
CUENTAS CORRIENTES	
BANCO CAFETERO	152 970
BANCO AGRARIO	439 902
BANCO DE OCCIDENTE	692 866
BANCO POPULAR	124 322
BANCO DE COLOMBIA	25 702
BANCO DE BOGOTÁ	101 159
BANCO GANADERO	25 648
BANCO SANTANDER	6 838
BANCO SUPERIOR	410
BANCO GRANAHORRAR	437 240
BANCO DAVIVIENDA	198 555
TOTAL CUENTAS CORRIENTES	2.205 612
CUENTAS DE AHORROS	
BANCO DE BOGOTÁ	664 914
BANCO GANADERO	831 677
BANCO DE COLOMBIA	250 580
BANCO SANTANDER	85 033
BANCO CAFETERO	499 986
BANCO COLPATRIA	429 191
BANCO DE OCCIDENTE	238 633
BANCO AGRARIO	338 855
CONAVI	13 007
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	3.351 876
TOTAL GENERAL	5.557.810

NOTA 2. INVERSIONES: Registran un saldo de \$3.970.660 en miles de pesos, los cuales están representados en CDT, por un valor de \$3.666.674 en miles de pesos, que se utilizan para atender los diferentes proyectos de inversión y demás que maneja la Entidad de conformidad con las normas vigentes y las políticas de la Corporación; además posee acciones de Cementos Paz de Río por un valor de \$ 303.986 miles de pesos, representadas en el título No.10310 por 164.317 acciones y valorizadas por un valor de \$ 1.355.615 miles de pesos a \$10.100 pesos por acción para un total en acciones a precios de mercado de \$ 1.659.601 miles de pesos.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO

ENTIDAD BANCARIA	VALOR
BANCOLOMBIA	205.000
BANCO SUPERIOR	172.290
LAS VILLAS	100.000
COLPATRIA	2.589.384
BOGOTÁ	100.000
GANADERO	150.000
CONAVI	200.000
SANTANDER	150.000
TOTAL	3.666.674

NOTA 3. DEUDORES: Asciende a la suma de \$5.962.059 miles de pesos, su mayor representación está dada en la subcuenta Ingresos no tributarios por \$ 5.079.833 miles de pesos, la cual se conforma por lo adeudado de multas, tasa por uso de aguas, tasa retributiva, las transferencia del sector eléctrico, licencias ambientales por los autos y resoluciones, porcentaje ambiental del Impuesto Predial de los municipios que manejan el sistema de sobretasa recaudado y pendiente por transferir a la Corporación de conformidad con la

normatividad vigente; parte de lo relacionado con lo adeudado por el porcentaje ambiental del impuesto predial se encuentra respaldado con Acuerdos de pago, mandamientos de pago de cobro coactivo, estas cifras incluyen valores correspondientes a intereses y valores causados en esta vigencia de conformidad con lo informado por algunos Municipios. Además existe la suma de \$527.163 miles de pesos correspondiente a los municipios que utilizan el sistema de sobre tasa en el impuesto predial y la suma de \$ 427.334 miles de pesos correspondiente al porcentaje ambiental del impuesto predial de los Municipios que utilizan el sistema de porcentaje; de igual forma Se clasificó la deuda correspondiente a la tasa por contaminación de recursos naturales y por porcentaje ambiental del impuesto predial de los municipios que aplican el sistema de sobretasa por edades y se realizo provisión por valor de \$471.037 miles de pesos.

DEUDORES

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR \$
MULTAS	9 347,00
TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	61 056,00
TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	4 418.824,00
LICENCIAS AMBIENTALES	63.443,00
SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	527.163,00
ASISTENCIA TÉCNICA	11.680,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	671.779,00
ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	583,00
OTROS (INTERESES Y RECLAMACIONES)	669 221,00
TOTAL	6.433.096,00
PROVISIÓN	471.037,00
TOTAL DEUDORES NETO	5.962.059,00

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Por valor de \$3.651.939 miles de pesos representando el 9.74% del Activo. Se realizó la toma física, clasificación y verificación de los inventarios en el sistema, quedando pendiente las reclasificaciones y parametrización en el módulo que permita cuantificar y controlar la totalidad de las propiedades, planta y equipos de la Corporación de conformidad con el Plan General de contabilidad Pública (PGCP) y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. Se registró la valorización del edificio y terreno donde funciona la cede principal según certificación del IGAC por un valor de \$ 174.572 en miles de pesos.

NOTA 5. RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE: La cuenta asciende a la suma de \$ 12.576.009 en miles de pesos representando el 33.55% del Activo, valores registrados y reclasificados de conformidad con las normas contables y de saneamiento contable; se traslado el valor de \$27.776.471 miles de pesos a la sub. cuenta 199690 denominada Bienes y derechos en investigación administrativa de conformidad con la ley 716 de 2001 y circular externa 056 de 2004 de la Contaduría General de la Nación, la cuenta se analizó y se depuró en su totalidad. Esta cuenta venía sobrestimada en \$ 15.570.547 miles de pesos valor que afecto los resultados del ejercicio registrados en la cuenta 5815 denominada Ajustes de ejercicios anteriores y por ende el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social.

RESUMEN SANEAMIENTO CONTABLE

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE	VALOR
1806	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES EN CONSERVACIÓN	11.704 756
191103	INVERSIÓN SOCIAL DIFERIDA	351 691
197008	ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	55 370
199604	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94 107
5815	GASTO-AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15 570 547
TOTAL		27.776.471

NOTA 6. PASIVO: Asciende a la suma de \$995.069 miles de pesos. Incluye las cuentas que se originan en la prestación de servicios por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores en el desarrollo de los convenios, contratos y demás necesidades de la entidad en atención al cumplimiento de su objeto social; las obligaciones laborales ascienden a la suma de \$ 103.003 miles de pesos correspondiente al valor consolidado de prima de servicios, vacaciones y prima de vacaciones. También se incluyen los Pasivos estimados para contingencias de los procesos judiciales adelantados en contra de la Corporación, por un valor de \$573.783 miles de pesos. Adicionalmente, existen otros pasivos por la suma de \$94.652 miles de pesos correspondiente a dineros consignados en las cuentas bancarias sin identificar el consignante por un valor de \$94.464 miles de pesos, mayor valor cancelado en tasa retributiva y uso de aguas por \$72 miles de pesos y por transferencias del impuesto predial por \$116 miles de pesos.

NOTA 7. PATRIMONIO INSTITUCIONAL: Representa el 97.35% del total del Pasivo y Patrimonio o del Activo por un valor de \$36.486.249 miles de pesos conformada por las sub - cuentas Capital Fiscal por un valor de \$ 43.686.734 miles de pesos, Resultados de Ejercicios anteriores por un valor de \$ 6.763.200, resultados del ejercicio <pérdida> por un valor de \$ 15.494.900 miles de pesos; originada por la reclasificación realizada por el saneamiento contable de conformidad con la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de La Nación a la cuenta recursos naturales y del ambiente por un valor de \$15.570.547 miles de pesos y corrección de contabilizaciones y depuración y saneamiento de la cuenta de Deudores de ejercicios anteriores generando ingresos y gastos no registrados o registrados incorrectamente por \$892.156 miles de pesos; superávit por donación, valorización de inversiones y de propiedades planta y equipo por un valor de \$1.531.215 miles de pesos.

NOTA 8. INGRESOS: Registra el valor causado en el período por un monto de \$11.979.088 miles de pesos, siendo los más representativos los ingresos fiscales por un valor de \$7.687.928

miles de pesos, representando el 64.18% de los ingresos; en este grupo se encuentran causados los ingresos por sobre tasa ambiental al impuesto predial de los municipios que utilizan el sistema de sobretasa por un valor de \$4.012.003 miles de pesos, tasa uso de aguas \$ 87.205 miles de pesos, tasa retributiva por un valor de \$1.452.828 miles de pesos y de generación eléctrica por un valor de \$1.811.388 miles de pesos, licencias ambientales (licencias, aprovechamientos forestales, concesión de aguas, permiso de vertimientos y demás.) por un valor de \$213.360 en miles de pesos; Las transferencias ascienden a la suma de \$2.679.050 miles de pesos, correspondiente al 22.36% de los ingresos, en este valor se encuentra incluida la causación del porcentaje ambiental al impuesto predial de los municipios que utilizan el sistema del porcentaje del total de los recaudos del impuesto predial por un valor de \$1.386.859 y los convenios suscritos por un valor de \$ 1.292.191 miles de pesos. Esta cuenta se discrimina de la siguiente manera:

INGRESOS FISCALES

CONCEPTO	VALOR
MULTAS	44 418
PLIEGO DE LICITACIONES	24 900
ESPECIES VALORADAS	27 330
TASA UTILIZACIÓN RECURSOS NATURALES	87 205
TASA CONTAMINACIÓN RECURSOS NATURALES	3 264 216
LICENCIAS AMBIENTALES	213 360
SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	4 012 003
OTROS	14 496
TOTAL	7.687.928

GENERACIÓN ELÉCTRICA

ENTIDAD	VALOR
CHIVORSA E.S.P.	413 652
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DESOCHAGOTA	994 214
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	403 522
TOTAL	1.811.388

TRANSFERENCIAS

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
NACIONAL ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	718 689
MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1 948 361
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS	12 000
TOTAL	2.679.050

NOTA 9. GASTOS ADMINISTRACIÓN: Representa el 16.59% del total de los ingresos por un valor de \$ 1.986.921 miles de pesos, los cuales se componen por sueldos y salarios que equivalen al 9.71%, contribuciones efectivas el 1.35%, aportes sobre la nómina el 0.31%, gastos generales el 4.36% e impuestos contribuciones y tasas el 0.86% del total de los Ingresos.

NOTA 10. GASTOS DE OPERACIÓN: Representa el 0.60% del total de los ingresos, por un valor de \$ 72.421 miles de pesos, conformada por las sub. cuentas gastos generales; en este grupo se encuentran registrados los gastos de funcionamiento que se relacionan directamente con el área o el personal asignado a la Subdirección de gestión ambiental y Impuestos contribuciones y tasas correspondiente a los peajes.

NOTA 11. GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL: Representa el 39.64% del total de los ingresos por un valor de \$ 4.747.968 miles de pesos, se registra el valor correspondiente a inversiones en el medio ambiente que no generan formación bruta de capital tendientes a la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, con el propósito de protegerlos de daño.

NOTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

En cumplimiento a la ley de saneamiento contable, la administración adelantó el proceso de saneamiento en la cuenta 18 Recursos naturales y del ambiente, en la cuenta 14 Deudores; mejoramiento contable y administrativo, con el fin de determinar con objetividad y racionalidad los bienes, derechos y obligaciones de la entidad y reflejar de manera fidedigna en el Balance General y en el Estado de actividad Financiera, Económica y Social, la situación real de la Corporación de conformidad con la normatividad vigente emanada por la Contaduría General de la Nación y demás Entes de control y vigilancia.

Informe ejecución Proyectos de Inversión



1. Avances ejecución PAT

2. Avance ejecución proyectos

3. Indicadores Mínimos Ambientales

4. Ejercicio Autoridad Ambiental

5. Convenios y Contratos

1. Avances Ejecución PAT

INTRODUCCIÓN

El informe relacionado con el estado de avance físico y presupuestal del Plan de Acción 2004-2006, se presenta en matrices que guardan coherencia con cada una de las matrices de los proyectos que conforman el Plan de Acción. A continuación se explican los detalles principales de la estructura y contenido de cada matriz, con el propósito de orientar la lectura y la interpretación de la información en ellas contenida.

Cada matriz inicia por identificar la línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional a la cual pertenece. Luego se puede identificar el nombre del programa y el proyecto del Plan de Acción 2004-2006. Entre tanto, las columnas identifican la línea de acción de cada proyecto y las principales actividades de cada línea de acción.

Posteriormente, aparecen las metas definidas en el Plan de Acción para los tres años, con su respectiva unidad de medida. Luego, aparece la meta física para cada una de las diferentes actividades del respectivo proyecto y en la siguiente columna se expresa el resultado físico obtenido con su equivalente porcentual en una columna siguiente.

A continuación, aparece otra columna en la que se presentan las metas físicas del proyecto definidas para la vigencia 2005. Luego, se da cuenta del resultado de avance físico de cada una de las metas del proyecto y su equivalente porcentual, con corte a diciembre de 2005. Y finalmente, en una última sección se describe el avance físico acumulado del Plan de Acción y su equivalente porcentual, con corte a diciembre de 2005, es decir, se da cuenta del estado de avance del plan para un período de dos años de implementación 2004-2005-.

En última instancia, se presenta una matriz en la que se sintetiza la dinámica de las inversiones para el periodo 2004-2005, para cada uno de los proyectos del Plan de Acción. Esta matriz de inversión tiene similitud en su estructura con las matrices operativas de los proyectos en la medida en que refleja el estado de ejecución de la inversión para cada proyecto en el 2004 y el 2005 y a su vez, presenta los valores acumulados para los dos años de implementación del Plan de Acción.

La conclusión general que se puede extraer de las matrices operativas es que el estado de cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción para el 2005 es del 74% en promedio. Entre tanto, al hacer el balance del estado de avance físico acumulado para el 2004 y el 2005, el equivalente porcentual de cumplimiento es del 71%, lo que quiere decir que a un año de expirar la vigencia del actual plan de acción, se está dando cumplimiento a los compromisos asumidos y se prevé que se podrá dar cumplimiento a los compromisos pendientes en lo que resta del año 2006.


En lo que respecta al estado de ejecución de la inversión para el 2005, ascendió al 85% de lo programado y se obtuvo una ejecución total entre gastos de funcionamiento e inversión del 88% del total programado.

Finalmente, a este informe de avance sobre el estado de implementación del Plan de Acción 2004-2006, con corte a diciembre de 2005, se acompaña un documento de seguimiento y evaluación a los indicadores mínimos ambientales que hacen parte del Plan de Acción y que fueron expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución número 643 de 2004, lo cual constituye un importante avance en la construcción de una línea base de gestión ambiental de la Corporación y contribuye a los propósitos del Gobierno enmarcados en la política ambiental del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Avances Ejecución Proyectos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ MACROESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN DE ACCIÓN 2004 - 2006



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT. 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR: PROGRAMA PAT 2004-2006		LINEA DE GESTIÓN: AGUA SISTEMAS HÍDRICOS				
PROYECTO:		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO - CANTIDAD				
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004	
		FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%
Uso eficiente y Ahorro del agua	Asesorar a Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) en la formulacion de los programas para el uso eficiente y ahorro de agua	Definir población objetivo (JAAR)	Numero de JAAR definidas	Definir poblacion objetivo (JAAR)	50 JAAR definidas	100%
		19 Proyectos asesorados	Número de proyectos asesorados	9 proyectos asesorados	—	0%
		1 Cartilla publicada	Número de cartillas publicadas	—	—	0%
	Reglamentar el uso del recurso en corrientes de agua superficial prontanas	Reglamentacion de una corriente	Numero de corrientes reglamentadas	Avance 10%	8% de avance	80%
Ordenación y Manejo Ambiental de cuencas hidrográficas	Formular participativamente el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Alta del rio Chicamocha	100% (223 500 hectareas) con plan de ordenacion y manejo formulado	Plan de ordenación y manejo formulado	15% avance	15% avance	100%
	Formular participativamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota	100% (22 700 hectareas) con plan de ordenación y manejo formulado	Plan de ordenacion y manejo formulado	10% avance	7% avance	70%
	Formular participativamente el Plan de Ordenacion y Manejo del rio Cane-Iguaque	90% (19 700 hectáreas) con plan de ordenación y manejo formulado	Plan de ordenacion y manejo formulado	10% avance	5% avance	50%
	Participacion comision conjunta en procesos de POMCA	2 Comisiones conjuntas	Numero de Comisiones conjuntas en procesos POMCA	—	—	0%
	Inicio implementacion Planes de ordenación y manejo de cuencas	3 Planes de ordenacion formulados con puesta en ejecucion	Número de planes de ordenacion compuesta en ejecucion	—	—	—
	Evaluación del riesgo de contaminación de los acuíferos, e Inicio elaboracion del plan de manejo y protección de acuíferos	100% Avance	Acuífero con inicio de plan de manejo y proteccion	10 % avance	6% avance	60%
		PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION		
		370.00	301.55	82%		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT. 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LÍNEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		LÍNEA DE GESTIÓN: AGUA					
PROGRAMA PAT 2004-2006.		SISTEMAS HÍDRICOS					
PROYECTO:		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO - CANTIDAD					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005 A 31 DE DICIEMBRE		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FÍSICA	FISICO	%	FISICO	%	
Uso eficiente y ahorro del agua.	Asesorar a Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) en la formulación de los programas para el uso eficiente y ahorro de agua	—	—	0	50 JAAR definidas	100%	La contraparte del convenio (USTA) ha entregado seis (6) proyectos de los quince (15) pactados en la fase I. Sin embargo, los 9 restantes ya están bastante adelantados. Para la fase II se han planificado 10 proyectos más, lo que daría como resultado total 25 proyectos, cantidad que sobrepasa la meta propuesta en el PAT de 19 proyectos.
		—	6 Proyectos asesorados	32%	6 proyectos asesorados	32%	
		1 Cartilla publicada	1 Cartilla publicada	100%	1 cartilla publicada	100%	
	Reglamentar el uso del recurso en comentes de agua superficial prioritarias	100% de avance	88% de avance	88%	96% de avance	96%	El proyecto de reglamentación ya está formulado y socializado a los municipios. Queda pendiente por emitir el respectivo acto administrativo por parte de la Corporación.
Ordenación y Manejo Ambiental de cuencas hidrográficas	Formular participativamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del río Chicamocha	100% avance	65% de avance	65%	80% de avance	80%	Se suscribió prórroga en tiempo por tres (3) meses más. Se está desarrollando la fase de formulación.
	Formular participativamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota	100% avance	88% de avance	88%	95% de avance	95%	Aunque ya se recibió el producto por parte de la Corporación, el contratista deberá efectuar algunos ajustes dentro de la fase de liquidación del convenio.
	Formular participativamente el Plan de Ordenación y Manejo del río Cane-Iguaque	90% avance	65% de avance	65%	70% de avance	70%	El convenio que se pactó en el 2004, se suscribió para desarrollar las fases de aprestamiento y diagnóstico. Queda pendiente el desarrollo de las fases de prospectiva y formulación.
	Participación comisión conjunta en procesos de POMCA	1 Comisión conjunta	2 Comisiones Conjuntas Río Garagoa y Río Cravo Sur	60%	2 Comisiones Conjuntas Río Garagoa y Río Cravo Sur	60%	Se suscribió convenio interadministrativo para que la comisión conjunta (CORPOBOYACA - CORPORINOQUIA - UAESPNN) formule el POMCA del río Cravo Sur. A la fecha se está desarrollando el proceso de formulación del plan y se encuentra en fase de diagnóstico. Se culminó la fase de formulación del POMCA del río Garagoa (Comisión Conjunta CORPOBOYACA - CAR - CORPOCHIVOR) y actualmente se encuentra en proceso de aprobación y adopción. A la fecha se han conformado además las siguientes Comisiones Conjuntas, en las cuales la Corporación no ha dado inicio a los procesos de formulación del POMCA: Río Minero (CORPOBOYACA - CAS-CAR-), Río Suarez (CORPOBOYACA - CAS - CAR), Río Negro (CAR - CORPOBOYACA), Río Cusiana (CORPORINOQUIA - CORPOBOYACA), Río Paulo (CORPORINOQUIA - CORPOBOYACA).
	Inicio implementación Planes de ordenación y manejo de cuencas	—	—	—	—	—	Se apoyó el proyecto de diseño de la estrategia de resolución de conflictos en el área de influencia del Lago de Tota. Actividad que se tenía programada para inicio en el año 2006.
	Evaluación del riesgo de contaminación de los acuíferos, e inicio elaboración del plan de manejo y protección de acuíferos	60 % avance	29% de avance	29%	35% de avance	35%	Se suscribió y puso en marcha convenio para la formulación del Plan de Manejo y Protección del acuífero de Tunja, a formular con base en la información secundaria recolectada en las actividades precedentes (Amenazas y Vulnerabilidad).
AVANCE PROMEDIO				59%	73%		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ						
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO						
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT. 2004-2006						
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)						
LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR:			GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL RECURSO AGUA			
PROGRAMA PAT. 2004-2006:			SISTEMAS HÍDRICOS			
PROYECTO:			GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO - CALIDAD			
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004	
		FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA	FÍSICO	%
DIAGNOSTICO	Apoyo elaboración inventario sanitario y ambiental departamental urbano y rural para cargarlo al SIAT	87 municipios con inventario	Número de municipios con inventario	87 municipios con inventario		0%
	Elaboración o complementación de diagnóstico, caracterización y evaluación de fuentes de abastecimiento, acueducto, alcantarillado y fuentes receptoras de cabeceras en el 20% de los municipios	18 municipios con diagnóstico	Número de municipios con diagnóstico	4 municipios con diagnóstico		0%
	Apoyo a la ejecución del estudio dirigido a establecer el aprovechamiento y control de los vertimientos de las aguas termominerales de Paipa	3 alternativas probadas	Número de alternativas de tratamiento	2 alternativas probadas		0%
PLANIFICACION	Acompañamiento y promoción de la gestión empresarial en el tema de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado	25 municipios en proceso de estructuración ESP	No de municipios en proceso	5 municipios en proceso de estructuración ESP		0%
	Apoyo a la formulación de planes de saneamiento básico y/o manejo de vertimientos	9 Planes formulados	Número de planes formulados	1 Plan formulado		0%
	Elaboración de un documento manual aplicable a planes de saneamiento (básico y/o manejo de vertimientos)	1 documento	Numero de documentos elaborados			0%
EJECUCION	Apoyar y cofinanciar el tratamiento de las aguas servidas de Tunja y Sogamoso	Reducción 5% de DBO, SST y 7% CF	% reducción DBO,SST,CF	0		0%
	Apoyar y cofinanciar tratamiento piloto de aguas termominerales de Paipa	Reducción 0 1% del aporte salino actual	% reducción aporte salino			0%
	Apoyo al trabajo de optimización de PTAR's Municipales	6 municipios apoyados	Número municipios apoyados	2 municipios apoyados		0%
	Implementación proyecto piloto de manejo integral de aguas residuales municipales	2 proyectos piloto demostrativos	Número proyectos piloto			

PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCIÓN
955,00	948,51	99%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL RECURSO AGUA					
PROGRAMA PAT 2004-2006:		SISTEMAS HÍDRICOS					
PROYECTO:		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO - CALIDAD					
LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005 A DICIEMBRE		AVANCE ACUMULADO 2004-2005 A DICIEMBRE 2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FÍSICO	%	FÍSICO	%	
DIAGNÓSTICO	Apoyo elaboración inventario sanitario y ambiental departamental urbano y rural para cargarlo al SIAT		52 municipios con inventario	60%	No de municipios con inventario	60%	El convenio para adelantar el inventario (52 municipios) por parte de Corpoboyacá se suscribió a finales de diciembre de 2004, la Gobernación no ha adelantado el inventario en los 32 municipios acordados Para Tunja, Sogamoso y Duitama, se solicitara su diligenciamiento una vez se consoliden los planes de alcantarillado
	Elaboración o complementación de diagnóstico, caracterización y evaluación de fuentes de abastecimiento, acueducto, alcantarillado y fuentes receptoras de cabeceras en el 20% de los municipios	8 municipios con diagnóstico	6 municipios con diagnóstico y 6 municipios con avance	50%	6 municipios con diagnóstico y 6 municipios con avance	50%	Las metas físicas se ven afectadas puesto que los convenios adelantados para cada año se han comenzado en diciembre/04 y octubre/05 respectivamente Las metas acumuladas a 2005 corresponden a las estimadas en el PAT
	Apoyo a la ejecución del estudio dirigido a establecer el aprovechamiento y control de los vertimientos de las aguas termominerales de Paipa	1 alternativa probada	3 alternativas probadas	100%	3 alternativas probadas	100%	El avance del 2004 se ve afectado porque se comenzó a trabajar en diciembre/04
PLANIFICACION	Acompañamiento y promoción de la gestión empresarial en el tema de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado	10 municipios en proceso de estructuración ESP	5 municipios con proceso terminado (acompañados) correspondientes a las metas de 2004 10 municipios en proceso de estructuración correspondientes a las metas de 2005	100% 0%	5 municipios con proceso terminado (acompañados) correspondientes a las metas de 2004 10 municipios en proceso de estructuración correspondientes a las metas de 2005	20%	Los avances a 2004 y a 2005 se ven afectados puesto que se comenzó a trabajar a finales de diciembre de los dos años
	Apoyo a la formulación de planes de saneamiento básico y/o manejo de vertimientos	4 Planes formulados	9 municipios en proceso y avance	30%	9 municipios en proceso y avance	30%	El avance físico se ve afectado porque se comenzó trabajos a finales de diciembre de 2004 y de junio de 2005 Las metas de 2006 se trasladaron a 2005
	Elaboración de un documento manual aplicable a planes de saneamiento (básico y/o manejo de vertimientos)	1 documento	75% elaboración documento	100%	75% elaboración documento	100%	El documento elaborado se encuentra para revisión
EJECUCION	Apoyar y cofinanciar el tratamiento de las aguas servidas de Tunja y Sogamoso	Reducción 5% de DBO, SST y 7% CF		0%		0%	El cumplimiento de la meta se está viendo afectada por demoras en la adquisición total del lote para la PTAR de Tunja y diseño definitivo del sistema, lo que hace que la meta planteada para el 2005 se traslade al 2006 Las actividades definidas para el año 2004 (cofinanciación lote) y para el año 2005 (cofinanciación primer módulo PTAR) se cumplieron
	Apoyar y cofinanciar tratamiento piloto de aguas termominerales de Paipa	Reducción 0.1% del aporte salino actual	% reducción aporte salino	100%		100%	Se culminó la operación de los pilotos cumpliendo con el seguimiento de las tres alternativas La meta solo es efectiva para el año 2005 por cuanto se trataba de sistemas pilotos desmontables o temporales La meta realmente corresponde a 0,01%, por error de transcripción en el PAT se definió 0,1%
	Apoyo al trabajo de optimización de PTAR s Municipales	2 municipios apoyados	4 municipios apoyados	100%	4 municipios apoyados	66%	Las metas de 2004 y 2005 (4 municipios) se comenzaron a ejecutar desde el año 2004 pero su cumplimiento se dio a finales de 2005
	Implementación proyecto piloto de manejo integral de aguas residuales municipales	2 proyectos pilotos demostrativos		0%		0%	Por error de transcripción en el PAT quedaron 2 pilotos para el 2005, sin embargo por recursos y conveniencia realmente corresponde a un solo piloto a desarrollar durante los años 2005 - 2006 (se comienza primera etapa a finales de diciembre de 2005)
		AVANCE PROMEDIO		58%		53%	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ								
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT. 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR:			AGUA					
PROGRAMA PAT 2004-2006			SISTEMAS HÍDRICOS					
PROYECTO:			INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE FÍSICO 2004		
		FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA	FÍSICO	%		
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE TASAS EN CUENCAS PRIORITARIAS (CHICAMOCHA, SUAREZ) (DECRETO 3100 DE 2003)	Plan de Ordenamiento Sanitario o de calidad por tramo del Río Chicamocha en su cuenca alta, soportado en la actualización, articulación y puesta en marcha del modelo de simulación del Río Chicamocha	Un Plan de Ordenamiento de Calidad del Recurso Cuenca Alta Río Chicamocha	Número de Planes de Ordenación	—	—	—	—	
	Realizar o complementar la documentación del estado de las cuencas, tramos o cuerpos de agua en términos de Calidad (Cuenca Río Suarez)	Adquisición de equipos de monitoreo de calidad de aguas	Numero de Equipos adquiridos	Adquisición de equipos de monitoreo de calidad de aguas	Dos equipos adquiridos	100%	100%	
	Identificación y/o validación de fuentes contaminantes	Estudio calidad cuenca Río Suarez	Número de estudios de calidad	—	—	—	—	
	Establecimiento y seguimiento de metas globales, sectoriales e individuales por cuenca prioritaria	Sujetos pasivos identificados Cuenca Río Chicamocha y Cuenca Río Suarez	Numero de sujetos pasivos identificados	Sujetos pasivos identificados	99 sujetos pasivos identificados (Cuenca Río Chicamocha)	100%	100%	
COFINANCIACION PROYECTOS DE DESCONTAMINACION HIDRICA	Fondo Regional de Inversión en descontaminación Hídrica reglamentado y en operación	Un Fondo Regional de Inversión en descontaminación Hídrica reglamentado y en operación	Modificación y reglamentación Fondo	Modificación y reglamentación aprobados	100%	100%	100%	
	Actualizar y poner en marcha el Fondo Regional de Inversión en Descontaminación Hídrica	Cofinanciación de proyectos	Número de proyectos cofinanciados	—	—	—	—	
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE TASAS POR UTILIZACION DE AGUA EN CUENCAS PRIORITARIAS (DECRETO 0155 DE 2004)	Divulgación Decreto 155 de 2004	Sujetos pasivos identificados	Número de sujetos pasivos identificados	Sujetos pasivos identificados	18 sujetos pasivos identificados	100%	100%	
	Definición de sujetos pasivos y priorización de fuentes de agua	4 (Cuatro) talleres de divulgación	Número de talleres realizados	1 Un taller de divulgación	1 Un taller de divulgación	100%	100%	
	Cobro tasa mínima e implementación Tasas por utilización de agua cuencas prioritarias	Número Cuencas o acuíferos con cobro de tasa por utilización de agua	—	—	0%	0%	0%	
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
5 333,58	1 496,79	185,27	12%	2.740,50	1 981,04	72%	2.166,31	41%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR		AGUA					
PROGRAMA PAT 2004-2006		SISTEMAS HÍDRICOS					
PROYECTO		INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FÍSICA	FÍSICO	%	FÍSICO	%	
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE TASAS EN CUENCAS PRIORITARIAS (CHICAMOCHA, SUÁREZ) (DECRETO 3100 DE 2003)	Plan de Ordenamiento Sanitario o de calidad por tramo del Río Chicamocha en su cuenca aña, soportado en la actualización, articulación y puesta en marcha del modelo de simulación del Río Chicamocha Realizar o complementar la documentación del estado de las cuencas, tramos o cuerpos de agua en términos de Calidad (Cuenca Río Suárez)	Un Plan de Ordenamiento de Calidad del Recurso Cuenca Alta Río Chicamocha y monitoreos calidad hídrica	Documento de articulación y actualización del modelo de simulación de la cuenca del Río Chicamocha entregado por parte de UNIBOYACA	95%	Plan de Ordenación del Recurso Hídrico en proceso	60%	El documento de articulación y actualización del Modelo de Simulación del Río Chicamocha, ya fue entregado a la Corporación por parte de UNIBOYACA, se desarrollara un convenio para estructurar el Plan de Ordenamiento Sanitario de la Cuenca del Río Chicamocha en el 2006
		Adquisición de equipos de medición de calidad de agua	Dos equipos medición de calidad adquiridos (Chequeador de calidad de agua portátil y Medidor de DBO)	100%	Cuatro equipos de medición de calidad de agua adquiridos	100%	-
		Estudio calidad cuenca Río Suárez	Adjudicación y formalización del contrato de la Licitación Pública 003 de 2005	10%	Estudio de calidad de la Cuenca del Río Suárez (Subcuenca Río Monquirá) en proceso	10%	El estudio referenciado se elaborará en un plazo de nueve meses durante el año 2006 Licitación Pública 003 de 2005 (Estudio de Calidad Cuenca Río Suárez - Subcuenca Río Monquirá) Adjudicada a AMBYOTEC U T Valor \$234 000 000.00
		Identificación y/o validación de fuentes contaminantes Establecimiento y seguimiento de metas globales, sectoriales e individuales por cuenca prioritaria	Sujetos pasivos y cargas contaminantes en la Cuenca del Río Suárez 16 sujetos pasivos identificados	50%	Catálogo de cargas contaminantes en proceso (Estudio de Calidad Subcuenca Río Monquirá Cuenca Río Suárez)	50%	Los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, ampliaron los plazos para la determinación de metas individuales, sectoriales y globales de descontaminación
COFINANCIACIÓN DESCONT	Actualizar y poner en marcha el Fondo Regional de Inversión en Descontaminación Hídrica	Proyectos cofinanciados	14 Proyectos de pre-inversión y 2 de inversión cofinanciados por el Fondo \$1 631 678 639	100%	14 proyectos de pre-inversión y 2 de inversión cofinanciados por el Fondo \$1 631 678 639	100%	COFINANCIACION PRE - INVERSION-PSMV Chita (16 369 421), Benévita (13 927 534), Guacán (16 631 679), Monguí (3 844 922), Mongua (3 965 511), Chiscas (16 041 100), Socotá (15 235 143), La Uvita (16 887 679), Tulazá (12 709 952), Fravitoña (3 667 126), Salvarorle (15 262 988), DISEÑO PTAR s Busbanizá (12 600 000), Soracá (27 172 129), Empolbasosa (20 883 660), INVERSION * INTERCEPTORES EMPDUDITAMA LTDA E S P (693 400 218), COOSERVICIOS ESP (743 079 577) Valor de Cofinanciación pre - inversión \$195 198 844, Valor Inversión \$1 436 479 795 TOTAL COFINANCIACION FRIDH 2005 \$1 631 678 639
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CUENCAS PRIORITARIAS (DECRETO 0455 DE 2004)	Divulgación Decreto 155 de 2004 Definición de sujetos pasivos y pronzación de fuentes de agua	52 Sujetos pasivos	197 Sujetos pasivos identificados	100%	Sujetos pasivos en proceso de identificación de acuerdo a Base de datos de usuarios concesionados por Corpoboyaca	65%	El número de concesionados (sujetos pasivos) es variable teniendo en cuenta el ingreso de nuevas concesiones y el vencimiento y renovación de resoluciones Actualmente la base de datos reporta 300 usuarios (100% de los sujetos pasivos a identificar) > a 1 LPS
		3 (Tres) talleres de divulgación	22 Talleres de divulgación realizados	100%	22 talleres de divulgación realizados	100%	
		Implementación Tasas por utilización de agua cuencas prioritarias	Implementación en cuencas Río Chicamocha, Acuíferos de Tunja, Tola, Suárez y Teatinos	90%	Implementación cuencas Río Chicamocha, Tola, Acuíferos de Tunja, Puerto Boyaca, Suarez y Teatinos	90%	Falle implementación en Acuífero de Puerto Boyaca Las cuencas del Chicamocha y Suárez, acuíferos de Tunja, Teatinos (zonas objeto del programa) ya se han trabajado
			AVANCE PROMEDIO	80%		72%	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA								
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR:			ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS					
PROGRAMA PAT 2004-2006:			ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD					
PROYECTO:			MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE FÍSICO 2004			
		FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA	FÍSICO	%		
PARAMOS	Concertación e implementación planes de manejo de páramos	15 000 hectáreas con plan de manejo	Número de hectáreas con plan de manejo	15 000 hectáreas con plan de manejo	12 000 hectáreas con plan de manejo	80%		
	Adquisición y manejo de predios estratégicos	1 400 has adquiridas y con PMA	Número de hectáreas adquiridas con PMA	100 has adquiridas	760 has adquiridas	100%		
	Implementación brigadas contra incendios	12 brigadas implementadas	Número de brigadas implementadas	12 brigadas implementadas	10 brigadas implementadas	83%		
	Implementación de proyectos de desarrollo sostenible	30 proyectos implementados	Número de proyectos implementados					
SELVAS TROPICALES	Concertación e implementación Plan de Manejo Ambiental	11,500 hectáreas de selvas con PMA	Número de hectáreas de selvas con PMA	11,500 hectáreas de selvas con PMA	0	0%		
	Desarrollo de alternativas sostenibles	30 proyectos implementados	Número de proyectos implementados					
SIRAP	Caracterización y diagnóstico de Reservas Forestales Protectoras RFP	21,390 hectáreas de reserva con diagnóstico	Número de hectáreas de reserva con diagnóstico	21,390 hectáreas de reserva con diagnóstico	14,700 hectáreas de reserva con diagnóstico	69%		
	Concertación e Implementación Planes de Manejo Ambiental RFP	21,360 hectáreas de reserva con PMA	Número de hectáreas de reserva con PMA					
HUMEDALES	Concertación planes de manejo PMA	6,300 hectáreas con PMA en concertación	Número de hectáreas con PMA en concertación	6,300 hectáreas con PMA en concertación	6,000 hectáreas con PMA en concertación	95%		
	Implementación planes de manejo PMA	6,300 hectáreas con PMA en implementación	Número de hectáreas con PMA en implementación	6,300 hectáreas con PMA en implementación	6,000 hectáreas con PMA en implementación	95%		
RESTAURACION ECOLOGICA	Concertación planes de restauración	4 áreas priorizadas para restauración	Número de áreas priorizadas para restauración	4 áreas priorizadas para restauración	3 áreas priorizadas para restauración	75%		
	Restauración áreas afectadas	320 hectáreas con plan de restauración implementado	Número de hectáreas con plan de restauración implementado	320 hectáreas con plan de restauración implementado	0	0%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
3.226,96	1.421,37	1 178,20	83%	972,05	837,51	86%	2.015,71	62%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA							
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006							
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR:		ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS					
PROGRAMA PAT 2004-2006:		ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD					
PROYECTO:		MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FÍSICA	FÍSICO	%	FÍSICO	%	
PARAMOS	Concertación e implementación planes de manejo de páramos	15 000 hectáreas con plan de manejo en implementación	15 000 hectáreas con plan de manejo en implementación	100%	15 000 hectáreas con plan de manejo en implementación	100%	Meta alcanzada mediante la ejecución de los planes de manejo de los páramos de La Rusia, Siscunsi y Guantiva mediante convenios 015 y 016 de 2004 y 043 de 2005
	Adquisición y manejo de predios estratégicos	500 has adquiridas y con PMA	1060 has adquiridas y con PMA	100%	1060 has adquiridas y con PMA	100%	Se superó la meta de 800 Has del PAT 2004-2006 mediante el manejo de los predios La Montaña (Tipacoque) y Chuscales (El Espino)
	Implementación brigadas contra incendios	12 brigadas implementadas	20 brigadas implementadas	100%	20 brigadas implementadas	100%	Mediante convenios con los Cuerpos de Bomberos de Tunja, Duitama y Sogamoso se continuó la implementación de las 20 brigadas
	Implementación de proyectos de desarrollo sostenible	20 proyectos implementados	19 proyectos implementados	95%	19 proyectos implementados	63%	Incluye 6 proyectos de sistemas sostenibles para la conservación, 12 proyectos ecoturísticos y 1 vivero de alta montaña
SELVAS TROPICALES	Concertación e implementación Plan de Manejo Ambiental	11,500 hectáreas de selvas con PMA en implementación	PMA concertado	33%	PMA concertado	33%	Debido a que la convocatoria fue declarada desierta 3 veces, en 2006 apenas se concertó el plan de manejo para Serranía Las Quinchas
	Desarrollo de alternativas sostenibles	20 proyectos implementados	Proyectos formulados como parte del PMA	33%	Proyectos formulados como parte del PMA	33%	Como parte de la concertación del plan de manejo fueron formulados y concertados más de 30 proyectos sostenibles
SIRAP	Caracterización y diagnóstico de Reservas Forestales Protectoras RFP	21,390 hectáreas de reserva con diagnóstico	14700 hectáreas de reserva con diagnóstico	69%	14700 hectáreas de reserva con diagnóstico	69%	Se incluye la Serranía de las Quinchas con diagnóstico actualizado y consolidado, actualmente en proceso de declaración
	Concertación e Implementación Planes de Manejo Ambiental RFP	21,360 hectáreas de reserva con PMA	3200 hectáreas de reserva con PMA	15%	3200 hectáreas de reserva con PMA	15%	Se incluye la implementación de los planes de manejo de las reservas El Peligro y Sucunsa pendientes Cravo Sur y Quinchas
HUMEDALES	Concertación planes de manejo PMA	6,300 hectáreas con PMA en concertación	6300 hectáreas con PMA concertado	100%	6300 hectáreas con PMA concertado	100%	Se incluye el Lago de Tota y la Ciénaga de Palagua para los cuales se formuló el Plan de Manejo Ambiental concertado
	Implementación planes de manejo PMA	6,300 hectáreas con PMA en implementación	6,000 hectáreas con PMA en implementación	97%	6,000 hectáreas con PMA en implementación	97%	Se avanzó en la implementación del Lago de Tota (6000 Has) El Plan de manejo concertado para la Ciénaga de Palagua aún no ha sido iniciado
RESTAURACION ECOLOGICA	Concertación planes de restauración	4 áreas priorizadas para restauración	4 áreas priorizadas para restauración	100%	4 áreas priorizadas para restauración	100%	Se priorizaron áreas afectadas por incendios forestales en los páramos de Rabanal, La Rusia, Siachoque e Iguaque
	Restauración áreas afectadas	320 hectáreas con plan de restauración implementado	320 hectáreas con plan de restauración en implementación	50%	320 hectáreas con plan de restauración en implementación	50%	Se inició la implementación de los planes de restauración de los páramos de Siachoque, Rabanal y La Rusia mediante la Consultoría 015/05 y los convenios 072 y 095/05
TOTAL			AVANCE PROMEDIO	69%		72%	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ								
EVALUACIÓN GENERAL de LA IMPLEMENTACIÓN de INSTRUMENTOS de PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
AVANCE de LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS deL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LÍNEA(S) ESTRATÉGICA(S) PGAR:				BOSQUES				
PROGRAMA PAT 2004-2006:				ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD				
PROYECTO:				MANEJO INTEGRAL de BOSQUES Y SUELOS				
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004			
		FÍSICA	UNIDAD de MEDIDA	FÍSICA	FÍSICO	%		
COBERTURA VEGETAL	* Elaborar mapas de coberturas	* Elaborar mapa de coberturas e iniciar proceso	mapa de cobertura elaborado	—	—	—		
	* Zonificación, ordenación y manejo del bosque natural	* Zonificación, Ordenación y manejo del bosque natural	Proceso zonificación y manejo bosque natural	—	—	—		
	* Acompañar el proceso para la suscripción del Pacto Regional de Competitividad de la Cadena Forestal * Formular proyectos de alternativas productivas forestales	1 Pacto Regional Suscrito	Número de pactos suscritos	—	—	—		
		Seis (6) proyectos formulados	Número de proyectos	—	—	—		
	Mejorar la cobertura vegetal en las cuencas abastecedoras de acueductos	300 Has Mejoradas	Número de Hectareas	—	—	—		
	Establecer el estado actual de las plantaciones	758 000 árboles evaluados	Número de árboles evaluados	336 000 arboles evaluados	329 888 árboles evaluados	98%		
	Establecer un programa de mantenimiento de las plantaciones	758 000 árboles con mantenimiento	Número de árboles con mantenimiento	336000 árboles con mantenimiento	—	0%		
	Implementar sistemas agroforestales	1 200 Has con sistemas agroforestales	Número de hectareas	360 Has con sistemas agroforestales	—	0%		
	Producir material vegetal	1 500 000 árboles producidos	Numero de árboles producidos	500 000 árboles producidos	609 800 árboles producidos	100%		
	Acompañar ejecución proyectos del Fondo para la Acción Ambiental	13 Proyectos para cofinanciar	Número de proyectos cofinanciados	8 Proyectos cofinanciados	—	0%		
EROSION	Restaurar áreas con procesos de degradación	100 Hectareas restauradas	Número de hectáreas restauradas	25 Hectáreas restauradas	23 Hectareas restauradas	92%		
DESERTIFICACION	Gestionar Convenios MAVDT - CORPOBOYACA	1 Convenio Gestionado	Número de Convenios Gestionados	1 Convenio Gestionado	—	0%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
3 122,00	1 777,19	1.302,77	73%	805,38	677,26	84%	1.980,03	63%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA							
EVALUACIÓN GENERAL de LA IMPLEMENTACIÓN de INSTRUMENTOS de PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE de LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS del PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR		BOSQUES					
PROGRAMA PAT 2004-2006		ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD					
PROYECTO		MANEJO INTEGRAL de BOSQUES Y SUELOS					
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FÍSICA	FÍSICO	%	FÍSICO	%	
COBERTURA VEGETAL	• Elaborar mapas de coberturas	mapa de cobertura elaborado	mapa de cobertura en elaboración	10%	mapa de cobertura en elaboración	10%	Se suscribió el convenio No 094 con el IDEAM para la elaboración del mapa en la vigencia 2006
	• Zonificación, ordenación y manejo del bosque natural	—	—	0%		0%	* Para la vigencia 2006 se inicia la zonificación, ordenación y manejo bosque natural, una vez se cuente con el mapa de coberturas
	• Acompañar el proceso para la suscripción del Pacto Regional de Competitividad de la Cadena Forestal • Formular proyectos de alternativas productivas forestales	Pacto suscrito Seis (6) proyectos formulados	Pacto suscrito Se realizó hasta la capacitación con las comunidades como base para la formulación de alternativas	100% 60%	Pacto suscrito Se realizó hasta la capacitación con las comunidades como base para la formulación de alternativas	100% 60%	1 Se suscribió el convenio con CONIF para lograr la suscripción del Pacto Regional (22 de Julio) * con participación comunitaria y capacitación la identificación de seis proyectos y la formulación de dos alternativas productivas con énfasis en el bosque natural
	Mejorar la cobertura vegetal en las cuencas abastecedoras de acueductos	150 Has Mejoradas	Se ejecutaron plantaciones en 56 ha	90%	Se ejecutaron plantaciones en 56 ha	90%	1 Aprobación proyecto SINA II CORPOCHIVOR - CORPOBOYACA (100 Ha) para la ejecución en vigencia 2006. Los recursos asignados se redujeron a \$188 millones, al redistribuir para el Ideam y Conif En los municipios de Gameza y Monguá, cuenca alta del río Las Playas se plantaron 50 972 árboles, para un equivalente de 31,8 Ha Se establecieron cercas en alambre de púa 14000 ml mas 10,000 ml en cerca eléctrica, para aislamiento del rondas de río y de áreas boscosas En los municipios de Cennza y Belén 37 910 árboles para 23,7 Ha Se establecieron 3 460 ml de cerca con alambre de púa, para la protección de los afluentes de una vertiente del río Minas, nacimiento del río Soapaga
	Establecer el estado actual de las plantaciones	257 000 árboles evaluados	Se revisaron y evaluaron 92 892 árboles	36%	Se han revisado y evaluado 422780 árboles	57%	Por la mortalidad presente en la vigencia 2003, se decidió revisar los 92 892 plantados en el primer semestre 2004 pero con recursos del 2003
	Establecer un programa de mantenimiento de las plantaciones	92 892 árboles con mantenimiento	Se realizó mantenimiento a 82 712 árboles	89%	Solamente se hizo mantenimiento a los 82 712 árboles en el 2005	11%	Por la presencia de mortalidad alta, solamente se realizó mantenimiento en el 2005 a los 82,712 árboles mencionados
	Implementar sistemas agroforestales	480 ha	15 ha	30%	15 ha Más gestión en capacitación	30%	De acuerdo a la metodología, se avanzó en la capacitación, la implementación de jardines clonales, consolidación de las escuelas y las primeras coberturas
	Producir material vegetal	500 000 árboles Producidos	966 505 árboles producidos	100%	1 576 306 árboles producidos	105%	En los dos primeros años se ha incrementado la producción de árboles por encima de la meta de los tres años del PAT
	Acompañar ejecución proyectos del Fondo para la Acción Ambiental	8 Proyectos cofinanciados	8 proyectos en ejecución	100%	8 proyectos en ejecución	100%	De acuerdo a los proyectos aprobados por la alianza FPA - Corpoboyaca
	EROSION	Restaurar áreas con procesos de degradación	25 Has Restauradas	40 ha Ejecutadas en restauración	100%	63 ha	63%
DESERTIFICACION	Gestionar Convenio MAVDT - CORPOBOYACA	1 Convenio gestionado	No se logro suscribir convenio con el MAVDT	0%	No se logro suscribir convenio con el MAVDT	0%	No se logro suscribir convenio, el MAVDT no asigno recursos Sin embargo se formulo proyecto a la Unión Europea para las provincias Centro y Ricaurte Alto por un valor de \$ 1 200 millones, para posible ejecución a partir del segundo semestre de 2006
AVANCE PROMEDIO				60%		52%	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA									
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO									
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)									
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD							
PROGRAMA PAT 2004-2006:		ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD							
PROYECTO		MANEJO INTEGRAL DE FAUNA SILVESTRE							
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE FISICO 2004			
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA			%		
ESPECIES PROMISORIAS Y AMENAZADAS	1 Recopilar la información disponible sobre estudios en fauna silvestre 2 Crear una base de datos para el manejo de la información adecuada al SINA	Un (1) documento con la información recopilada	Una base de datos implementada y en servicio	1 (un) documento con la información recopilada para crear la base de datos	Un (1) documento con la información recopilada		100%		
	1 Investigación sobre manejo de venado de cola blanca y tinajo en el medio natural 2 Implementar proyectos de zootecnia y uso sostenible e las dos especies	Dos (2) estudios de investigación 2 (dos) zoonaderos implementados	Número de Proyectos de investigación ejecutados Número de zoonaderos implementados	Un (1) estudio sobre el manejo y uso del venado colablanca	Un(1) proyecto de investigación		100%		
	1 Identificación y reconocimiento de áreas de estudio 2 Recopilación y análisis de información 3 Elaboración del diagnóstico	Diagnóstico consolidado de tres regiones estudiadas (Iguaque, Siscunsi, U'wa)	Número de Regiones diagnosticadas	Un (1) diagnostico sobre la region Cane - Iguaque	Un(1) diagnóstico de una region		1000%		
	1 Identificación de especies y áreas de estudio, 2 Recopilación y análisis de información, 3 Definición e implementación de estrategias de manejo	Tres (3) estudios realizados en - Rehabilitación oso de anteojos (Otanche) -Estado del puma en la región - Protocolo para el manejo de puma Dos (2) procesos de manejo y conservación implementados 1 cóndor andino y 1 oso de anteojos	Número de estudios realizados Número de Procesos de manejo y conservación implementados	Un(1) estudio para el oso de anteojos en Otanche Un (1) proceso de manejo y conservación del cóndor	Un (1) estudio sobre Oso Otanche Un (1) proceso de manejo y conservación condor		100%		
	Diseño de cartillas sobre las especies trabajadas Elaboración de un registro filmico sobre alguna de las especies Realización de dos seminarios sobre biodiversidad	Elaboración de tres (3) cartillas 1cóndor - oso - puma Realización de dos (2) seminarios en biodiversidad	Número de cartillas elaboradas Número de seminarios realizados	Una (1) cartilla sobre cóndor andinúmero Un (1) seminario sobre biodiversidad	Una (1) cartilla elaborada Un (1) seminario realizado		100%		
MANEJO DE FAUNA DECOMISADA	1 Consolidar la terminación y puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación de Garagoa, jurisdicción de Corpochivor 2 Adecuar un Centro de Paso Regional en Tunja	Terminación y puesta en funcionamiento de Centro de Rehabilitación de Garagoa Diseño y puesta en funcionamiento de un Centro de fauna decomisada en Tunja	Número de áreas de manejo en funcionamiento	Terminación de la infraestructura del Centro de Garagoa en la fase de rehabilitacion Diseño del Centro de Paso en Tunja	Un(1) Centro de Rehabilitacion en proceso Un (1) Centro de paso para fauna diseñado		50% 100%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005	
500,00	201,47	181,00	90%	162,00	142,83	88%	323,83	65%	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD					
PROGRAMA PAT 2004-2006		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD					
PROYECTO:		MANEJO INTEGRAL DE FAUNA SILVESTRE					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE FISICO 2005		AVANCE FISICO ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FÍSICO	%	
ESPECIES PROMISORIAS Y AMENAZADAS	1 Recopilar la informacion disponible sobre estudios en fauna silvestre 2 Crear una base de datos para el manejo de la información adecuada al SINA	Una (1) base de datos implementada y en servicio	Una (1) Base de Datos implementada	100%	Un (1) Documento y una (1) Base de Datos	100%	
	1 Investigaci3n sobre manejo de venado de cola blanca y tinajo en el medio natural 2 Implementar proyectos de zootecnia y uso sostenible de las dos especies	Un(1) estudio sobre zootecnia de tinajo de páramo Un(1) zootecnadero de tinajo implementado	Un (1) estudio y zootecnadero de tinajo de paramo en funcionamiento	100%	Un (1) estudio y zootecnadero de tinajo de páramo en funcionamiento Un estudio sobre venado de páramo	100%	
	1 Identificaci3n y reconocimiento de áreas de estudio 2 Recopilaci3n y análisis de informaci3n 3 Elaboraci3n del diagnostico	Dos(2) diagn3sticos de dos regiones Siscunsi y resguardo U'wa	Un (1) estudio para Siscunsi y uno (1) para Chita	75%	Dos (2) estudios terminados, Cane Iguaque y Siscunsi Un (1) estudio contratado Sector de Chita	75%	Estudio de dos (regiones), Cane Iguaque y Siscunsi En la regi3n U'wa no pudo realizarse el trabajo y se cambi3 para el sector de Chita, el cual se inici3 el 28 de diciembre de 2005
	1 Identificaci3n de especies y areas de estudio, 2 Recopilaci3n y análisis de informaci3n, 3 Defini3n e implementaci3n de estrategias de manejo	Un(1) estudio sobre puma Un(1) proceso sobre manejo de oso de anteojos	Contratados Un(1) estudio sobre puma Un(1) proceso sobre manejo de oso de anteojos	50%	Un estudio sobre oso de anteojos, un proceso sobre condor ejecutados y Contratados Un(1) estudio sobre puma Un(1) proceso sobre manejo de oso de anteojos	75%	El trabajo sobre oso en la serranía de Las Quinchas se inici3 en septiembre de 2005 y va hasta finales del presente mes El de felinos se firm3 por Convenio el 28 de diciembre porque la convoca3n en p3gina web qued3 desierta Este trabajo termina en abril de 2006
	Diseño de cartillas sobre las especies trabajadas Elaboraci3n de un registro fílmico sobre alguna de las especies Realizaci3n de dos seminarios sobre biodiversidad	Una(1) cartilla con registro fílmico sobre oso	Una(1) cartilla con registro fílmico sobre oso	50%	Una (1) cartilla sobre cóndor editada, un seminario realizado y contratados Una (1) cartilla con registro fílmico sobre oso	75%	El video y la cartilla sobre oso se contrataron en noviembre El video se entrega en febrero y la cartilla el 28 de enero
MANEJO DE FAUNA DECOMISADA	1 Consolidar la terminaci3n y puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitaci3n de Garagoa, jurisdicci3n de Corpochivor 2 Adecuar un Centro de Paso Regional en Tunja	Puesta en funcionamiento de Un (1) Centro de Garagoa Terminaci3n de Un (1) Centro de Paso en Tunja	Puesta en funcionamiento de Un (1) Centro de Garagoa Terminaci3n de Un (1) Centro de Paso en Tunja	100%	Terminaci3n de la infraestructura del Centro de Garagoa en la fase de rehabilitaci3n Diseño del Centro de Paso en Tunja Puesta en funcionamiento de Un (1) Centro de Garagoa Terminaci3n de Un (1) Centro de Paso en Tunja	100%	La meta física con la inversi3n definida por CORPOBOYACA se cumpli3 totalmente El Centro est3 habilitado para algunas especies Sin embargo, CORPOCHIVOR ha proyectado mas ampliaciones y se requieren de nuevos aportes de las CARs a futuro El Centro de CORPOBOYACA, en Soracá, ya se termin3 y esta en funcionamiento
			AVANCE PROMEDIO	79%			87%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA								
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:			DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE					
PROGRAMA PAT 2004-2006:			PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROYECTO:			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE 2004		
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO	%		
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	Elaborar política corporativa MIRS de acuerdo a directriz del MAVDT y de prospectiva en la jurisdicción	Un documento con Política MIRS corporativa	Número de documentos elaborados	Un (1) Documento con Política MIRS corporativa	Un (1) Documento con Política MIRS corporativa elaborado	100%		
	Definición, implementación, seguimiento y evaluación de programas de reciclaje Asolengupa, Ricaurte	100% programa de reciclaje implementado y con seguimiento en Lengupa y Ricaurte	% de avance programa de reciclaje	20% avance	100% programado	100%		
	Asesorar, orientar y apoyar el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento, tratamiento y disposición final	Asesorar, orientar y apoyar 3 proyectos de investigación en MIRS	Número de Proyectos asesorados	Asesorar, orientar y apoyar un proyecto de investigación en MIRS		0%		
		Asesorar técnicamente en el cierre y saneamiento de 7 botaderos de residuos sólidos	Numero de Botaderos clausurados	Asesorar técnicamente en el cierre y saneamiento de 1 botadero de residuos sólidos	Asesoría y cierre y saneamiento de 1 botadero de residuos sólidos	100%		
APOYO A PGIRS Y PROYECTOS REGIONALES	Realizar prefactibilidad de soluciones locales y regionales	Planificar 8 soluciones MIRS regionales	Número Soluciones regionales MIRS planificadas	Planificar 3 soluciones MIRS regionales	3 soluciones MIRS regionales	100%		
	Asesorar y orientar a municipios en la elaboración de PGIRS	Asesorar y orientar a 87 municipios en la formulación de PGIRS	Número Municipios asesorados	30 municipios asesorados y orientados en PGIRS	30 municipios asesorados y orientados en PGIRS	100%		
	Elaborar T Ref diseño y construcción de Sistemas Regionales Gestionar recursos financieros sistemas regionales	Apoyar la gestión de recursos financieros para 5 sistemas MIRS regionales (PGIRS)	Número de sistemas MIRS implementados (PGIRS)					
RESIDUOS INDUSTRIALES	Socialización del proyecto con el sector Industrial Gestión de convenios	Realizar un inventario preliminar de la situación actual para 5 sectores industriales	Documento Diagnóstico de la situación actual del sector industrial	Socializar el proyecto por lo menos con 5 sectores industriales	Socialización proyecto con 1 sector	20%		
	Gestionar convenios Factibilizar implementación de bolsa regional de R I	Incentivar, facilitar y participar en 2 convenios de producción más limpia, minimización, aprovechamiento y reciclaje de Residuos industriales y agrícolas	Numero de convenios incentivados					
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
895,00	237,32	174,55	74%	756,43	617,78	82%	792,33	89%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE					
PROGRAMA PAT 2004-2006:		PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROYECTO:		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%	
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	Elaborar política corporativa MIRS de acuerdo a directriz del MAVDT y de prospectiva en la jurisdicción				Un (1) documento con Política MIRS corporativa elaborado	100%	
	Definición, implementación, seguimiento y evaluación de programas de reciclaje Aso/engupá, Ricaurte	40% avance	50% programado	50%	75% avance programado programa de reciclaje implementados en la provincia de Ricaurte bajo	75%	Se apoyo a los municipios de Moniquira, San José de Pare, Togui y Santana en la implementación de programas de separación en la fuente a través de la ejecución del convenio No 075/04 y contratos de consultoría No 154/04 y 046/04 Dichos procesos permitieron la capacitación y sensibilización de la comunidad, así como la adquisición de canecas, el diseño de material educativo y la construcción de infraestructura para el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables Cumplimiento de metas similares con los municipios de Aquilana y Susaon (Convenios No 042/04 y 056/04)
	Asesorar, orientar y apoyar el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento, tratamiento y disposición final	Asesorar, orientar y apoyar un proyecto de investigación en MIRS	100% programado	100%	Un proyecto de investigación asesorado apoyado y orientado	0%	Asesoría y apoyo a estudiante de Ingeniería Santana de Uniboyacá de Tunja para adelantar proyecto de investigación sobre el manejo y disposición final de llantas y baterías usadas en 13 municipios de la provincia de Centro y la ciudad de Tunja Gestión con el programa de investigación en residuos de la U Nacional para desarrollar dos proyectos de tesis sobre luvriados y lodos de relleno sanitario Actividades a concretarse en el mes de enero de 2006
APOYO A PGIRS Y PROYECTOS REGIONALES	Realizar prefactibilidad de soluciones locales y regionales	Planificar 5 soluciones MIRS regionales	5 soluciones MIRS regionales	100%	8 soluciones MIRS regionales	100%	8 soluciones planificadas de acuerdo a la infraestructura presente en la jurisdicción Lengupa, Centro, Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez y Occidente
	Asesorar y orientar a municipios en la elaboración de PGIRS	40 municipios asesorados y orientados en PGIRS	40 municipios asesorados y orientados en PGIRS	100%	80 municipios asesorados y orientados en PGIRS	100%	Asesoría y orientación a los municipios de la jurisdicción en la formulación de los PGIRS a través de la participación en los Grupos Coordinadores de la aplicación del programa de asistencia MAVDT - UNICEF - SENA
	Elaborar T Ref diseño y construcción de Sistemas Regionales Gestionar recursos financieros sistemas regionales	Apoyar la gestión de recursos financieros para 3 sistemas MIRS regionales (PGIRS)	Gestión de recursos financieros para 3 sistema MIRS	100%	Gestión de recursos financieros para 3 sistema MIRS	70%	Finna de convenios No 024, 025, 026, 029, 030, 033 con los municipios de las provincias de Norte, Valderrama, Occidente, Tundama y Ricaurte Alto para adelantar la formulación del PGIRS de dichos municipios, objeto cumplido en un 75% a través de los contratos de consultoría No 006, 007, 008, 009, 010 y 011 Firma de convenio 5F-05 Fondo Nacional Ambiental -FONAM (MAVDT) y CORPOBOYACA para apoyar la formulación de los PGIRS de 26 municipios de las provincias de Centro y Sugamuxi Firma de convenio No 257-05 CAS - CORPOBOYACA, para apoyar la formulación del PGIRS y solución regional para la disposición final de los residuos inertes generados en los municipios de las provincias de Vélez (Santander) y Ricaurte Bajo (Boyacá) Dicho convenio se deriva del convenio 39F-05 firmado entre FONAM - CAS - CORPOBOYACA Firma de convenio interadministrativo con la Gobernación de Boyaca para apoyar la implementación de PGIRS de una provincia
RESIDUOS INDUSTRIALES	Socialización del proyecto con el sector Industrial Gestión de convenios	Realizar un inventario preliminar de la situación actual para 5 sectores industriales	En ejecución contrato de consultoría No 18/2005 cuyo objeto es la realización del inventario para 5 sectores industriales	30%	En ejecución contrato de consultoría No 18/2005 cuyo objeto es la realización del inventario para 5 sectores industriales	30%	30% de ejecución del contrato de consultoría No 18/2005 cuyo objeto es elaborar el inventario y diagnóstico de residuos industriales generados en la jurisdicción de CORPOBOYACA ELABORAR EL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES GENERADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA La realización del inventario para 5 sectores industriales
	Gestionar convenios Facilitar implementación de bolsa regional de R I	Incentivar, facilitar y firmar en dos convenios de producción mas limpia, minimización, aprovechamiento, y reciclaje de Residuos industriales y agrícolas	Gestión con empresas del corredor industrial de Boyacá	30%	Gestión con empresas del corredor industrial de Boyacá	30%	Se adelanto gestión con ANDI, Cámara proclutivos y Cooperativa de productos de papa de Boyacá - Copaboy para establecer el manejo, almacenamiento y disposición final de envases y empaques de agroquímicos
AVANCE PROMEDIO				72%			59%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA						
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO						
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)						
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		PRODUCCIÓN LIMPIA				
PROGRAMA PAT 2004-2006:		PROCESOS PRODUCTIVOS				
PROYECTO:		PRODUCCIÓN LIMPIA SOSTENIBLE, SECTORES MINERO E INDUSTRIAL				
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE FISICO 2004	
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA		%
SECTORES INDUSTRIAL Y MINERO	Concertación Planes de Manejo, y suscripción, desarrollo y operativización convenios de PAML con los sectores coquizador de Samacá, calero de Nobsa y Alfarero de Sogamoso	3 Convenios	Número de convenios	1 convenio	4 convenios marco y 2 específicos	100%
	Actualización del inventario y diagnóstico de las actividades mineras del occidente de Boyacá	1 documento con inventario actualizado	Número de documentos	1 documento con inventario actualizado	1 documento	100%
AVANCE PROMEDIO						100%

PROGRAMADO 2005 (mil \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mil \$)	% EJECUCION
140,00	117,35	84%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		PRODUCCIÓN LIMPIA					
PROGRAMA PAT 2004-2006:		PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROYECTO:		PRODUCCIÓN LIMPIA SOSTENIBLE, SECTORES MINERO E INDUSTRIAL					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE FISICO 2005		ACUMULADO PAT 2004 - 2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FÍSICA	%	FÍSICA	%	
Sectores Industrial y Minero	Concertación Planes de Manejo, y suscripción, desarrollo y operativización convenios de PAML con los sectores coquizador de Samacá, calero de Nobsa y Alfarero de Sogamoso	1 Convenio	4 convenios específicos	100%	4 convenios marco y 6 convenios específicos	100%	<p>Con el subsector coquizador de Samaca, se firmó convenio marco, se contrato inventario, diagnóstico, uso de recursos y formulación de medidas del plan de manejo único sectorial</p> <p>Con el subsector calero de Nobsa, se firmo convenio marco y dos convenios específicos (Inventario, diagnóstico, agremiación y construcción homo piloto modelo para la reconversión tecnológica de hornos existentes utilizando gas como combustible)</p> <p>Con el subsector alfarero de Sogamoso, se firmaron convenios marco y específico para el mejoramiento de las condiciones ambientales del sector alfarero, actualizando las fuentes de emisión, implementación de obras de manejo ambiental, fortalecimiento gremial, gestión social y seguimiento a la implementación de combustibles limpios</p> <p>Con el subsector alfarero de Tunja, se firmaron dos convenios uno marco y otro específico para la adecuación de la infraestructura de la Villa para la producción alfarera limpia y sostenible</p> <p>Para la creación del NODO de PLS Se firmaron dos convenios uno marco y uno específico con dos componentes fortalecimiento institucional con el diseño desarrollo e instalación de la pagina sitio Web y la realización de un estudio de preinversión para la reconversión tecnológica de hornos y utilización de combustibles limpios en la calcinación de calizas</p> <p>Convenio con el comité de ciencia y tecnología de Boyacá, Santander y norte de Santander para desarrollo del proyecto selección de carbones y su aplicación como combustible (carbon combustible tensoractivo CCTA) en hornos para la producción limpia y uso racional de energía</p>
	Actualización del inventario y diagnóstico de las actividades mineras del occidente de Boyacá						100% Se elaboró inventario minero del occidente de Boyacá
				100%			100%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA						
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO						
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006						
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)						
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:			PROCESOS PRODUCTIVOS			
PROGRAMA PAT 2004-2006:			PROCESOS PRODUCTIVOS			
PROYECTO:			PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES			
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004	
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA		FISICO	%
SECTOR AGROPECUARIO	Dar asesoría y transferencia de tecnologías a productores agrícolas de 60 municipios	Asesorar y transferir tecnología a Municipios	Número de Municipios asesorados	60 municipios asesorados	50 Municipios	83%
	Efectuar seguimiento a 60 municipios	60	Número de Municipios con seguimiento			

PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION
342,00	329,00	96%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006							
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROGRAMA PAT 2004-2006.		PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROYECTO:		PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES					
LINEA DE ACCION	ACTIMDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE FISICO ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
			FISICO	%	UNIDAD DE MEDIDA	%	
SECTOR AGROPECUARIO	Dar asesoría y transferencia de tecnologías a productores agrícolas de 60 municipios	10 (1) municipios asesorados	7 municipios	70%	57 municipios asesorados	95%	Se implementaron 863 parcelas que corresponden a un área de 1 287 hectáreas en cultivos de papa, maíz, arveja, frijol, abonos verdes y renovación de praderas Se beneficiaron directamente 941 familias , se capacitaron 735 productores, se realizó 1 programa de televisión, se adelantó una tesis relacionada con microbiología del suelo
	Efectuar seguimiento a 60 municipios	60 (2) municipios con seguimiento	57 municipios	95%	57 municipios con seguimiento	95%	Se ha realizado el acompañamiento y seguimiento del trabajo implementado en los municipios a través de los cuatro equipos conformados por un Ing Agrónomo y un técnico cada uno y en articulación con las Unidades de asistencia técnica cuando existe en el municipio
			AVANCE PROMEDIO	82%		95%	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA						
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO						
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTEA 31 DE DICIEMBRE DE 2005)						
LÍNEAS) ESTRATEGICAS) PGAR		PROCESOS PRODUCTIVOS				
PROGRAMA PAT 2004-2006:		PRODUCCIÓN LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES				
PROYECTO		META PAT TRIENAL 2004-2006		META FÍSICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004	
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA		FÍSICO	%
		AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL	1 Recopilación y procesamiento de información 2 Diseño y elaboración de materiales de divulgación 3 Realización de eventos de capacitación 4 Socialización de Guías Ambientales 5 Establecimiento de proyectos piloto 6 Convenios de cooperación interinstitucional 7 Seguimiento		Quinientos (500) productores capacitados	Número de productores capacitados
Diseño y establecimiento de tres (3) proyectos pilotos sectoriales	Numero de proyectos piloto			Diseño y establecimiento de un (1) proyecto piloto sectorial	Avance en el Diseño e implementación de un (1) proyecto piloto sectorial	60%
Cien (100) unidades productivas en proceso de adopción de PML	Número de usuarios o empresas en proceso de adopción de PML			Veinte (20) unidades productivas en proceso de adopción de PML	Veinte (20) usuarios o empresas en proceso de adopción de PML	70%
MERCADOS VERDES	1 Eventos de divulgación y capacitación 2 Elaboración de materiales de divulgación 3 Identificación de proyectos regionales Diseño de instrumentos de incentivo 5 Alianzas o convenios interinstitucionales	Trescientos (300) productores capacitados	Numero de productores capacitados	Cien (100) productores capacitados	Cien (100) productores capacitados	100%
		Establecer tres (3) instrumentos de incentivo	Numero de mecanismos o instrumentos de incentivo			
		Veintisiete (27) municipios con apoyo y seguimiento a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	Número de municipios con apoyo a procesos productivos sostenibles a poblaciones vulnerables	Veintiocho (28) municipios con apoyo a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	Veintiocho (28) municipios con apoyo a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	100%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS LINEAS DE ACCIÓN EJECUTADAS, NO PREVISTAS EN EL PAT	Actualizar y complementar el diagnóstico ambiental de las plantas de sacrificio de ganado de la jurisdicción de CORPOBOYACA	Elaborar un diagnóstico ambiental	Un documento	Elaborar un (1) documento diagnóstico	Un (1) documento elaborado	100%
				PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION
				1.228,82	1 158,04	94%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA							
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PGAR		PROCESOS PRODUCTIVOS					
PROGRAMA PAT 2004-2006		PRODUCCIÓN LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES					
PROYECTO							
LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
			FISICO	%	FISICO	%	
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL	1 Recopilación y procesamiento de información 2 Diseño y elaboración de materiales de divulgación 3 Realización de eventos de capacitación 4 Socialización de Guías Ambientales 5 Establecimiento de proyectos piloto 6 Convenios de cooperación interinstitucional 7 Seguimiento	Doscientos (200) productores capacitados		0%	Cien (100) productores capacitados	33%	Dentro de esta actividad se contemplaba La socialización de la "Guía ambiental para el cultivo de papa" en los Municipios de Toca, Sachoque, Soraca y Tunja y la implementación de un proyecto para el manejo de envases y empaques generados por utilización de agroquímicos Para el primero se adelantaron dos (2) convocatorias públicas para ejecución a través de un contrato de consultoría, en ambos casos se declararon desiertas En el caso del segundo proyecto se adelantaron las gestiones y trámites correspondientes para la suscripción de un convenio de cooperación con la ANDI - Cámara Procultivos y a último momento desistieron de este
		Diseño y establecimiento de un (1) proyecto piloto sectorial	Diagnostico, selección y diseño de una planta piloto para el sacrificio de ganado, bajo criterios de PML	40%	Diseño y establecimiento de dos (2) proyectos pilotos sectoriales	50%	1 Para el caso de la meta del año 2004 tanto del proyecto piloto sectorial, como los productores en proceso de adopción de PML., se encuentra incluida en proyecto de PML. de cebolla de rama en el Municipio de Aquitania, el cual aun se encuentra en ejecución (Vigencia a abril del 2006) 2 Para el proyecto de la planta piloto para el sacrificio de ganado, se realizó un Convenio de Cooperación con la Universidad de Boyacá, el cual contempla como primera fase Diagnostico, selección y diseño de las prácticas o sistemas de Producción mas Limpia 3 Para el caso de la segunda actividad, unidades productivas en proceso de adopción de PML., se suscribió un Convenio con la Asociación Colombiana de Porcicultores, el cual esta en proceso de socialización y concertación con las organizaciones de productores
		Cuarenta (40) unidades productivas en proceso de adopción de PML	Cero (0) unidades productivas en proceso de adopción de PML	0%	Sesenta (60) unidades productivas en proceso de adopción de PML.	23%	
MERCADOS VERDES	1 Eventos de divulgación y capacitación 2 Elaboración de materiales de divulgación 3 Identificación de proyectos regionales 4 Diseño de instrumentos de incentivo 5 Alianzas o convenios interinstitucionales	Cien (100) productores capacitados	Cero (0) productores capacitados	0%	Cien (100) productores capacitados	50%	Se suscribió un Convenio con la Alcaldía de Toca, la ejecución se proyecta para el año 2006
		Establecer un (1) instrumento de incentivo	Se ha avanzado en el diseño del instrumento	10%	Avance en el diseño del instrumento de incentivo hacia los mercados verdes	10%	A través de una consultoría la Corporación contrato la Formulación del Plan de Ecoturismo del Anillo Turístico de las Hinojosa (Toca, Tuta, Sachoque, Clivela, Ocaite, Soraca y Combita), actualmente esta en procesos de ejecución Este como mecanismo para dinamizar los servicios ecoturísticos del anillo
		Veintiocho (28) municipios con seguimiento a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	Veintiocho (28) municipios con seguimiento a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	100%	Veintiocho (28) municipios con apoyo y seguimiento a procesos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables	100%	Dentro de la ejecución del "Programa RESA" se han desarrollado actividades encaminadas a monitorear y seguimiento de la adopción de los objetivos contemplados por la Corporación, a la adopción de los conocimientos impartidos y al adecuado uso de los insumos agropecuarios entregados a los beneficiarios
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS LINEAS DE ACCION EJECUTADAS, NO PREVISTAS EN EL PAT	Actualizar y complementar el diagnóstico ambiental de las plantas de sacrificio de ganado de la jurisdicción de CORPOBOYACA				Un (1) documento elaborado	100%	
			AVANCE PROMEDIO	25 0%		52,2%	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:						
PROGRAMA PAT 2004-2006			INVERSION DIRIGIDA			
PROYECTO						
LINEA DE ACCION	ACTIVIDAD	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004	
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA		FISICO	%
Manejo y restauración de ecosistemas	Compra de predios estratégicos y desarrollo de procesos de manejo de los mismos, en torno a diseño concertado del plan de manejo desarrollo de procesos de revegetalización y recuperación natural, y desarrollo de proyectos agroecológicos en predios contiguos	200 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	Numero de Hectáreas (No Has) adquiridas y en proceso de manejo	80 hectáreas adquiridas y en proceso de manejo	100 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	100%
	Concertar, diseñar e implementar participativamente acuerdos en torno a caracterización de la biodiversidad, recuperación de especies amenazadas y proyectos para el uso de la biodiversidad	2 acuerdos en caracterización de la biodiversidad 2 acuerdos para la recuperación de especies amenazadas 2 acuerdos para el desarrollo de proyectos uso de la biodiversidad	Numero de Acuerdos en desarrollo	2 acuerdos en caracterización de la biodiversidad	2 acuerdos para la caracterización de la biodiversidad (flora y fauna)	100%
Manejo, protección y control del recurso hídrico	Manejo y recuperación de rondas hídricas, en torno a Concertación definición longitud de la ronda - predio a predio, Aslamiento, Reforestación y restauración ecologica, Control de erosión Adecuación ambiental e hidráulica para ecoturismo lineal y regulación para el uso	16 Km de rondas hídricas en manejo	Numero de Kilómetros (No Km) en manejo y recuperación	5 Km de rondas hídricas en manejo		0%
	1) Implementación concertada de acciones tendientes a recuperar la ronda del lago 2) Rehabilitación janllon costado oriental del lago	100% del janllon rehabilitado 100% de las rondas del lago recuperadas	Porcentaje de avance (%)	50% del janllon rehabilitado 0% de las rondas del lago recuperadas	50% del janllon rehabilitado	100%
	Diseñar e implementar 2 alternativas piloto de bajo costo concertadamente con la academia y empresa privada, para el tratamiento de aguas termominerales antes de su disposición final	2 pilotos diseñados, implementados y en monitoreo	Numero de pilotos implementados y en evaluación	2 pilotos diseñados	2 pilotos diseñados	100%
Planificación sectorial, orientadas a la prevención y mitigación de riesgos ambientales y a la sostenibilidad sectorial	Diseñar e implementar medidas de planificación, recuperación y manejo ambiental básicas en una cantera de explotación en carbón y en áreas con alto impacto erosivo por otro tipo de actividades productivas	3 pilotos diseñados e implementados para la recuperación y manejo ambiental en actividades productivas asociadas a minería de carbón 2 pilotos diseñados e implementados para la recuperación y manejo ambiental en otros sectores productivos	Numero de pilotos implementados y en evaluación	1 piloto diseñado y en implementación para la recuperación y manejo ambiental en actividades asociadas a minería de carbón	1 piloto diseñado para la recuperación y manejo ambiental en actividades asociadas a minería de carbón	50%
	Capacitar y promover practicas de manejo sostenible asociadas a la agncultura agroecológica, para la conservación del recurso agua y suelo	7 veredas capacitadas y desarrollando sus actividades productivas mediante sistemas agroecológicos	Numero de veredas (No Vdas) desarrollando prácticas de manejo sostenible asociada a agncultura ecológica	1 vereda capacitada y desarrollando sus actividades productivas mediante sistemas agroecológicos	3 veredas en capacitación en procesos agroecológicos en sistemas productivos asociados a hortalizas, frutales y seguridad alimentana	100%
Protección e incremento de la masa forestal	Protección y manejo de coberturas vegetales existentes (concertación de áreas directamente con comunidades organizadas, aslamiento y manejo) y el establecimiento de bosques protectores productores (concertación de actividades con comunidades), suministro de insumos, desarrollo de actividades de aslamiento, establecimiento y mantenimiento directamente con las comunidades	Protección y manejo de 300 hectáreas de coberturas vegetales existentes y el establecimiento de 100 hectáreas nuevas	Numero de Hectáreas existentes (No Has) en protección y Numero de Hectáreas nuevas establecidas	Protección y manejo de 100 hectáreas de coberturas vegetales existentes	Evaluacion del estado actual de la vegetacion existente para el diseño de las medidas de protección y manejo	0%
Educación ambiental	Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAEs, Centro de Documentación y Estación Socio Ambiental para la Formación ambiental, Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales en Microcuencas prioritarias, Sensibilización y Capacitación	1 proceso en marcha para la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, 1 proceso en marcha para la conformación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP, 1 proceso en marcha para la Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales y 1 proceso en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la comunidad Paipana	Numero de procesos en marcha	1 proceso en marcha para la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, 1 proceso en marcha para la conformación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP,	1 proceso en marcha para la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, 1 proceso en marcha para la conformación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP,	100%

AVANCE PROMEDIO

72%

PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
4 408,92	1 799,01	1 336,28	74%	1 408,22	1 142,85	81%	2 479,14	56%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR.							
PROGRAMA PAT 2004-2006							
PROYECTO		INVERSION DIRIGIDA					
PROYECTO		PLAN DE ACCION E INVERSION GENERACION TERMICA					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDAD	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE FISICO 2005		AVANCE FISICO ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
				%		%	
Manejo y restauración de ecosistemas.	Compra de predios estrategicos y desarrollo de procesos de manejo de los mismos, en torno a diseño concertado del plan de manejo, desarrollo de procesos de revegetalización y recuperación natural, y desarrollo de proyectos agroecológicos en predios contiguos	60 hectareas adquindas y en proceso de manejo	72 hectareas adquindas y en proceso de manejo	100%	172 hectareas adquindas y en proceso de manejo	86%	4 predios adquindos. Nacimientos del acueducto regional de Peña Negra (El Olivo, La Laguna y El Alisal), nacimientos acueducto La Salvia
	Concertar, diseñar e implementar participativamente acuerdos en torno a caracterización de la biodiversidad, recuperación de especies amenazadas y proyectos para el uso de la biodiversidad	2 acuerdos para la recuperación de especies amenazadas	2 acuerdos para la recuperación de especies amenazadas (Fauna: unajo de páramo Zocnaderos - Flora: 2 viveros comunitarios)	100%	2 acuerdos para la caracterización de la biodiversidad en marcha 2 acuerdo para la recuperación de especies amenazadas en marcha	67%	1) Investigación sobre ecología y conservación de la reserva Rancheria, a través de la generación de estudios básicos y aplicados para contribuir en el incremento del conocimiento sobre la estructura de comunidades animales, fenología, frugivora y polinización 2) Investigación participativa en propagación sexual y/o agámica de 10 especies forestales constructivas o dinamogenéticas 3) Implementación de estrategias participativas para la conservación y uso de fauna promisiona en las cuencas de los ríos Palermo y Tolota
Manejo, protección y control del recurso hídrico	Manejo y recuperación de rondas hídricas, en torno a Concertación definición longitud de la ronda - predio a predio, Avsamiento, Reforestación y restauración ecológica, Control de erosión, Adecuación ambiental e hidráulica para ecoturismo final y regulación para el uso	3 Km de rondas hídricas en manejo adicionales a las 5 km en manejo existentes	Concertación definición longitud de la ronda - predio a predio en 8 Km y diseño para la adecuación ambiental e hidráulica en 3 Km	13%	Concertación definición longitud de la ronda en 8 Km y diseño para la adecuación ambiental e hidráulica en 3 Km	10%	A la fecha se cuenta con el diseño hidráulico - sanitario y se avanza en el diseño geotécnico y paisajístico. Una vez se culmine esta etapa se iniciará la etapa constructiva
	1) Implementación concertada de acciones tendientes a recuperar la ronda del lago 2) Rehabilitación janllon costado oriental del lago	50% del janllon rehabilitado	50% del janllon rehabilitado, 500 m de rondas recuperadas	100%	100% del janllon rehabilitado 15% de las rondas del lago recuperadas	75%	Junto con la personerena del municipio se adelanta la etapa de concertación predio a predio para la recuperación de la ronda del lago
	Diseñar e implementar 2 alternativas piloto de bajo costo concertadamente con la academia y empresa privada, para el tratamiento de aguas termominerales antes de su disposición final	2 pilotos implementados	1 piloto implementado y en evaluación	50%	2 pilotos diseñados y 1 en implementación y en evaluación	75%	
Planificación sectorial, orientadas a la prevención y mitigación de efectos ambientales y a la sostenibilidad sectorial	Diseñar e implementar medidas de planificación recuperación y manejo ambiental básicas en una cantera de explotación en carbon y en áreas con alto impacto erosivo por otro tipo de actividades productivas	1 piloto diseñado y en implementación para la recuperación y manejo ambiental en actividades asociadas a minera de carbon y 1 piloto para otros sectores productivos	1 piloto en diseño para la recuperación y manejo ambiental en actividades asociadas a minera de carbon	100%	2 pilotos diseñados y en implementación para la recuperación y manejo ambiental en actividades asociadas a minera de carbon	75%	Actividad concertada en las veredas El Salitre y Volcan, tendientes a tratamientos de aguas acidas (tanques de neutralización con sus correspondiente sedimentadores), recuperación ambiental de estenles (confinamiento, reconformación y empadización, diseño de 2 patios de estenles comunales), recuperación paisajística de áreas degradadas y bocaminas abandonadas. Con el apoyo del Centro Nacional Minero - SENA, Coagromin, Secretana minera municipio de Paipa
	Capacitar y promover practicas de manejo sostenible asociadas a la agricultura agroecologica, para la conservación del recurso agua y suelo	2 veredas capacitadas y desarrollando sus actividades productivas mediante sistemas agroecológicos	7 veredas en capacitación procesos agroecológicos en sistemas productivos asociados a hortalizas, frutales y seguridad alimentana	100%	7 veredas en capacitación en procesos agroecológicos en sistemas productivos asociados a hortalizas, frutales y seguridad alimentana	85%	Actividad relacionada con Buenas Practicas Agncolas en frutales caducifolios (cruela, durazno), veredas Rio Amba, Llano Grande, Quebrada Honda, Mirabal, Canocas, El Tunal y Salitre, mora en Palermo y San Pedro, hortalizas (lechuga, repollo, coliflor, acelga, brocoli y cebolla cabezona) en las veredas Romita, Llano Grande, Cruz Murcia y La Esperanza. Con el apoyo de la secretana de agricultura de Paipa y Corpoica, se amplio la meta
Educación ambiental	Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAES, Centro de Documentación y Estacion Socio Ambiental para la Formación ambiental, Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales en Microcuencas prioritarias Sensibilización y Capacitación	1 proceso en marcha para la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAES, 1 proceso en marcha para la operación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP, 1 proceso en marcha para la Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales y 1 proceso en marcha para la Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales	1 proceso en marcha para la operación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP, 1 proceso en marcha para la Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales y 1 proceso en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la comunidad Paipana	100%	1 proceso en marcha para la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAES, 1 proceso en marcha para la conformación y operación del Centro de gestión y formación ambiental participativo - CEGAP, 1 proceso en marcha para la Resolución de conflictos por uso de Recursos Naturales y 1 proceso en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la Comunidad Paipana	75%	Proceso de Formación - Acción en temas relevantes de la Educación Ambiental, con 54 centros educativos urbanos y rurales del municipio de Paipa, para la construcción efectiva y la puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES - Resolución de conflictos entre las comunidades de las veredas Tejar y Tolota y el municipio de Paipa por efectos directos del manejo de vectores y olores ofensivos, intermedicón entre las comunidades adyacentes a las plantias de generación termica I, II, y III y GENSA para el diseño y aplicación de Políticas de buen vecino
				82%			66%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA								
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO								
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:				INVERSION DIRIGIDA				
PROGRAMA PAT 2004-2006				PLAN DE INVERSION GENERACION HIDROELECTRICA				
PROYECTO.								
LINEA DE ACCION	ACTIVIDAD	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE FISICO 2004			
		PAT TRIENAL 2004-2006	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%		
Manejo y restauración de ecosistemas.	Compra de predios estrategicos y desarrollo de acciones de manejo de los mismos en torno a concertacion planes de manejo, desarrollo de procesos de revegetalizacion y recuperacion natural	50 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	Numero de hectareas adquiridas y en manejo	25 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	10 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	48%		
Manejo, protección y control del recurso hídrico	Manejo y recuperacion de rondas hidricas, en torno a Concertacion definición longitud de la ronda - predio a predio, Aslamiento, Reforestacion y restauracion ecologica, Control de erosion	24 Km de rondas hidricas en proteccion y manejo	Numero de kilometros en proteccion y manejo	12 Km de rondas hidricas en proteccion y manejo	12 Km de rondas hidricas en proteccion y manejo	100%		
Planificación sectorial, orientadas a la prevención y mitigación de efectos ambientales y a la sostenibilidad sectorial	Capacitar y promover practicas de manejo sostenible asociadas a la agncultura agroecologica, para la conservacion del recurso agua y suelo	15 veredas capacitadas y desarrollando sus actividades productivas mediante sistemas agroecologicos	Numero de Veredas desarrollando practicas de manejo sostenible asociada a agncultura ecologica	5 Veredas desarrollando practicas de manejo sostenible asociada a agncultura ecologica	5 Veredas desarrollando practicas de manejo sostenible asociada a agncultura ecologica	100%		
Protección e incremento de la masa forestal	Proteccion y manejo de coberturas vegetales existentes (concertacion de areas directamente con comunidades organizadas, aislamiento y manejo) y el establecimiento de bosques protectores productores (concertacion de actividades con comunidades), suministro de insumos, desarrollo de actividades de aislamiento, establecimiento y mantenimiento directamente con las comunidades	Proteccion y manejo de 100 hectareas de coberturas vegetales existentes y el establecimiento de 50 hectareas nuevas	Numero de Hectareas existentes (No Has) en proteccion y Numero de Hectareas nuevas establecidas	50 Hectareas existentes en proteccion	50 Hectareas existentes en proteccion	100%		
Educación ambiental	Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAEs, Sensibilizacion y Capacitacion	15 procesos en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 15 proceso en marcha para la Sensibilizacion y Capacitacion de la comunidad	Número de procesos en marcha	5 proceso en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 5 procesos en marcha para la Sensibilizacion y Capacitacion de la comunidad	2 proceso en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 5 proceso en marcha para la Sensibilizacion y Capacitacion de la comunidad	80%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
745,50	320,55	253,78	79%	375,95	375,92	100%	629,71	84%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA						
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO						
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006						
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)						
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:			INVERSION DIRIGIDA			
PROGRAMA PAT 2004-2006			PLAN DE INVERSION GENERACION HIDROELECTRICA			
PROYECTO:			PLAN DE INVERSION GENERACION HIDROELECTRICA			
LINEA DE ACCION	ACTIVIDAD	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE FISICO 2005		AVANCE FISICO ACUMULADO 2004-2005	
				%		%
Manejo y restauración de ecosistemas.	Compra de predios estratégicos y desarrollo de acciones de manejo de los mismos en torno a concertación planes de manejo, desarrollo de procesos de revegetalización y recuperación natural	12,5 hectáreas adquiridas y en proceso de manejo	34,9 hectareas adquiridas y en proceso de manejo	100%	44,9 hectáreas adquiridas y en proceso de manejo	90%
Manejo, protección y control del recurso hídrico	Manejo y recuperación de rondas hídricas, en torno a Concertación definición longitud de la ronda - predio a predio, Aislamiento, Reforestación y restauración ecológica. Control de erosión	6 Km de rondas hídricas en protección y manejo	5,5 Km de rondas hídricas en protección y manejo	92%	17,5 Km de rondas hídricas en protección y manejo	73%
planificación sectorial, orientadas a la prevención y mitigación de efectos ambientales y a la sostenibilidad sectorial	Capacitar y promover practicas de manejo sostenible asociadas a la agricultura agroecológica, para la conservación del recurso agua y suelo	5 Veredas desarrollando practicas de manejo sostenible asociada a agncultura ecológica	7 Veredas desarrollando practcas de manejo sostenible asociada a agricultura ecológica	100%	12 Veredas desarrollando prácticas de manejo sostenible asociada a agncultura ecologica	80%
Protección e incremento de la masa forestal	Proteccion y manejo de coberturas vegetales existentes (concertacion de areas directamente con comunidades organizadas, aislamiento y manejo) y el establecimiento de bosques protectores productores (concertacion de actividades con comunidades), suministro de insumos, desarrollo de actividades de aislamiento, establecimiento y mantenimiento directamente con las comunidades	25 Hectareas existentes en proteccion y 25 hectáreas nuevas establecidas	30 Hectareas existentes en proteccion y 26 hectareas nuevas establecida	100%	80 Hectareas existentes en proteccion y 26 hectareas nuevas establecida	71%
Educación ambiental	Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAEs, Sensibilización y Capacitación	5 proceso en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 10 procesos en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la comunidad	7 proceso en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 10 procesos en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la comunidad	100%	9 proceso en marcha para la implementacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAEs, y 15 procesos en marcha para la Sensibilización y Capacitación de la comunidad	80%
			AVANCE PROMEDIO		98%	79%

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR			GENERACION DE CONOCIMIENTO Y EDUCACION AMBIENTAL					
PROGRAMA PAT 2004-2006			EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL					
PROYECTO			EDUCACION AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004			
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA		FISICO	%		
EDUCACION AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS	Reactivacion del CIDEA y formulación e implementacion del Plan de Educación Ambiental de Boyaca	Plan formulado e implementado	Un Plan	Plan de educacion ambiental para Boyacá formulado	Perfil del plan	80%		
	Apoyo a capacitación - formacion de dinamizadores ambientales (convenio 101 -03 CORPOBOYACA - MEN)	45 PRAES instalados	Numero de PRAES	45 PRAE instalados	45	100%		
		76 PRAES con seguimiento y evaluación	Número de PRAES	—	—	0%		
		Red de PRAES conformada	Una Red	—	—	—		
	Apoyo a la implementación de la estrategia educativa y de comunicacion a cada proyecto misional	100% de la estrategia implementada	%	10%	0	0%		
	Desarrollo de procesos de socializacion, capacitacion y formacion para el fortalecimiento organizacional comunitano	5 proyectos piloto	Numero de Proyectos	3	3	100%		
	Identificacion, prnORIZACION, planificacion y puesta en marcha de mecanismos de resolucIOn de conflictos	1 estrategia de formacion para el manejo de conflictos 3 proyectos piloto de manejo de conflictos	Estrategia diseñada e implementada Proyectos	Identificacion y prnORIZACION de conflictos 1 estrategia	0	0%		
	Conformacion y dotacion de la unidad de educacion y comunicacion	1 unidad de comunicacion y educacion ambiental conformada y operando	Una Unidad	1	1	100%		
	Programa de radio, especiales y campañas	120 programas de radio emitidos Campañas educativas	Programas	40	28	70%		
	Periodico y publicaciones especiales	11 ediciones de periodico	Ediciones	3	3	100%		
	Television	26 programas de TV emitidos	Programas	2	2	100%		
	Produccion de audiovisuales	10 videos educativos	Videos	2	2	—		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
630,00	150,00	143,31	96%	250,00	199,01	80%	342,33	54%

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR		GENERACION DE CONOCIMIENTO Y EDUCACION AMBIENTAL					OBSERVACIONES
PROGRAMA PAT 2004-2006		EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL					
PROYECTO		EDUCACION AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%	
EDUCACION AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS	Reactivacion del CIDEA y formulacion e implementacion del Plan de Educación Ambiental de Boyaca	Implementacion del Plan de EA de Boyaca iniciada	Plan concertado e iniciado	20%	Plan formulado e iniciado	50%	Se realizaron jornadas de trabajo con los delegados del CIDEA para presentar el Plan y hacer revisiones y ajustes, remidos postenamente, los cuales se incorporaron al documento Se inicio implementación mediante coordinacion con la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de los PRAE en las 9 provincias de la jurisdiccion
	Apoyo a capacitacion - formacion de dinamizadores ambientales (convenio 101 -03 CORPOBOYACA - MEN)	50	Geston	10%	45	47%	Se adelantó la gestion de recursos de la Gobernacion de Boyaca para la ampliacion de cobertura a 90 nuevos PRAE en 6 provincias de la jurisdiccion y la fase de profundizacion a los 45 PRAE de las provincias Centro, Norte y Sugamuxi Este proceso se coordinó con la Secretaria de Educación mediante la formulacion de un proyecto que soporto la firma de un convenio CORPOBOYACA - Gobernacion
		45	26	57%	26	34%	Se realizo a traves de visitas de asesoria y acompañamiento a algunos PRAE que las solicitaron y especificamente, se propicio un encuentro de PRAE de las 3 provincias, para compartir y conocer dificultades y avances de los dinamizadores ambientales en su construccion
		1	1	20%	1	20%	Se ha adelantado la motivacion e ilustracion frente a la conformacion de la red, su funcionamiento y ventajas, con nucleos en cada una de las provincias, sin embargo, la consolidacion de la red se dara en la medida en que avance el proceso de formacion y capacitacion en su fase de profundizacion Asi los primeros nucleos estaran en Centro, Norte y Sugamuxi
	Apoyo a la implementación de la estrategia educativa y de comunicacion a cada proyecto misional	60%	Estrategia definida En Implementacion	100% 10%	Estrategia definida Implementada	100% 10%	La estrategia se definió a traves de la realizacion del Diplomado "Educación Ambiental Contexto Institucional", con 33 funcionarios de diferentes proyectos de la Corporacion Su implementacion es inopiente y se espera propiciar las condiciones para su implementacion en forma sistematica y secuencial
	Oesarrollo de procesos de socializacion, capacitacion y formacion para el fortalecimiento organizacional comunitario	2	0	0%	3	60%	Se inicio geston para la celebracion de un convenio con grupos de investigacion de la UPTC, para desarrollar el componente de geston social en el Proyecto de Cacao en Occidente de Boyaca, a partir de la caracterizacion de la cohesion grupal, para desarrollar estrategias apropiadas a las condiciones de los actores vinculados al proyecto
	Identificación, priorizacion, planificacion y puesta en marcha de mecanismos de resolucio de conflictos	1 Proyecto piloto	1 Proyecto piloto iniciado	50%	1 Proyecto Piloto iniciado	33%	Se realizo la identificación, caracterizacion y priorizacion de conflictos en la jurisdiccion, con el acompañamiento del MAVDT, lo cual determino la realizacion del primer proyecto piloto en el area de influencia del lago de Tota, cuyo proceso ya fue iniciado La estrategia sera el resultado de la implementacion de los 3 proyectos piloto
	Conformacion y dotacion de la unidad de educacion y comunicacion	1 Unidad de educacion y comunicacion operando	1 Unidad operando	100%	1 Unidad operando	66%	La unidad de educación y comunicacion contó con un equipo humano y la dotacion de equipos, herramientas y materiales que se han ido adquiriendo para su funcionamiento
	Programa de radio, especiales y campañas	40	28	70%	56	50%	Durante 2005 se ejecutaron 28 programas de radio para los cuales se conto con el apoyo de los coordinadores y profesionales de la Corporacion con el objeto de ilustrar los temas que fueron abordados durante los espacios radiales
	Periodico y publicaciones especiales	4	4	100%	7	63%	En el segundo semestre de 2005, el periodico institucional La Mana fue objeto de un proceso de rediseño con el proposito de consolidarlo como el principal medio de comunicacion ambiental del departamento
	Television	12	11	92%	13	50%	Se consolido una estrategia de trabajo interdisciplinaria para la construccion conceptual de los libretos del programa de television Se buscó así responder a las políticas lideradas desde Corpoboyaca para atender las dinamicas ambientales de la jurisdiccion
	Produccion de audiovisuales	4	5	125%	9	90%	Estan en elaboracion cinco videos tematicos mision y vision institucional, recurso hidrico, prevencion de incendios forestales, produccion limpia y conservacion de agua y suelo y manejo integral de residuos solidos
			AVANCE PROMEDIO	58%	57%		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR PROGRAMA PAT 2004-2006 PROYECTO:		INSTRUMENTAL.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE FISICO 2004	
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%	
	Conformar un grupo interdisciplinario de profesionales para atender los trámites pertinentes de la Administración de los Recursos Naturales y mejorar la capacidad de respuesta corporativa	Conformar un grupo para la atención de los trámites 100% de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales licencias ambientales, quejas y reclamos reconocidos, concesiones de aguas para sector rural solicitudes de emisiones atmosféricas, 50 % de las concesiones de acueductos municipales, iniciar proceso de registro y legalización de vertimientos de 102 usuarios de la cuenca del río Chicamocha 100% de planes de uso y ahorro eficiente de aguas evaluados	Numero de grupos conformados Grupo conformado % de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales, licencias ambientales, quejas y reclamos reconocidos, concesiones de aguas para sector rural, solicitudes de emisiones atmosféricas atendidas % de las concesiones de acueductos municipales, Numero de vertimientos de la cuenca del río Chicamocha en proceso de legalización % de planes de uso y ahorro eficiente de aguas evaluados	Un grupo conformado 100% de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales, licencias ambientales, quejas y reclamos reconocidos, concesiones de aguas para sector rural, solicitudes de emisiones atmosféricas 50 % de las concesiones de acueductos municipales 102 vertimientos de la cuenca del río Chicamocha en proceso de legalización 100% de planes de uso y ahorro eficiente de aguas evaluados	Un grupo conformado 260 solicitudes de Aprovechamientos Forestales atendidas 59 solicitudes de licencias ambientales atendidas, 230 quejas e infracciones forestales atendidas, 231 solicitudes concesiones de aguas atendidas, 65 solicitudes de emisiones atmosféricas y permisos menores atendidos, 47 (54 %) concesiones de acueductos municipales, 98 vertimientos de la cuenca del río Chicamocha en proceso de legalización, 61 PGIRH allegados producto de requerimientos	100%	
	Generar información sistematizada sobre los trámites de aprovechamiento de recursos naturales	Diseñar e implementar base de datos	Base de datos actualizada Bases de datos para cada área	6 Bases de datos para cada área (Licencias, concesiones, aprovechamientos forest Perm Emisiones y vertim)	5 bases de datos creadas e implementadas	100%	
	Implementar un efectivo sistema de control y seguimiento a licencias permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por la corporación e infracciones forestales registradas Diseñar y poner en marcha operativos de control y vigilancia en el área de la jurisdicción	Plan de monitoreo y seguimiento a licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 6 Operativos semestrales de control de tráfico de madera y fauna 3 operativos semestrales para fuentes móviles Registro de 45 empresas madereras de transformación secundaria	Plan de monitoreo y seguimiento en implementación	Plan de monitoreo y seguimiento a licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 6 operativos semestrales de control de tráfico de madera y fauna 3 operativos semestrales para fuentes móviles Registro de 45 empresas madereras de transformación secundaria	Plan de Seguimiento y monitoreo elaborado y ejecutado 71 operativos de control de madera y fauna, 3 operativos de fuentes móviles, 45 empresas madereras registradas, 100 seguimientos a concesiones de aguas, 60 a licencias ambientales 18 a vertimientos industriales, 61 a Aprovechamientos forestales, 26 a vertimientos de mataderos municipales, 15 a emisiones industriales,	100%	
	Evacuación de expedientes represados y trámites sin desarrollar de años anteriores	50% de expedientes tramitados años anteriores	% de expedientes tramitados años anteriores	Evacuación del 50% de los expedientes represados	1 239 expedientes evacuados de 1,462	85%	
	Implementar una base de datos que permita el manejo eficiente y control de expedientes, a través del Programa de Apoyo Horizontal	Implementar una base de datos	Numero de base de datos implementada	Base de datos implementada		0%	
	Activar y poner en marcha el Comité de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales del Departamento	Activación del comité departamental de control y vigilancia 100% de solicitudes de apoyo de organismos judiciales y de control atendidas	Un Comité activado % de solicitudes atendidas	Activación del comité departamental de control y vigilancia 100% de solicitudes de apoyo de organismos judiciales y de control atendidas	Un Comité en operación 100% de solicitudes atendidas	100%	
	Apoyar las labores de Educación Ambiental, divulgación, capacitación, relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales	10 talleres semestrales de orden regional	Numero de talleres ejecutados	10 talleres semestrales	50 talleres regionales realizados	100%	
	Adquisición de equipos e implementos de gastos operativos (equipos, implementos de oficina, transporte)	6 computadores	Numero de equipos adquiridos	Adquisición de 6 computadores	Compra de 6 computadores	100%	

PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
1 270,00	350,00	349,64	100%	485,00	479,54	99%	829,18	65%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO							
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006							
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		INSTRUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL					
PROGRAMA PAT 2004-2006:		EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL					
PROYECTO:		ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%	
	Conformar un grupo interdisciplinario de profesionales para atender los trámites pertinentes de la Administración de los Recursos Naturales y mejorar la capacidad de respuesta corporativa	Un grupo conformado 100% de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales, licencias ambientales, quejas y reclamos recepcionados, concesiones de aguas para sector rural, solicitudes de emisiones atmosféricas 50 % de las concesiones de acueductos municipales 102 vertimientos de la cuenca del río Chicamocha en proceso de legalización 100% de planes de uso y ahorro eficiente de aguas evaluados	Grupo conformado y en operación. Apoyan la implementación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Grupo conformado y en operación, de acuerdo con los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 102 Vertimientos del río Chicamocha con legalización adelantada o en trámite y/o con el respectivo seguimiento y requerimientos 51 concesiones de aguas otorgadas para acueductos urbanos	85%	Las solicitudes de licencias y otros permisos ambientales presentadas en el 2005 fueron atendidas en su totalidad, realizando visitas y evaluación técnica de la información presentada. No se presentaron planes de ahorro y uso eficiente de agua
	Generar información sistematizada sobre los trámites de aprovechamiento de recursos naturales		5 Bases de datos en operación	100%	Bases de datos implementadas y en operación Meta cumplida	100%	Meta cumplida
	Implementar un efectivo sistema de control y seguimiento a licencias, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por la corporación e infracciones forestales registradas. Diseñar y poner en marcha operativos de control y vigilancia en el área de la jurisdicción	Plan de monitoreo y seguimiento a licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 6 operativos semestrales de control de tráfico de madera y fauna. 3 operativos semestrales para fuentes móviles. Registro de 45 empresas madereras de transformación secundaria	Plan de seguimiento ejecutado, vistas de Seguros con el respectivo acto administrativo de requerimiento a 30 licencias ambientales, 70 concesiones de aguas, 25 aprovechamientos forestales, 20 fuentes fijas de emisiones, 17 centros de certificación de fuentes móviles, 20 generadores de residuos hospitalarios, 40 sitios de disposición final de residuos sólidos, 15 registros de vertimientos líquidos de áreas urbanas, 15 generadores de vertimientos, 20 madereros municipales, 6 operativos de control de fuentes móviles operativos de tráfico de flora y fauna	100%	Seguimiento a permisos, licencias, concesiones autorizaciones ambientales y otras actividades ambientalmente impactantes, de acuerdo con las metas establecidas en los planes de seguimiento 2004 y 2005	100%	
	Evacuación de expedientes repesados y trámites sin desarrollar de años anteriores	Evacuar el 100% de 223 expedientes	Expedientes restantes evacuados	100%	Meta cumplida	100%	Meta cumplida
	Implementar una base de datos que permita el manejo eficiente y control de expedientes, a través del Programa de Apoyo Horizontal		Continuación en la ejecución del convenio con la CDMB, con el apoyo de personal adscrito al proyecto	65%	Convenio en ejecución, realización de capacitaciones a personal de CORPOBOYACA sobre manejo del sistema de información	65%	
	Activar y poner en marcha el Comité de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales del Departamento		Comité conformado y en funciones. Solicitudes de apoyo de organismos judiciales y control atendidas	100%	Meta cumplida	100%	Meta cumplida
	Apoyar las labores de Educación Ambiental, divulgación, capacitación, relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales	10 talleres semestrales		100%	Meta cumplida	100%	Se considera que estas actividades corresponden al proyecto de educación ambiental
	Adquisición de equipos e implementos de gastos operativos (equipos, implementos de oficina, transporte)	6 computadores adquiridos, gastos realizados en transporte, equipos de oficina		100%	Meta cumplida	100%	Se tiene previsto continuar con la adquisición de equipos de cómputo para la vigencia 2006
AVANCE PROMEDIO				94%		92%	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA								
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO								
REVISION DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:				SOPORTE INSTITUCIONAL				
PROGRAMA PAT 2004-2006:				GESTIÓN DE LA CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROYECTO:				GESTIÓN DE LA CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004	AVANCE 2004			
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%		
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Elaboracion diagnostico organizacional Formulación de planes de trabajo para suplir deficiencias internas Socialización propuesta de reorganización interna ante Consejo Directivo	Estudio de reorganizacion para aprobacion	Un Estudio	Diagnostico y lineamientos preliminares socializados ante el Consejo Directivo	Diagnóstico y lineamientos preliminares socializados ante el Consejo Directivo		100%	
	Implementacion mapa de procesos Proceso de documentacion Socializacion para puesta en marcha sistema Puesta en marcha sistema Contratación firma Auditora Obtencion de la Certificacion	Implementación Sistema Gestión de la Calidad Normas ISO 9001	Un sistema implementado	Elaboración mapa de procesos	Aprestamiento, fase preliminar y diseño en marcha		100%	
MADECUACION SEDE	Diseño y optimización de planta fisica y readecuación puestos de trabajo	Readecuacion de sede administrativa	Espacios de trabajo terminados	43 espacios de trabajo adecuados y centro de documentación adecuado	43 espacios de trabajo adecuados y centro de documentación adecuado		100%	
GESTION DOCUMENTAL Y AGENCIA DE CONECTIVIDAD	Implementacion del sistema de gestión documental por fases	100% fase I y II	%	100% fase I	Fases I avance		80%	
	Implementacion servicio de banda ancha Internet Optimizacion y rediseño Página Web	Servicio de banda ancha adquirido Página Web cumpliendo con agenda de conectividad	Puestos de trabajo con acceso banda ancha Pagina web rediseñada	Servicio de banda ancha adquirido Página Web rediseñada	Servicio de banda ancha adquirido Página Web rediseñada-Avance		80%	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y COOPERACION INSTITUCIONAL	Apoyo a municipios estudios de actualización catastral	Al menos 15 municipios cofinanciados	Estudios apoyados	Al menos 10 municipios cofinanciados	11 municipios cofinanciados		100%	
	Implementación convenio CORPOBOYACÁ ASOCARS	Un convenio en marcha	Convenio	Un convenio en marcha	Un convenio en marcha		100%	
	Capacitar a funcionarios municipios y hacer auditorias transferencias predial	87 auditorías	Auditorias	87 auditorías	22 auditorías		25%	
COORDINACION UGIS	Desarrollo de Unidades de Gestión Socioambiental Interinstitucional - UGIS	Conformación de 16 UGIS	UGIS	Conformación de 8 UGIS	8 UGIS en operacion		100%	
ACCIONES OPERATIVAS	Adquisicion de servicios, bienes y suministros	Apoyo logistico para el proyecto	Bienes y servicios adquiridos	Impresión PAT y otros bienes y suministros	PAT impreso y otros bienes y suministros adquiridos		100%	
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
704.20	534.20	506.37	95%	165 00	164.67	100%	671.03	95%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006							
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR							
PROGRAMA PAT 2004-2006			SOPORTE INSTITUCIONAL				
PROYECTO			GESTION DE LA CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005 A 31 de Diciembre 2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%	
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Elaboracion diagnostico organizacional Formulacion de planes de trabajo para suplir deficiencias internas Socializacion propuesta de reorganizacion interna ante Consejo Directivo	Estructura Organica y Planta de Personal adoptadas mediante acuerdo	Diagnostico terminado y avance formulacion	60%	Estudio en proceso de elaboracion	54%	Estudio de reorganizacion en desarrollo para someterlo a consideración del Consejo Directivo
	Implementacion mapa de procesos Proceso de documentacion Socializacion para puesta en marcha sistema Puesta en marcha sistema Contratación firma Auditora Obtencion de la Certificación	Implementacion sistema de Calidad ISO 9001	Sistema en implementacion y desarrollo Certificación obtenida	100%	Sistema en implementacion y desarrollo Sistema Certificado	100%	Certificación ISO 9001 version 2.000 obtenida el 16 de diciembre de 2005
ADecuación SEDE	Diseño y optimizacion de planta fisica y readecuacion puestos de trabajo	Diseño y optimizacion planta fisica	Diseño y planta fisica optimizada	75%	43 espacios de trabajo adecuados y optimizacion planta fisica	60%	Proceso de optimización de planta fisica y espacios para ambiente laboral adelantado
GESTION DOCUMENTAL Y AGENDA DE CONECTIVIDAD	Implementación del sistema de gestión documental por fases	100% fase II	Fase II en implementacion	10%	Fase I culminada, Fase II en desarrollo	60%	Avance en la reorganizacion del Fondo Acumulado 1995-2004 Tablas de retencion documental ajustadas y en aplicacion
	Implementacion servicio de banda ancha Internet Optimizacion y rediseño Pagina Web	Servicio de banda ancha en operacion Pagina Web cumpliendo con agenda de conectividad	Servicio de banda ancha operando Pagina Web cumpliendo con agenda de conectividad	100%	Servicio de banda ancha operando Pagina Web cumpliendo con agenda de conectividad	100%	CORPOBOYACA cuenta con servicio de banda ancha de conexion a internet Página web cumple con lo estipulado por la agenda de conectividad
FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Apoyo a municipios estudios de actualización catastral	Al menos 5 municipios cofinanciados	1 municipio cofinanciado	20%	12 municipios cofinanciados	80%	Por limitaciones tecnicas del IGAC solo fue posible cofinanciar un solo municipio Proceso para darle continuidad en la proxima vigencia
	Implementacion convenio CORPOBOYACA - ASOCARS	Un convenio en marcha	Un convenio en marcha	100%	Convenios en marcha	100%	Se ha implementado durante la vigencia convenio con ASOCARS para la cooeracion horizontal y el fortalecimiento institucional
	Capacitar a funcionarios municipios y hacer auditorias transferencias predial	87 auditorias	87 municipios auditados	100%	87 municipios con auditorias realizadas	100%	Mejoramiento del recaudo por este concepto al depurar estados de cuentas, establecer acuerdos de pago y efectuar cobro coactivo
COORDINACION UGIS	Desarrollo de Unidades de Gestion Socioambiental Interinstitucional - UGIS	4 UGIS en operacion	4 UGIS en operacion	100%	12 UGIS en operacion	80%	Proceso de coordinacion y fortalecimiento de UGIS en desarrollado
ACCIONES OPERATIVAS	Adquisicion de servicios, bienes y suministros	Soporte y logistica para el proyecto garantizado	Soporte y logistica para el proyecto garantizado	100%	Soporte y logistica para el proyecto garantizada- Avance	90%	Se ha garantizado la operacion y logistica para el proyecto
AVANCE PROMEDIO				77%		82%	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA								
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO								
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:			DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE					
PROGRAMA PAT 2004-2006:			SOPORTE INSTITUCIONAL					
PROYECTO:			PLANIFICACION AMBIENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACION					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE 2004		
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%		
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN	Asesoría, asistencia técnica y apoyo a la concertación ambiental de POT, EOT	12	No de municipios concertados ambientalmente	12	5	42%		
	Elaboración e implementación Sistema de Seguimiento y Evaluación a la ejecución de los POT, EOT y asesoría y asistencia técnica en Planes Parciales según demanda	Diseño Metodología de seguimiento y evaluación	Un documento	Un documento metodológico	100%	100%		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Fortalecer el Sistema en Hardware y Software	23	Número de equipos adquiridos, instalados y funcionando	14	14	100%		
		13	Número de licencias adquiridas, instaladas y funcionando	6	8	100%		
		40	Número de puntos de la RED certificados	40	40	100%		
	* Gestión del Sistema almacenamiento, estructuración, desarrollo y socialización de todo tipo de Datos que conforman el Sistema incluyendo los Indicadores Mínimos Ambientales	550	Número de atributos implementados en el SIAT para consulta y actualización por parte de los grupos misionales	175	175	100%		
	* Capacitación en fundamentos sobre SIG para profesionales de la Corporación	10	Número de profesionales capacitados	5	10	100%		
	Promoción y Apoyo al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM del municipio de Aquitania	Sistema de Información Ambiental para Aquitania	Un sistema de información	1	1	100%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
780,20	365,20	347,95	95%	300,00	298,28	99%	646,23	83%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA							
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)							
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE					
PROGRAMA PAT 2004-2006		SOPORTE INSTITUCIONAL					
PROYECTO		PLANIFICACION AMBIENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACION					
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA PAT VIGENCIA 2005	AVANCE 2005		AVANCE ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%	
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN	Asesoría, asistencia técnica y apoyo a la concertación ambiental de POT, EOT	9	3	33%	8	62%	En el 2004 Aquitania, Gámeza, Tuta, Villa de Leyva y Sotaquirá En el 2005 Corrales, Floresta y Panqueba El contratista entregó en diciembre de 2005 la formulación de Berbeo, Chiscas, Sora y Santana, entrando al proceso de evaluación por parte de la Corporación
	Elaboración e implementación Sistema de Seguimiento y Evaluación a la ejecución de los POT, EOT y asesoría y asistencia técnica en Planes Parciales según demanda				1	100%	Se desarrolló la Hoja Metodológica y dos baterías de indicadores
		43	4	9%	4	5%	La implementación del seguimiento depende del desarrollo del Expediente Urbano en el municipio, por lo cual se dificulta la consecución de información, puesto que dicho Expediente no se ha implementado en la gran mayoría de municipios. Se está trabajando con Arcabuco, Paipa, Santa Sofía y Motavita
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Fortalecer el Sistema en Hardware y Software	8	8	100%	22	88%	
		1	1	100%	9	60%	Se adquirió únicamente la licencia de Oracle tipo Servidor
					40	100%	
	* Gestión del Sistema almacenamiento, estructuración, desarrollo y socialización de todo tipo de Datos que conforman el Sistema incluyendo los Indicadores Mínimos Ambientales * Capacitación en fundamentos sobre SIG para profesionales de la Corporación	100	20	20%	195	35%	Existe gran dificultad en la obtención completa de los datos del Modelo Entidad Relación. Se ha instalado el aplicativo SIGDersis (Módulo de Información Geográfica) para 10 equipos y se ha migrado al sistema la información disponible. Se implementó el Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible con el Observatorio de Aquitania y el de Corpoboyaca (con los Indicadores Mínimos Ambientales) con toda la cartografía que posee. Así mismo, se adelantó el Convenio para la elaboración del Plan Estadístico de la Corporación hasta la fase de diagnóstico
		10	9	90%	19	100%	
Promoción y Apoyo al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM del municipio de Aquitania				1	100%		
		AVANCE PROMEDIO		59%	72%		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA								
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO								
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006								
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)								
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		AGUA - DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE						
PROGRAMA PAT 2004-2006:		SOPORTE INSTITUCIONAL						
PROYECTO:		REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL						
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META PAT TRIENAL 2004-2006		META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2004		AVANCE FISICO 2004		
		FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA	FISICO	%		
LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	Implementar el sistema de aseguramiento de calidad, validar parámetros de calidad y participar en programas interlaboratorio de aseguramiento de calidad	1	* Sistema de calidad implementado	* 2 manuales redactados y aprob * 5 protocolos estándar de operación redactados y aprob * 10 prof De análisis redactados y aprob	* Conformación de 33 protocolos de análisis	80%		
		19	* No de protocolos estándar de operación redactados y aprob	* 3 parám validados	* Validación de 2 parámetros de análisis	67%		
		1	Certificado de acreditación recibido	* 1 inscripción a PICC	* Inscripción y participación en un PICC análisis y evaluación de desempeño en 3 envíos de muestras para 14 parámetros de calidad de aguas potables	100%		
	Adquirir equipos materiales y reactivos y realizar mantenimiento y calibración de los mismos	3	* No de inscripciones a PICC	* 2 Contratos para compra de Equipos materiales y reactivos	* Ejecución de 3 contratos para compra de Equipos materiales y reactivos	100%		
		3	* No De contratos de suministro y mantenimiento	* 4 ordenes de servicio para mantenimiento y calibración	* 3 órdenes de servicio para mantenimiento y calibración de 13 equipos de análisis	75%		
	Atender y difundir servicios de Laboratorio	100%	% de solicitudes atendidas (No solic Atend /No solic Recibidas)*100	* Atención del 100% de solicitudes recibidas * 2000 catálogos de servicios conformados	* 123 solicitudes de servicios de Laboratorio recibidas y 123 solicitudes de servicios de Laboratorio atendidas * 1000 portafolios de servicios conformados	100%		
RED DE MONITOREO CLIMATICO	Instalar optimizar y calibrar estaciones de monitoreo	8	No De estaciones instaladas optimizadas y calibradas	* 8 Estaciones instaladas optimizadas y calibradas * 2 Contratos para adquisición y mantenimiento de equipos	* Construcción y adecuación de obras civiles para instalación de 5 estaciones meteorológicas (Convenio IDEAM) * Revisión del estado de funcionamiento para reactivación de 4 estaciones meteorológicas de propiedad de la Corporación (Convenio IDEAM) * Adición de recursos a convenio para la adquisición de sensores e insumos para puesta en funcionamiento de 4 estaciones de propiedad de CORPOBOYACA	50%		
	Operar estaciones de monitoreo	8	No De estaciones operadas					
RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	Adquirir equipos consumibles y repuestos	3	* No De contratos de suministro	1 contrato de suministro	* 1 contrato para el suministro de equipos, repuestos y realización de mantenimiento general de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Sogamoso	100%		
	Operar estaciones de monitoreo	4	* No De estaciones operadas	* 3 estaciones operadas * 1 convenio suscrito * 2000 folletos conformados	* Suscripción de convenio entre ALCALDIA DE SOGAMOSO Y CORPOBOYACA para la operación y mantenimiento de equipos de las estaciones de la RMCA * Operación de 3 estaciones de monitoreo generación de informes semanales y mensuales 2000 folletos conformados	100%		
RED DE MONITOREO HIDRICO	Instalar y calibrar equipos de monitoreo y realizar seguimiento a cuencas hídricas	14	* No Equipos instalados y calibrados	* 2 cuencas monitoreadas * 5 informes generados	* Monitoreo a 1 cuenca * 1 informe generado	50%		
		3	* No De cuencas monitoreadas	1 proyecto de tesis * 14 Equipos instalados y calibrados	Construcción y adecuación de obras civiles e instalación de 8 RAN en diferentes corrientes hídricas de la jurisdicción (Convenio IDEAM)	60%		
PROGRAMADO PAT 2004-2006 (mill \$)	PROGRAMADO 2004 (mill \$)	EJECUTADO 2004 (mill \$)	% EJECUCION	PROGRAMADO 2005 (mill \$)	EJECUTADO 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION	AVANCE ACUMULADO 2004-2005 31 DIC 2005 (mill \$)	% EJECUCION ACUMULADO 31 DIC 2005
625.00	310.00	287.56	93%	150.00	149.91	100%	437.47	70%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006
(CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR:		AGUA - DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE						
PROGRAMA PAT 2004-2006.		SOPORTE INSTITUCIONAL						
PROYECTO		REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL						
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	META FISICA DEFINIDA PAT VIGENCIA 2005		AVANCE FISICO 2005 A 30 de diciembre		AVANCE FISICO ACUMULADO 2004-2005		OBSERVACIONES
		FISICA	FISICO	%	FISICO	%		
LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	Implementar el sistema de aseguramiento de calidad, validar parámetros de calidad y participar en programas de colaboración de aseguramiento de calidad	* 2 manuales redactados y aprob * 6 protocolos estándar de operación redactados y aprob * 6 prot. de análisis redactados y aprob	* 2 manuales redactados y aprobados * 8 protocolos estándar de operación redactados y aprob * 33 protocolos de análisis redactados y aprob	100%	* 1 Sistema de calidad implementando * 23 protocolos estándar de operación redactados y aprob * 33 protocolos de análisis redactados y aprob	100%	Se conformó al 100% de la documentación requerida para la implementación del Sistema de aseguramiento de Calidad del Laboratorio de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 que permitió que se recibiera la acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPOBOYACA para la matriz agua, los parámetros DBM, OD SST y PH. Es necesario para la renovación posterior a la acreditación (2006) mantener el sistema de aseguramiento de Calidad definido y participar en las diferentes pruebas de competencia desarrolladas año tras año, que permita para el próximo año la ampliación del alcance de la acreditación recibida y de esta forma el mejoramiento en cuanto a calidad de los servicios prestados por el Laboratorio de CORPOBOYACA	
		* 3 parám validados	* 3 parámetros validados	100%	* 5 Parámetros validados	25%		
		* 1 inscripción a PICC * 1 inscripción a pruebas de competencia	* inscripción a 1 prueba de competencia IDEAM	100%	* 2 inscripciones a PICC * 1 inscripción a pruebas de competencia	67%		
		* 1 Vista de auditoria de calidad * 1 Certificado de acreditación	* 1 vista de auditoria de calidad recibida * 1 certificado de acreditación recibido	100%	* 1 vista de auditoria de calidad recibida * 1 Certificado de acreditación recibido	100%		
		4 contratos para compra de Equipos materiales y reactivos	4 contratos para compra de Equipos materiales y reactivos	100%	* 7 contratos de suministro	67%		
	Adquirir equipos materiales y reactivos y realizar mantenimiento y calibración de los mismos	* 4 ordenes de servicio para mantenimiento y calibración	2 ordenes de servicio para mantenimiento y calibración de equipos	50%	* 5 ordenes para mantenimiento y calibración de equipos	67%		
		* Atención del 100% de solicitudes recibidas	613 solicitudes de servicios de Laboratorio recibidas y 613 solicitudes de servicios de	100%	100 de solicitudes atendidas	67%		
	Atender y difundir servicios de Laboratorio				* 1000 portafolios de servicios conformados	50%		Mediante contratos de suministro de materiales y equipos se logró el mantenimiento de los sesenta y dos requeridos, que permitieron la atención de la totalidad de solicitudes recibidas de análisis de la misma forma a través de ordenes de mantenimiento y calibración de equipos estos se mantienen en buenas condiciones, ofreciendo características de precisión y exactitud satisfactorias
	RED DE MONITOREO CLIMATICO	Instalar, optimizar y calibrar estaciones de monitoreo	* 4 Estaciones optimizadas y calibradas	Laboratorio atendidas * Puesta en funcionamiento de 5 estaciones de transmisión satelital	80%	9 estaciones instaladas, optimizadas y calibradas		80%
Operar estaciones de monitoreo		* 9 estaciones operadas * 2 informes generados	* Reparación e instalación de sensores en 4 estaciones de propiedad de la Corporación		5 estaciones operadas	60%		
RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	Adquirir equipos, consumibles y repuestos	1 contrato de suministro	* Se contempló la adquisición de materiales repuestos y consumibles dentro del convenio suscrito con la Alcaldía del Municipio de Sogamoso	100%	* 1 contratos de suministro de equipos y materiales en general * 2 convenios suscritos para la operación de la red de monitoreo	80%	Las acciones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en torno al seguimiento a la calidad del aire en la región del Valle de Sogamoso han permitido que se reactive la Red de Calidad del Aire de un 15% de operación inicial a un 85% de operación para el 2005 esto ha permitido el monitoreo continuo a gases contaminantes en 3 estaciones de monitoreo en esta zona de importante alteración de las características del aire. Con la información recopilada se realiza el cálculo del ICASO y la generación de informes para divulgación a la comunidad y apoyo a la toma de decisiones en torno a la gestión de la Calidad del aire en el Valle de Sogamoso	
	Operar estaciones de monitoreo	* 3 estaciones operadas * 1 convenio suscrito	* 3 estaciones operadas * 1 convenio suscrito	75%	* 3 estaciones operadas	75%		
					2000 folletos conformados	100%		
RED DE MONITOREO HIDRICO	Instalar y calibrar equipos de monitoreo y realizar seguimiento a cuencas hídricas	* 4 monitoreos realizados	* Realización de 3 monitoreos en la cuenca del Lago de Tota * Apoyo al monitoreo a la cuenca del Río Chicamocha	80%	* 2 cuencas monitoreadas	67%	La red de monitoreo hídrico ha permitido el seguimiento a 2 cuencas de gran importancia para la jurisdicción de la Corporación. La Cuenca del Lago de Tota mediante 3 monitoreos realizados para el 2005 y la cuenca del Río Chicamocha mediante el apoyo al monitoreo adelantado en convenio con UNIBOYACA, de la misma forma se brindó apoyo al monitoreo de la Cuenca del Río Cene Itaque en convenio con UASNPNN y IAVN. Mediante convenio adelantado entre CORPOBOYACA-IDEAM se logró la instalación y operación de 14 Registradores Automáticos de Nivel instalados en las diferentes corrientes hídricas de la jurisdicción	
		* 2 informes generados	* 2 informes sobre el estado de la calidad del agua generados	100%	* 3 informes sobre el estado de la calidad del agua	50%		
		1 proyecto de tesis						
		* 6 Equipos instalados y calibrados	Construcción y adecuación de obras civiles e instalación de 6 RAN en diferentes corrientes hídricas de la jurisdicción (Convenio IDEAM)	100%	* 14 equipos (RAN) instalados y calibrados	100%		
AVANCE PROMEDIO				85%		68%		

Avance Físico Financiero PAT

2004 - 2005

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA / PROYECTO	EVALUACION FINANCIERA ACUMULADA			EJECUCION FISICA ACUMULADA 2004-2005
	PROGRAMADO PAT	AVANCE EJECUCION	%	
	2004-2006	31 DIC 2005		%
SISTEMAS HIDRICOS	10.098,58	5.156,79	51%	67,5%
Gestión Integral del Recurso Hídrico	4 765,00	2.990,48	63%	63%
Implementación de Instrumentos Económicos y FRIDH	5.333,58	2 166,31	41%	72%
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	6.848,96	4.319,57	63%	70%
Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos	3.226,96	2 015,71	62%	72%
Manejo Integral de Bosques y Suelos	3.122,00	1.980,03	63%	52%
Manejo Integral de Fauna Silvestre	500,00	323,83	65%	87%
PROCESOS PRODUCTIVOS	3.035,00	3.423,39	113%	71%
Manejo Integral de Residuos Sólidos	895,00	792,33	89%	59%
Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes	2.140,00	2 631,06	123%	82%
INVERSION DIRIGIDA	5.154,42	3.108,84	60%	73%
Plan de Acción Inversión Generación Térmica	4 408,92	2.479,14	56%	66%
Plan de Acción Inversión Generación Hídrica	745,50	629,71	84%	79%

Avance Físico Financiero PAT

2004 - 2005

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA / PROYECTO	EVALUACION FINANCIERA ACUMULADA			EJECUCION FISICA ACUMULADA 2004-2005
	PROGRAMADO PAT	AVANCE EJECUCION	%	
	2004-2006	31 DIC 2005		%
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.900,00	1.171,51	62%	75%
Administración Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	1.270,00	829,18	65%	92%
Educación Ambiental y procesos participativos	630,00	342,33	54%	57%
SOPORTE INSTITUCIONAL	2.109,40	1.754,74	83%	74%
Gestión de la calidad y fortalecimiento institucional	704,20	671,03	95%	82%
Planificación ambiental y Sistemas de Información	780,20	646,23	83%	72%
Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	625,00	437,47	70%	68%
TOTAL	29.146,36	18.934,83	65%	72%

3. Indicadores Mínimos Ambientales

CORPOBOYACÁ								
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)								
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005								
(1) Codigo	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(11) OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS								
1	Numero de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
2	Numero de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación con Planes de Manejo en ejecución	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
3	Numero de hectáreas de áreas protegidas declaradas e incorporadas por los POT	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
4	Numero de hectáreas de reservas de la sociedad civil registradas ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidas por la Corporación	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
5	Numero de hectáreas en áreas protegidas en proceso de declaración	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	11 500,00		11 500,00	
6	Numero de hectáreas de áreas protegidas declaradas por el nivel nacional con gestión de la Corporación	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
7	Numero de hectáreas de ecosistemas naturales (bosques naturales, páramos y humedales) dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	0,00	0,00		0,00	
8	Tipos de ecosistemas dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación	Ecosistemas - Estratégicos	Numero	0,00	0,00		0,00	
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES								
9	Numero de hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en restauración	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	320,00	320,00		320,00	
10	Numero Hectáreas de bosques naturales con plan de ordenación forestal, y de páramos y humedales con planes de manejo ambiental, en ejecución	Ecosistemas - Estratégicos	Ha	18 600,00	21 000,00		39 600,00	
11	Metros cúbicos (m3) de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal	Administración de los Recursos Naturales	m3	94 221,00	408 084,47		503 315,47	
12	Numero de hectáreas con planes de aprovechamiento forestal con seguimiento	Bosques y Suelos	Ha	113,00	323,00		436,00	
OTROS								
13	Numero de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución	Fauna Silvestre	Numero	2,00	0,00		2,00	
14	Cantidad de especímenes decomisados por la Corporación (m3 de madera, número de ejemplares de especies de flora y fauna silvestres)	Administración de los Recursos Naturales	Numero	623142 113	1719 4 278		0,00	

CORPOBOYACA

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Codigo (1)	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(11) OBSERVACIONES
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS								
15	Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas	Recursos Hídricos Calidad	Número	3 00	1,00		4,00	
16	Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas	Recursos Hídricos Calidad	Ha	265 959 00	62 880,00		328 839,00	
17	Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución.	Recursos Hídricos Calidad	Número	0,00	0 00		0,00	
18	Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución	Recursos Hídricos Calidad	Ha	0,00	0,00		0,00	
19	Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas	Recursos Hídricos Calidad	Habitantes	550 000,00	14 110,00		564 110,00	
20	Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución	Recursos Hídricos Calidad	Habitantes	0,00	0 00		0,00	
21	Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	Bosques y Suelos	Ha	0 00	56,00		56,00	
22	Número de hectáreas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	Bosques y Suelos	Ha	0 00	75 00		75,00	
TEMA AGUA								
23	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas	Recursos Hídricos Tasas Reintegrativas	ton/mes	44 941 60	5 889 02		50 830,62	
24	Número de corrientes reglamentadas	Recursos Hídricos Calidad	Número	1 00	0,00		1,00	
25	Número de concesiones de agua superficial y subterránea otorgadas para centros poblados	Administración de los Recursos Naturales	Número	56 00	7,00		63,00	
26	Caudal de agua superficial y subterránea concesionado para centros poblados, medido en metros cúbicos por segundo (m ³ /seg)	Administración de los Recursos Naturales	m ³	12 760 416,00	9 323 528 82		22 083 944,82	
27	Caudal de agua concesionada para sectores productivos, (m ³)	Administración de los Recursos Naturales	m ³	6 337 13	2 961 56		9 298,69	
28	Número de concesiones de agua para sectores productivos	Administración de los Recursos Naturales	Número	169 00	304 00		473,00	
29	Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) identificadas	Administración de los Recursos Naturales	Número	235,00	0 00		235,00	
30	Número de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) implementados y con seguimiento	Administración de los Recursos Naturales	Número	0 00	0 00		0,00	

CORPOBOYACÁ								
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)								
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005								
(1) Codigo	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(11) OBSERVACIONES
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA								
31	Volumen de agua superficial y subterránea con cobro de tasa por uso del agua, medido en metros cúbicos por segundo (m ³ /seg)	Administración de los Recursos Naturales	m ³ /seg	0,00	24 046 368,00		24 046 368,00	
32	Valor recaudado por concepto de tasa por uso del agua superficial y subterránea para consumo doméstico (\$)	Administración de los Recursos Naturales	\$	0,00	0,00		0,00	
33	Numero de usuarios productivos con cobro de tasa de uso del agua	Administración de los Recursos Naturales	Numero	0,00	31,00		31,00	
34	Volumen de agua de los sectores productivos con cobro de tasa por uso del agua. (m ³ /año)	Recursos Hídricos Tasas Reintegrativas	m ³ /año	15 805 085,60	31 219 506,00		47 024 571,60	
35	Valor recaudado de tasa por uso del agua a los sectores productivos (\$)	Recursos Hídricos Tasas Reintegrativas	\$	0,00	25 922 903,00		25 922 903,00	
36	Numero de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (doméstica y de los sectores productivos) con cobro de tasa retributiva	Administración de los Recursos Naturales	Numero	236,00	0,00		235,00	
37	Carga total de SST y DBO (toneladas) con cobro de tasa retributiva por sectores productivos	Recursos Hídricos Tasas Reintegrativas	ton	3 764,11	1 883,07		5 647,18	
38	Numero de convenios de producción más limpia suscritos y con seguimiento	Mercados Verdes Producción más Limpia	Numero	6,00	1,00		7,00	
39	Valor recaudado por tasa retributiva por sectores productivos	Recursos Hídricos Tasas Reintegrativas	\$	1 364 873 537,00	294 775 935,00		1 659 649 472,00	
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION								
40	Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de contaminación atmosférica implementados	Redes de Monitoreo y Laboratorio de Calidad	Kg/hab-año	0,00	0,00		0,00	
41	Toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	Residuos Sólidos	ton	82 057,00	89 005,00		171 062,00	
42	Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados	Administración de los Recursos Naturales	Numero	6,00	10,00		16,00	
43	Numero de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	Administración de los Recursos Naturales	Numero	3,00	8,00		11,00	
44	Numero de municipios asesorados para elaborar e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS	Residuos Sólidos	Numero	30,00	57,00		87,00	
45	Numero de municipios con sistemas de disposición final de residuos sólidos licenciados	Residuos Sólidos	Numero	2,00	3,00		5,00	

CORPOBOYACÁ

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Codigo (1)	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(11) OBSERVACIONES
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO								
46	Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional	Mercados Verdes RESA	Numero	28,00	28,00		28,00	Son los mismos
47	Numero de paquetes tecnologicos de mercados verdes adoptados, con apoyo de las Corporaciones	Mercados Verdes PROCAS	Numero	51,00	51,00		51,00	Son los mismos
48	Volumen de residuos solidos aprovechados en proyectos de mercados verdes fomentados por la Corporaciones	Residuos Sólidos	ton	18 846,00	19 837,00		38 683,00	
49	Número de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en gestión	Mercados Verdes Producción mas Limpia	Numero	0,00	1,00		1,00	
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES								
50	Poblacion beneficiada por la realizacion de obras de estabilización de taludes y contencion de deslizamientos e inundaciones	NO APLICA	Habitantes	13 500,00	0,00		13 500,00	NO APLICA
51	Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones	NO APLICA	Habitantes	13 226,00	0,00		13 226,00	NO APLICA
52	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulacion de Planes de Prevención, Mitigación y Contingencia de Desastres Naturales	Planificación y Sistemas de Información	Numero	10,00	11,00		21,00	
53	Número de Municipios con zonificación de riesgo de fenomenos naturales incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial -POT	Planificación y Sistemas de Información	Numero	6,00	3,00		9,00	
54	Población beneficiada por planes de prevencion, mitigacion y contingencia, asesorados por la Corporaciones	NO APLICA	Habitantes	0,00	0,00		0,00	NO APLICA
55	Numero de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales	Incendios	Numero	600,00	1 000,00		1 600,00	NO APLICA

4. Ejercicio Autoridad Ambiental

A través del Proyecto Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, el cual soporta los procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2000, se implementó una estrategia orientada a dar respuesta adecuada a las solicitudes de la comunidad; Así durante la vigencia se atendió de manera oportuna y eficiente 328 solicitudes de Aprovechamientos Forestales, 300 solicitudes concesiones de aguas, 38 solicitudes de emisiones atmosféricas y permisos menores, 27 permisos y registros de vertimientos de las cuencas de los ríos Suárez y Lengupá, 59 solicitudes de licencias ambientales, y 23 Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. En el año se autorizó la explotación de un volumen de 270379 M3 de madera, representado en un 87 % por bosque plantado; así mismo se expidieron 9333 salvoconductos para la movilización de 118506 M3, correspondiendo el 86.3% a bosque plantado.

En cumplimiento de la Ley 685, a finales del año se inició en asocio con la Gobernación de Boyacá y el Ingeominas el programa de la legalización de la minería de hecho, de los explotadores que se acogieron al beneficio de esta Ley.

En las labores de control y vigilancia, se realizaron 257 visitas de seguimiento a concesiones de agua, licencias

ambientales, aprovechamientos forestales, fuentes fijas de emisiones, centros de certificación de fuentes móviles, generadores de residuos hospitalarios, sitios de disposición final de residuos sólidos, vertimientos líquidos urbanos e industriales y mataderos. Se resalta el seguimiento y control realizado al manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales, en el período se practicaron 60 visitas y se profirieron 56 actos administrativos de requerimiento.

Como máxima autoridad ambiental en ejercicio de sus funciones, se recibieron y atendieron 437 quejas, se realizaron 80 decomisos forestales que alcanzaron un volumen de 1120,7 M3 y 9 decomisos de fauna que incluyeron 28 especímenes, y se adelantaron 6 operativos de control de fuentes móviles en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso.

Entre las actividades realizadas también se destaca los requerimientos adelantados a los sectores productivos que más generan aporte de contaminantes al medio ambiente, como el sector siderúrgico, coquizador, calero y chircalero. Se destaca los requerimientos realizados al complejo siderúrgico de Acerías Paz de Río para la implementación de las medidas de control a 45 fuentes fijas de emisiones atmosféricas, 35 vertimientos de aguas residuales y disposición de residuos industriales.

SOLICITUDES TRAMITADAS BAJO SISTEMA ISO 9000

CONCEPTO	Nº
Aprovechamientos forestales	328
Concesiones de agua	300
Emisiones Atmosféricas y permisos menores	38
Permisos y registros de vertimientos de las cuencas de los ríos Suárez y Lengupá	27
Solicitudes de Licencias Ambientales	59
Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	23
TOTAL	775

VOLÚMEN TOTAL DE EXPLOTACIÓN DE BOSQUE

CONCEPTO	M3
Bosque Nativo	35.149
Bosque plantado	235.230
TOTAL	270.379

SALVOCONDUCTOS PARA MOVILIZACIÓN DE MADERA

CONCEPTO	M3
Bosque Nativo	16.236
Bosque Plantado	102.270
TOTAL	118.506

SEGUIMIENTO A PERMISOS Y LICENCIAS VIGENTES

CONCEPTO	No.
Licencias Ambientales	30
Concesiones de agua	70
Aprovechamientos forestales	23
Permisos de emisiones atmosféricas	20
Residuos Hospitalarios y peligrosos	19
Tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	60
Seguimiento y control a vertimientos	15
Seguimiento y control a mataderos municipales	20
TOTAL	257

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS

CONCEPTO	No.
Explotaciones mineras	95
Tala de especies forestales	62
Uso indebido del recurso hídrico	102
Manejo y disposición final inadecuado de residuos sólidos	42
Contaminación por Vertimientos de aguas residuales	12
Tenencia, tráfico y movilización ilegal de fauna	5
Emisiones contaminantes	11
TOTAL	329

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONCEPTO	No.
Decomiso de especies forestales	80
Decomiso de especímenes de fauna	28
Operativos de control de emisiones contaminantes de fuentes móviles	6
Requerimientos a Acerías Paz del Río * 45 fuentes de emisiones * 35 vertimientos industriales	

5. Convenios y Contratos

CORPOBOYACA - SECRETARIA GENERAL RELACION DE CONVENIOS SUSCRITOS

No.	NOMBRE CONTRAPARTE	VALOR TOTAL CONVENIOS	FINANCIACION CORPOBOYACA	FINANCIACION CONTRAPARTE	PARTICIPACION CORPOBOYACA
63	MUNICIPIOS	2.822.382.227	1.760.247.631	1.062.134.596	62%
9	UNIVERSIDADES	613.964.694	402.674.518	211.290.176	65%
4	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	1.860.175.421	730.175.421	1.130.000.000	39%
13	ONG	989.142.317	607.650.000	381.492.317	61%
1	EMPODUITAMA	990.571.740	693.400.218	297.171.522	69%
1	COOSERVICIOS SOGAMOSO	1.061.542.253	743.079.577	318.462.676	69%
1	EMPOTIBASOSA	29.833.800	20.883.660	8.950.140	70%
2	FONAM	46.000.000	34.000.000	12.000.000	73%
1	ASOCARS	19.000.000	7.000.000	12.000.000	36%
4	CORPORACIONES AUTONOMAS	686.097.437	143.584.687	542.512.750	20%
1	FISCALIA	6.000.000	4.000.000	2.000.000	66%
1	IDEAM	90.000.000	45.000.000	45.000.000	50%
6	OTROS	96.903.550	84.303.550	12.600.000	86%
1	IGAC	100.000.000	20.000.000	80.000.000	20%
8	RESA	91.000.000	0	91.000.000	0%
5	ANULADOS	0	0	0	0%
121	TOTAL	9.267.658.439	5.161.044.262	4.106.614.177	55%

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
001	ADHESIÓN CM 036 - RESA- MPIO SUSACON	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE SUSACON	10 000.000			10 000 000
002	ADHESIÓN CM 037 - RESA- MPIO SORA	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE SORA	10 000 000			10 000 000
003	ADHESIÓN CM 036 - RESA- MPIO SATIVASUR	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE SATIVASUR	10 000 000			10 000 000
004	ADHESIÓN CM 037 - RESA- MPIO CHIQUIZA	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE CHIQUIZA	10 000 000			10 000 000
005	ADHESIÓN CM 036 - RESA- MPIO SAN MATEO	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE SAN MATEO	10 000 000			10 000 000
006	ANULADO					
007	ADHESIÓN CM 036 - RESA- MPIO SOCOTA	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE SOCOTA	15 000 000			15 000 000
008	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA / Rodrigo Noguera Calderón	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACION DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE PARAMOS	4 850 000	2 000 000	0	6.850 000
009	GOBERNACION DE BOYACA/ Jorge Eduardo Londoño Ulloa	AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A LA CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DIGITAL UNICO, POR MEDIO DE INFORMACION DE TIPO DIGITAL FORMALIZADA EN FORMATOS D EINTERCAMBIO COMPATIBLES Y COOPERAR CON INFORMACION DE LAS 2 ENTIDADES	0	0	0	0

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
010	ADHESIÓN CM 036 - RESA- MPIO GUICAN	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE GUICAN	16 000 000			16 000 000
011	ANULADO					
012	COVARACHIA - RESA	EL MUNICIPIO DEBERA CONTRIBUIR CON RECURSOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE COVARACHIA	10 000 000			10 000 000
013	MUZO- MARIPI - PAUNA	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MPIOs DE MUZO, MARIPI Y PAUNA	16.200 000	15 750 000		31.950 000
014	CORPORINOQUIA/ Héctor Orlando Piragauta Rodríguez	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPORINOQUIA Y CORPOBOYACA PARA EFECTUAR LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR, CON LA JURISDICCION COMPARTIDA EN ESTAS DOS CARs	500 000 000	30 000.000	0	530 000 000
015	ANULADO					
016	IGAC/ Mario Humberto Gómez Granados - VILLA DE LEYVA / Luis Alfredo Igua Saenz	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y FINANCIERA PARA QUE A TRAVES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOYACA DE EL IGAC REALICE LA ACTUALIZACION CATASTRAL ZONAS URBANA Y RURAL DEL MPIO DE VILLA DE LEYVA	80.000 000	20.000 000		100.000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
017	MUNICIPIO DE COPER/ Javier Cristobal Rodríguez Torres	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN COPER A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UN TECNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES	2 600.000	2 600 000	0	5 200 000
018	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA/Luis Eduardo Alvarez Acevedo	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	7 200 000	11 350 000		18 550 000
019	MUNICIPIOS DE OTANCHE Y SAN PABLO DE BORBUR/ Ramiro Antonio Ramirez y Jorge Armando Espitia Solano	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MPIO DE OTANCHE Y SAN PABLO DE BORBUR	6 300 000	12 250 000		18 550.000
020	MUNICIPIO DE MIRAFLORES, PAEZ, BERBEO, ZETAQUIRA Y SAN EDUARDO	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MPIO DE MIRAFLORES, PAEZ, BERBEO, ZETAQUIRA, SAN EDUARDO	17 885 000	10 515 000		28 400 000
021	MUNICIPIOS DE SOATA, SUSACON, TIPACOQUE, BOAVITA, LA UVITA, SATIVANORTE	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MPIO DE MUNICIPIOS DE SOATA, SUSACON, TIPACOQUE, BOAVITA, LA UVITA Y SATIVANORTE	33 000.000	17 000 000		50 000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
022	MUNICIPIO DE CORRALES	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE CORRALES A TRAVES DE LA REALIZACION DE LABORES DE PLATEO Y FERTILIZACION A 18,920 ARBOLES FORESTALES UBICADOS EN PREDIOS DEL MUNICIPIO	0	5 108 400		5 108.400
023	MUNICIPIO SANTA SOFIA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA A TRAVES DE LA REALIZACION DE LABORES DE PLATEO Y FERTILIZACION A 10,065 ARBOLES FORESTALES UBICADOS EN LAS VEREDAS GUANTOQUE, DURAZNOS Y HORNILLAS DE SANTA SOFIA		3 039 630		3 039 630
024	TUTAZA, SANTA ROSA DE VITERBO, BELEN, CERINZA, FLORESTA Y BUSBANZA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOYACA Y LOS MUNICIPIOS DE BELEN, BUSBANZA, CERINZA, FLORESTA, STA ROSA DE VITERBO Y TUTAZA TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	35 000 000	55 000 000		90 000 000
025	BRICEÑO, OTANCHE, PAUNA, SAN PABLO DE BORBUR, TUNUNGUA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOYACA Y LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO, OTANCHE, PAUNA, SAN PABLO DE BORBUR, TUNUNGUA, TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	45 000.000	40 000 000		85.000 000
026	MARIPI, MUZO, QUIPAMA, LA VICTORIA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOYACA Y LOS MUNICIPIOS DE MARIPI, MUZO, QUIPAMA, LA VICTORIA, TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	42 000 000	43 000.000		85 000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
027	MUNICIPIOS ALTO RICAURTE - ANILLO TURISTICO	COOPERACION ENTRE EL DEPARTAMENTO LOS MUNICIPIOS DE SANTA SOFIA, VILLA DE LEYVA, RAQUIRA, MONQUIRA, GACHANTIVA, SACHICA, CHIQUINQUIRA, SUTAMARCHAN, TINJACA, ARCABUCO, CORPOBOYACA, SENA Y LA ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA				0
028	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	SUMINISTRAR 9 CAPITULOS DEL PROGRAMA "El surco" "SEMBRANDO FUTURO" PARA SER EMITIDOS DURANTE EL 11 DE MAYO AL 30 DE DIEIMBRE DE 2005 POR EL CANAL INSTITUCIONAL		2 753 550		2 753 550
029	BETEITIVA, SOCHA, TASCO, SOCOTA, PAZ DEL RIO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOBOYACA Y LOS MUNICIPIOS BETEITIVA, SOCHA, TASCO, SOCOTA, PAZ DE RIO, TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	25 000 000	55 000 000		80 000.000
030	ARCABUCO, GACHANTIVA, SACHICA, SANTA SOFIA, SUTAMARCHAN, VILLA DE LEYVA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOYACA Y LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO, GACHANTIVA, SACHICA, SANTA SOFIA, SUTAMARCHAN, VILLA DE LEYVA, TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	40 000.000	50.000 000		90 000 000
031	MUNICIPIO DE TIBASOSA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA A TRAVES DE LA REALIZACION DE LABORES DE PLANTEO Y FERTILIZACION A 9.492 ARBOLES FORESTALES UBICADOS EN LAS VEREDAS DE PATROCINIOALTO Y CENTRO DEL MUNICIPIO		2 866 282		2 866.282
032	MUNICIPIO DE TUTA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE TUTA A TRAVES DE LA REALIZACION DE LABORES DE PLANTEO Y FERTILIZACION A 10,120 ARBOLES FORESTALES UBICADOS EN LAS VEREDAS EL RESGUARDO, DEL MUNICIPIO DE TUTA		3 056 240		3 056 240

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
033	TIPACOQUE, SAN MATEO, SOATA, BOAVITA, COVARACHIA, LA UVITA, SUSACON	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y APOYO FINANCIERO ENTRE CORPOYACA Y LOS MUNICIPIOS DE TIPACOQUE, SAN MATEO, SOATA, BOAVITA, COVARACHIA, LA UVITA, SUSACON, TENDIENTES A LOGRAR LA FORMULACION DEL PGIRS DE ESTOS MUNICIPIOS	33 500 000	56 500 000		90.000 000
034	ASOPROVAL (PAZ DEL RIO, TASCO, SOCHA, SOCOTA, CHITA, SATIVASUR, JERICO)	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN ESTOS MPIOIS	25 200 000	20 000 000		45.200.000
035	ADICIONAL No 1 AL CONVENIO 024-2004 DANE - FONDANE - CORPONOR - CDMB	ADELANTAR EL PLAN ESTADISTICO DE LA CORPORACION		7 600.000		7.600 000
036	SOGAMOSO	COOPERACION FINANCIERA E INSTITUCIONAL ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE OLA RED DE CALIDAD DEL AIRE UBICADA EN EL VALLE DE SOGAMOSO	10 000 000	23 400 000		33 400.000
037	ASOGUTIERREZ	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS MPIOIS QUE CONFORMAN LA PROVINCIA DE ASOGUTIERREZ	16 800 000	14 000 000		30 800.000
038	GOBERNACION DE BOYACA/ Jorge Eduardo Londoño Ulloa	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA ADELANTAR LA PRIMERA FASE DE LEGALIZACION DE LAS SOLICITUDES DE MINERIA DE HECHO . A TRAVES DE LA REALIZACION DE VISITAS TECNICAS MINERO AMBIENTALES A LAS AREAS DE DICHAS SOLICITUDES QUE HAYAN OBTENIDO VIABILIDAD				0

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
039	MUNICIPIO DE SAMACA	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAMACA TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	3 400 000	11 868.831		15.268 831
040	MUNICIPIO DE QUIPAMA	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE QUIPAMA TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	6 200 000	18 577.383		24 777 383
041	U.P.T.C.	EJECUCION DE ACTIVIDADES TENDIENTES A OBTENER INFORMACION RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE AGUAS TERMOMINERALES Y PROCESOS DE REHABILITACION DE SUELOS CONTAMINADOS Y EROSIONADOS	10 175 008	11 468.677		21 643.685
042	MUNICIPIO DE PAUNA	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAUNA TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	3 368 631	10 105 892		13 474 523
043	MUNICIPIO DE SUSACON	REALIZAR LA IMPLEMENTACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PARAMO DE GUANTIVA	12 000 000	35.000.000		47 000 000
044	MUNICIPIO DE BETEITIVA	COFINANCIACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE BETEITIVA, PSMV	5 968 943	13 927 534		19.896.477
045	MUNICIPIO DE CHITA	COFINANCIACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE CHITA, PSMV	7 015 466	16 369.421		23 384 887

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
046	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	REALIZAR LA IMPLEMENTACION CONJUNTA DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DEL PELIGRO CON EL FIN DE CONSERVAR EL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO	12 500 000	37 400 000		49 900 000
047	MUNICIPIO DE CUCAITA	ESTABLECER ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE CUCAITA VÍNCULOS DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LA MICROCUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA PIJAOS, QUE HACE PARTE DEL SIST HIDRICO TEATINOS	13 968.000	40 000 000		53 968.000
048	VILLADE LEYVA	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	7 000 000	19 976 482		26 976 482
049	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	10 000 000	19 850 518		29 850 518
050	MUNICIPIO DE CHITARQUE, TOGUI, ARCABUCO, MONIQUIRA, SANTANA, SAN JOSE DE PARE	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NAL AMBTAL Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES Y MEJORAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL	23.100 000	12 250 000		35 350 000
051	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, CIENTIFICOS Y FINANCIEROS, PARA DEFINIR LOS MECANISMOS QUE INCENTIVEN EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y DESESTIMULEN SU USO INEFICIENTE EN 15 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES PRIORIZADAS PARA LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA	0	50 000 000		50 000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
052	MUNICIPIO DE TIPACOQUE	REALIZAR LA IMPLEMENTACION CONJUNTA DEL PLAN DE MANEJO DEL PREDIO LA MONTAÑA Y GESTIONAR SU DECLARACION COMO RESERVA FORESTAL PROTECTORA	20 000 000	30 000 000		50 000 000
053	U P T C	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOBOYACA Y LA UNIVERSIDAD PARA DELIMITAR, CARACTERIZAR Y ZONIFICAR LOS PRINCIPALES HUMEDALES DEL PARAMO DE LA RUSIA MEDIANTE LA DETERMINACION DE SU COMPOSICION BIOTICA Y LA IDENTIFICACION DE TENSORES AMBIENTALES QUE LA AFECTA	28 032 000	53 968 000		82 000 000
054	MUNICIPIO DE OTANCHE	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV	3.502 551	10 507 651		14 010 202
055	CORPORACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES COLOMBIANOS PBA	AUNAR ESFUERZOS PARA GESTIONAR CONSECUACION DE RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROYECTOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA ADOPCION DE PRACTICAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION AGROPECUARIA			0	0
056	CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL -CONIF	PRESTAR ASISTENCIA TECNICA COMO APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA CORPOBOYACA EN LA PROVINCIA DE OCCIDENTE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	6 000.000	56.850.000		62 850 000
057	CORPOICA	COOPERACION TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRASFERENCIA DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 069-04	101.600 000	268 000 000		369 600 000
058	GOBERNACION ANULADO	COOPERACION MUTUA ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y CORPOBOYACA A TRAVES DEL APOYO ASISTENCIA TECNICA LOGISTICA Y DE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS ESPECIFICOS , CON EL FIN DE EJECUTAR PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL				

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
059	MUNICIPIO DE PAIPA	COOPERACIÓN MUTUA PARA UNIR ESFUERZOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS TERRITORIALES				0
060	MUNICIPIO DE SIACHOQUE	VINCULOS DE COOPERACIÓN PARA PROTECCION Y CONSERVACIÓN QUEBRADA CHUSCAL, VEREDA TOCAVITA DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE				0
061	MUNICIPIO DE SAMACA	VINCULO DE COOPERACIÓN PARA LA BUSQUEDA DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LA MICROCUENCA DEL RIO TEATINOS, QUE HACE PARTE DEL RIO GARAGOA AREA DE INFLUENCIA DE LA HIDROELECTRICA LA ESMERALDA Y LAS VEREDAS GACAL, GUANTOQUE Y PATAGUY DEL MUNICIPIO DE SAMACA	90 000 000	24 000 000		114 000 000
062	MUNICIPIO DE PAIPA	ESTABLECER ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL MUNICIPIO VÍNCULOS DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA	125 000 000	250.000 000		250 000 000
063	UPTC ANULADO					
064	EMPODUITAMA	LA COFINANCIACIÓN DE RECURSOS ENTRE CORPOBOYACA Y EMPODUITAMA LTDA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES DE LA QUEBRADA LA AROMA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DENTRO DEL MARCO DE LA BÚSQUEDA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES	297 171 522	693 400 218		990 571 740

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
065	TUNJA- GOBERNACION DE BOYACA/ Jorge Eduardo Londoño Ulloa	LA COFINANCIACION DE RECURSOS ENTRE CORPOBOYACA, EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA QUE EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA	700 000 000	600 220 421	330 000 000	1 630 220 421
066	MUZO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE MUZO TENIENTES A QUE EL MUNICIPIO FORMULE SU PSMV	7 769 466	23.308 399		31 077 865
067	INSTITUTO VON HUMBOLT - PARQUES NACIONALES	APOYO CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA REGIONAL EN ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN DE PÁRAMOS				264 676 656
068	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES Y FNP	CONCERTAR, APOYAR Y PROMOVER ACCIONES QUE CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y A LA OPTIMIZACIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL SUBSECTOR PORCÍCOLA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA				
069	FUNDACION CODI - MARCO	ARTICULACION DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA QUE PERMITA IMPULSAR EL PROCESO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION DE REDES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA SOCIEDAD CIVIL EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA				

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
070	FONAM - Fonfo Nacional Ambiental	COOPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE EL FONAM Y CORPOBOYACA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ALGUNAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE AMENAZADAS DE EXTINCIÓN (CONDOR, OSO ANDINO, FELINOS),	12 000 000	34 000 000		46 000 000
071	MUNICIPIO DE GUICAN	COFINANCIACION DE LA EJCUCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO DE VERTIMIENTOS	7 127 862	16 631 679		23 759 541
072	MUNICIPIO DE SIACHOQUE	REALIZAR LA IMPLEMENTACION OPERATIVA DEL PLAN DE RESTAURACION DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL PÁRAMO DE SIACHOQUE	11 000 000	30 000 000		41 000 000
073	CAR - CAS - CORPOBOYACA	CONFORMACION DE LA COMISION CONJUNTA ENTRE LA CAR - CAS - CORPOBOYACA PARA LA DECLARATORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO UBATÉ Y SUÁREZ				0
074	CAR - CAS - CORPOBOYACA	CONFORMACION DE LA COMISION CONJUNTA ENTRE LA CAR - CAS - CORPOBOYACA PARA LA DECLARATORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MINERO				0
075	MUNICIPIO DE TOTA Y AQUITANIA	APOYAR ECONOMICAMENTE LA CELEBRACION DEL DIA AZUL POR EL LAGO DE TOTA	3 500 000	5 000 000		8 500 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
076	MUNICIPIO DE PAIPA	ESTABLECER ENTRE LA CORPORACION Y EL MUNICIPIO VÍNCULOS DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUDA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA	120 000 000	220 000 000		340 000 000
077	ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES Y FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA	DESARROLLAR GESTIONES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONCIENTIZACION, CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y TRANSFERENCIA DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y MANEJO AMBIENTAL A LOS PRODUCTORES PORCICOLAS DE LOS MUNICIPIOS DE MAYOR INCIDENCIA PRODUCTIVA	10 000 000	20 000 000		30 000 000
078	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	REALIZAR LA IMPLEMENTACION CONJUNTA DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA CUCHILLA DE SUCUNSUCA CON EL FIN DE CONSERVAR EL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO	7 778 000	30 000 000		37 778 000
079	ASOCARS	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA COOPERACION HORIZONTAL ENTRE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, EL PROGRAMA AMBIENTAL GTZ Y LA ASOCAR, PARA CONTRIBUIR A LA PAZ Y LA CONVIVENCIA EN EL CAMPO Y EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS SUELO Y AGUA	12 000 000	7 000 000		19 000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
080	MUNICIPIO DE SOCHA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION Y EL MUNICIPIO DE SOCHA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN ESTE MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	2 430 000	2 820 000		5 250 000
81	FUNDACION CODI	REALIZAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS AREAS DE PARAMO DE MAYOR VULNERABILIDAD DE LA JURISDICCION	18 050 000	64 800 000		82 850 000
82	MUNICIPIO DE AQUITANIA	COOFINANCIACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA	22 000 000	20 300 452		42 300 452
83	OIKOS	COOPERACIÓN TECNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE HABITAT Y POBLACIONES NATURALES DEL OSO ANDINO, TREMARCTOS ORNATUS, EN LA SERRANIA DE LAS QUINCHAS, JURISDICCION DE CORPOBOYACA	9 700 000	15 000 000		24 700 000
84	TUNJA-COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO ALFARERA ARCILLA DE BOYACA ARIBOY - CT	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES ECONOMICAS Y AMBIENTALES DEL SECTOR PRODUCTIVO ALFARERO DEL MUNICIPIO DE TUNJA MEDIANTE LA CONCERTACION DE UN PLAN PARA UNA PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE EN EL SUB SECTOR ALFARERO DEL MUNICIPIO DE TUNJA	40 000 000	40 000.000	10 000 000	90 000 000
85	MUNICIPIO DE NOBSA	COOFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NOBSA SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO	4 000 000	15 266 707		19 266 707

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
86	UPTC	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOBOYACA Y LA UPTC PARA GENERAR UN PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE ECOLOGÍA Y CONSERVACION DE LA RESERVA RANCHERIA A TRAVES DE LA GENERACION DE ESTUDIOS BÁSICOS Y APLICADOS	30 000.000	50 000 000		80 000 000
87	UPTC	AUNAR ESFUERZOS CIENTÍFICOS Y FINANCIEROS PARA EFECTUAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE UN DIPLOMADO SOBRE EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	2 100 000	25 400 000		27 500 000
88	MUNICIPIO DE MONGUI	COOFINANCIACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIEMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE MONGUI ,PSMV SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	1 647 823	3 844 922		5 492 745
89	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	BRINDAR CAPACITACION A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y A LOS ORGANISMOS DE POLICIA JUDICIAL EN EL TEMA DE DELITOS AMBIENTALES ENFOCADOS A LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEGISLACION DENTRO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2 000 000	4.000 000		6 000 000
90	UNIBOYACA	EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS PROYECTOS CORPORATIVOS DE GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES ,CON EL FIN DE AVANZAR PRIORITARIAMENTE EN EL TEMA DE ORDENAMIENTO Y DESCONTAMINACION	7 901 168	58 730.177		66.631 435
91	UNIVERSIDAD SANTOTOMAS	FORMULACION PLAN DE MANEJO	62 280 000	147 107 664		209.387 664



CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATIST A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
92	MUNICIPIO DE NOBSA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES DEL SECTOR CALERO DEL MUNICIPIO DE NOBSA COMPLEMENTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO PROTOTIPO, AJUSTAR Y EVALUAR LOS PARÁMETROS DE RENDIMIENTO E IMPLEMENTACION	33 000 000	35 000 000		68 000 000
93	PGIRS SUGAMUXI Y CENTRO	ANUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA Y MUNICIPIOS DE CHIQUIZA CHIVATA, COMBITA, CUCAITA, MOTAVITA, OICATA, SAMACA, SIACHOQUE Y/ OTROS				
94	CORPOBOYACA - IDEAM	AUNAR ESFUERZOS DIRIGIDOS A LA PLANIFICACION, ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO , MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN Y VALIDACION EN CAMPOS DEL MAPA DE COBERTURA DE LAS TIERRAS A ESCALA 1 J104 PARA LOS 87 MUNICIPIOS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA	45 000.000	45 000.000		90.000 000
95	MUNICIPIO DE SAMACA	IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE EL PLAN DE MANEJO DEL PARAMO DE RABANAL INCLUYENDO LA RESTAURACION DEL AREA AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SAMACA	8 600.000	38 000 000	3 000 000	49 600 000
96	BUSBANZA	COFINANCIACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA	5 400 000	12 600 000		18 000 000
97	MIRAFLORES	ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS EN LA BUSQUEDA DE LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO TUNJITA, AREA DE INFLUENCIA DE LA HIDROELÉCTRICA LA ESMERALDA	40.000 000	140 000 000		180 000 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATIST A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
98	TOCA	COOPERACION MUNICIPIO DE TOCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN ÁREAS DE MORTIGUACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	10 129 134	20.000 000		30 129 134
99	CUERPO DE BOMBEROS	FORTALECIMIENTO , IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO BRIGADAS PARA PREVENIR Y MITIGAR INCENDIOS EN LOS MUNICIPIOS DE DUITAMA, BELEN, TUTAZA SUSACON Y OTROS	4 200 000	25 050 000		29 250 000
100	MIRAFLORES	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS PARA LA FORMULACIÓN DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	8 000 000	7 907 528		15 907 528
101	CUERPO DE BOMBEROS SOGAMOSO	FORTALECIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BRIGADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BRIGADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS DE PÁRAMO DE MAYOR VULNERABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS	4 200 000	25 000 000		29 200 000
102	CUERPO DE BOMBEROS TUNJA	FORTALECIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BRIGADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS DE PÁRAMO DE MAYOR VULNERABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE SAMACÁ, SUTAMARCHAN, ARCABUCO, SIACHOQUE , TOCA, COMBITA Y SOTAQUIRA	4 200 000	23 900 000		28 100 000
103	UPTC	PONER EN MARCHA PROGRAMA REGIONAL DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS, BUSCANDO CONVOCAR LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE NORTE DE SANTANDER CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN APLICADA MEDIANTE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE CARBONES	65 952 000	4 000.000		69 952 000

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATIST A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
104	ANDI Y COPABOY	DESARROLLAR Y PONER EN PRÁCTICA CON APOYO Y SUPERVISIÓN DE CORPOBOYACÁ UNA METODOLOGÍA PARA EL MANEJO, DISPOSICIÓN Y/O ELIMINACIÓN EN BASES, EMPAQUES Y RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS DE TUNJA, CHÍQUIZA, MOTAVITA, SIACHOQUE Y TOCA	11 550 000	22 000 000		33 550.000
105	LA UVITA	COFINANCIACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	7 237 578	16 887 679		24 125.257
106	TUTAZA	COFINANCIACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	5 447 122	12 709 952		18 157.074
107	FONAM - Fondo Nacional Ambiental 05F sina 11	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TECNICOS EN FONAM Y LA CORPORACION CON EL FIN DE DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL APOYO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA				
108	FUNDACION VIDA SILVESTRE NEOTROPICAL FVSN	COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FELINOS DE MONTAÑA DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA CORDILLERA ORIENTAL, TOTA, PISBA, COCUY Y GUATIVA LA RUSIA	8 000 000	21 000 000		29 000 000
109	SOCOTA	COFINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SOCOTA PSMV SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6 529 347	15 235 143		21 764 489
110	COOSERVICIOS ESP SOGAMOSO	COFINANCIACIÓN DE RECURSOS ENTRE CORPOBOYACA Y COOSERVICIOS ESP PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR CANAL VENECIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	318 462 676	743 079 577		1 061 542 253

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATIST A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
111	EMPO TIBASOSA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DISEÑO Y PREINVERSIÓN, OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIBASOSA	8 950 140	20 883 660		29 833 800
112	MONGUA	COFINANCIACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE MONGUA	1 686 647	3 965 511		5.652.152
113	CHISCAS	COFINANCIACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE CHISCAS	6 874 757	16 041 100		22.915.858
114	SORACA	CULMINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, DISEÑOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL ÁREAS URBANAS MUNICIPIO DE SORACÁ	11 155.363	26.029 181		37 184 544
115	SATIVANORTE	COFINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE	6 541 281	15 262 988		21 804.269
116	FIRAVITOBA	COFINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORMULACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA	1 571 625	3 667 126		5 238 751
117	SORACA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA BUSQUEDA DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LA MICRO CUENCA DE LA QUEBRADA EL ARZOBISPO VERTIENTE IZQUIERDA (QUEBRADA FAITIQUE, SUSÁ, LA MOYA Y RUPAGUATA) QUE HACE PARTE DEL RIO GARAGOA	21.000 000	39 500 000		60 500.000
118	CORPOCHIVOR	COFINANCIAR EL CONVENIO DE REVEGETALIZACIÓN DE 245 HECTÁREAS Y AISLAMIENTO DE 40 000 ML DE CERCAS, EN LOS MACIZOS HIDROGRÁFICOS DE RABANAL Y MAMAPACHA EN ÁREAS COMPARTIDAS ENTRE CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ		88 584 687		88.584.687

CORPOBOYACÁ - SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

No. CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBJETO	MUNICIPIO o CONTRATISTA A \$	CORPOBOYACA \$	OTROS \$	VALOR TOTAL \$
119	PAIPA - FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	COOPERACION Y FINANCIACION ENTRE EL MUNICIPIO EJECUTOR LA CORPORACION Y LA FEDERACION, APORTANTE DE LOS RECURSOS QUE LA RED (HOY ACCION SOCIAL) HA DECIDIDO Y HA AUTORIZADO INVERTIR PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	100 000 000	100.000 000	66 592 317	266 592 317
120	CAS (CONVENIO 00257-05)	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS ENTRE LA CAS Y CORPOBOYACA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SOLUCION REGIONAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS INERTES GENERADOS EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES		20.000 000	42 512 750	62.512 750
121	DEPARTAMENTO DE BOYACA PRAES	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATÉGIA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS CURRÍCULOS ESCOLARES EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ	100 000 000	129 955 000 00		129 955 000 00
		TOTAL	3.654.509.110	5.161.044.262	452.105.067	9.407.335.179

Control Interno

1. Sistema de Control Interno



Sistema de Control Interno

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ AÑO 2005

Para el año 2005 el Sistema de Control Interno de la Corporación, continuó con el proceso de fortalecimiento de las acciones, políticas, procedimientos, métodos y mecanismos de prevención y control, orientados a garantizar el cumplimiento del objetivo misional a través de una gestión transparente, eficiente y dando cumplimiento a la Constitución, las leyes y normas.

En tal sentido, la Gestión adelantada durante la vigencia 2005, permitió identificar los procesos misionales y de apoyo, y por consiguiente el rediseño o mejora de los procedimientos que los soportan, logrando de esta manera una organización corporativa que favorece los intereses de los usuarios y de la comunidad en general.

El mejoramiento continuo en que se encausó la Corporación, como se evidencia en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001-2000, ha generado una concientización en los servidores públicos de adoptar una cultura de trabajo con criterios de calidad, enmarcados en los principios de eficiencia y eficacia.

Lo anterior, se puede observar en el avance que percibieron los funcionarios en Sistema de Control Interno en el año 2005, según resultados consolidados de la aplicación de la encuesta referencial del Departamento Administrativo de la Función Pública, que arrojó una calificación de 1.740 que corresponde al 82.9% de avance y a un nivel alto de desarrollo, en comparación con la calificación para el año 2004 de 1.565, que equivale a 74.5% de avance y a un nivel medio.

A continuación se hace una descripción general del estado del Sistema de Control Interno, teniendo como referencia los siguientes componentes:

AMBIENTE DE CONTROL

Concedores de la importancia de generar condiciones favorables, mediante la estandarización de patrones de comportamiento de todos los servidores de la Corporación, la Alta Dirección inició el proceso de sensibilización y autorregulación de un comportamiento ético, mediante la realización de seminarios dirigidos a la concertación del código de ética de la Corporación, con una alta participación de todos los servidores.

Como mecanismos de interiorización de los principios y valores, se han creado espacios institucionales que permiten continuamente una permanente comunicación, entre el nivel directivo y los demás niveles de la estructura organizacional de la entidad.

Se adelantaron capacitaciones en los temas de autocontrol y Sistemas de control interno, dirigidas a los servidores de todas las áreas que conforman la Corporación.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Como herramienta gerencial la Corporación cuenta con el Mapa de Riesgo institucional y con el respectivo plan de

manejo, así mismo, se efectuó el seguimiento a las acciones correctivas, con el fin de determinar su efectividad.

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

* Esquema organizacional: La Corporación presenta limitaciones en su estructura, en razón a que actualmente se cuenta con 37 funcionarios de planta, insuficiente para atender la demanda de servicios solicitada por los usuarios.

* Planeación: El PAT 2004-2006 se viene ejecutando de acuerdo a los lineamientos establecidos en los planes operativos anualizados, con sus respectivos ajustes como producto del seguimiento y evaluación realizado por todos los coordinadores de proyectos.

* Procesos y Procedimientos: Como producto de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se identificaron los procesos misionales y de apoyo que le permiten a la Corporación tener documentado todos los procedimientos que soportan el sistema.

* Desarrollo del Talento Humano: Se dio cumplimiento a los objetivos establecidos en el plan de capacitación y se desarrollaron actividades deportivas, culturales y lúdicas.

* Sistemas de Información: Durante el año 2005 se continuó con el proceso de implementación de los indicadores mínimos ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los cuales se encuentran a la fecha publicados en la página web de la Corporación.

Se adquirió y migró la información del sistema de información administrativa y financiera al motor de base de datos ORACLE 10g, de igual forma se implementó el sistema N.C.A. para el manejo de expedientes y se actualizaron algunos Software y hardware.

* Democratización de la Administración Pública: La Administración rindió cuentas de la gestión adelantada a la ciudadanía y grupos de interés el 5 de agosto de 2005, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Pacto por la Transparencia, suscrito con el programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción.

De igual forma, se convocó a las veedurías ciudadanas a participar en la vigilancia de los procesos de contratación adelantados por la corporación en la vigencia 2005, sin obtener una participación activa para fortalecer el control social y la función veedora de la ciudadanía, se creó la oficina de atención

al usuario, la línea 01800-918027, quejas y reclamos a través de la página web de la Corporación y el buzón de Sugerencias.

* Mecanismos de Verificación y evaluación: La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función legal, adelantó evaluación y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos ejecutados en las áreas misionales y administrativas, dejando las correspondientes recomendaciones, orientadas a mejorar el Sistema de Control Interno de la Corporación.

DOCUMENTACIÓN

En el proceso de gestión documental se implementó la Tabla de Retención Documental en todas las áreas de la entidad, se organizó el fondo documental acumulado de las Subdirecciones de Gestión Ambiental y Planeación con un total de 350 mts. lineales intervenidos y se organizó el centro de documentación.

Se suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República el 5 de agosto de 2005, como resultado de la auditoría adelantada por el ente de control

La normatividad utilizada por los diferentes procesos se encuentra disponible en la red de la Corporación en el sitio Server legislación, la cual puede ser consultada por todos los servidores para una mejor toma de decisiones.

para la vigencia 2004. Se presentó el primer informe de avance con corte a 30 de octubre y se realizó seguimiento a las acciones de mejora por la oficina de Control Interno.



MARCO HERNÁN LUIS ROJAS
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL 2005

Valores en \$

	MUNICIPIO	TOTAL
1	AQUITANIA	60 447 041,00
2	ARCABUCO	25 035 290,00
3	BELEN	14 788 590,00
4	BERBEO	5 942 274,00
5	BETEITIVA	4 962 687,00
6	BOAVITA	15 937 385,00
7	BRICEÑO	8 501 206,00
8	BUSBANZA	1 782 995,00
9	CERINZA	12 466 808,00
10	CHIQUIZA	20 470 128,00
11	CHISCAS	12 471 791,00
12	CHITA	11 549 647,00
13	CHITARAQUE	15 850 754,00
14	CHIVATA	7 299 739,00
15	COMBITA	74 827 641,00
16	COPER	9 468 760,00
17	CORRALES	6 484 471,00
18	COVARACHIA	4 549 501,00
19	CUCAITA	6 543 489,00
20	CUITIVA	4 372 359,00
21	DUITAMA	609 577 523,00
22	EL COCUY	22 474 505,00
23	EL ESPINO	10 626 790,00
24	FIRAVITOA	62 679 314,00
25	FLORESTA	12 536 525,00

No.	MUNICIPIO	TOTAL
26	GACHANTIVA	16 477 856,00
27	GAMEZA	21 754 379,00
28	GUACAMAYAS	6 161 694,00
29	GUICAN	7 315 400,00
30	IZA	9 623 595,00
31	JERICO	5 031 762,00
32	LA UVITA	21 961 126,00
33	LA VICTORIA	1 116 434,00
34	MARIPI	7 981 848,00
35	MIRAFLORES	28 840 996,00
36	MONGUA	14 343 378,00
37	MONGUI	11 926 384,00
38	MONQUIRA	217 075 745,00
39	MOTAVITA	36 300 965,00
40	MUZO	4 530 385,00
41	NOBSA	209 431 183,00
42	OICATA	37 179 739,00
43	OTANCHE	12 941 272,00
44	PAEZ	12 572 106,00
45	PAIPA	172 577 856,00
46	PANQUEBA	3 069 282,00
47	PAUNA	10 191 185,00
48	PAZ DEL RIO	13 165 612,00
49	PESCA	38 118 745,00
50	PUERTO BOYACA	345 642 536,00

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PREDIAL 2005

Valores en \$

No.	MUNICIPIO	TOTAL
51	QUIPAMA	3 801 057,00
52	RONDON	10 293 430,00
53	SACHICA	4 706 832,00
54	SAMACA	68 754 938,00
55	SAN EDUARDO	2 979 753,00
56	SAN JOSE DE PARE	15 463 760,00
57	SAN MATEO	19 403 356,00
58	SAN PABLO DE BORBUR	4 771 162,00
59	SANTA ROSA DE VITERBO	31 000 167,00
60	SANTA SOFIA	11 459 075,00
61	SANTANA	21 693 834,00
62	SATIVANORTE	5 040 315,00
63	SATIVASUR	4 065 509,00
64	SIACHOQUE	39 136 913,79
65	SOATA	15 813 781,00
66	SOCHA	21 945 369,00
67	SOCOTA	5 234 135,00
68	SOGAMOSO	990 576 051,00
69	SORA	8 536 574,00
70	SORACA	49 048 717,00
71	SOTAQUIRA	76 981 519,00
72	SUSACON	12 800 471,00

No.	MUNICIPIO	TOTAL
73	SUTAMARCHAN	26 761 585,00
74	TASCO	6 335 620,00
75	TIBASOSA	58 117 815,00
76	TINJACA	11 553 812,00
77	TIPACOQUE	7 725 945,00
78	TOCA	36 980 945,00
79	TOGUI	25 156 543,00
80	TOPAGA	4 850 110,00
81	TOTA	16 590 402,00
82	TUNJA	1 654 965 078,00
83	TUNUNGUA	9 930 935,00
84	TUTA	39 839 952,00
85	TUTAZA	3 691.801,00
86	VILLA DE LEYVA	239 717 018,00
87	ZETAQUIRA	24 409 113,00
88	VARIOS	16.430 774,00
	TOTAL	5.966.622.249,79