
para la gestión Comunitarta del riesgo aplicada al municipio de Bojayá
Cruz Roja Colombiana
Cruz Roja Holandesa
Cruz Roja Noruega

- Identi�cación de riesgos 
a nivel municipal, sus impactos y el 
comportamiento del clima observado en la 
región.
- Contacto con el CREPAD, CLOPAD, 
CODECHOCO, Diócesis de Quibdó y 
COCOMACIA

- Mapeo 
de actores, 

institucionales y 
comunitarios claves para el 

programa (Diócesis de Quibdó, 
COCOMACÍA, Alcaldía Municipal, 

CODECHOCO, UTCH, EHL)
- Contacto y coordinación con actores comunitarios 

formales e informales(Consejos Comunitarios 
Locales,  asociaciones  o grupos 

organizados de las 
comunidades)

- Realización de AVC para recopilar y 
analizar datos sobre vulnerabilidad, 

capacidad, riesgos, creencias, valores, 
percepciones e historia de la comunidad

Informe AVC, CAP y Diagnóstico

Determinación de la Línea Base del 
proyecto y prioridades

- Conformación del equipo 
comunitario de prevención - ECP
 - Fortalecimiento de la 
organización comunitaria de 
base y promoción de la 
participación de jóvenes 
y mujeres en los 
distintos espacios.
- Capacitación en RRD a la 
comunidad.

- Formulación participativa del 
plan comunitario para la gestión del 

riesgo, incluyendo el componente de 
respuesta

- Validación y aprobación del plan por grupos 
focales de la comunidad

- Presentación y radicación del plan en el 
CLOPAD

- Efectuar simulacros para validar la 
organización comunitaria y los equipos de 

trabajos de evacuación y primeros auxilios y recate 

- Revisión del componente de respuesta 
del Plan Comunitario para la 

gestión del riesgo

- Ajustes al plan luego de
la puesta a prueba.

- De�nición de estrategias para 
socializar y actualizar 

periódicamente el plan.

-  Informe ex-ante y ex-post de 
línea de base y encuesta CAP.

- Evaluación participativa del Programa

- Informe �nal

- Socialización de los 
logros alcanzados en materia de 

gestión del riesgo en las comunidades

- De�nición de las líneas de continuidad para 
las actividades proyectadas en coordinación 

con las autoridades locales

- Transferencia del proyecto a las 
comunidades y al gobierno 

municipal

Identi�cación de 
riesgos a nivel 
municipal

Mapeo de 
prioridades, 

socios potenciales y 
actores clave - MAC

Análisis de la 
vulnerabilidad

y la capacidad - 
AVC

Diagnóstico, 
elaboración y 

validación línea 
baseOrganización y 

fortalecimiento 
comunitario en RRD

De�nición del 
plan comunitario 

para la gestión del 
riesgo

Puesta a prueba del 
Plan Comunitario

De�nición 
de estrategias 
para actualizar el 
Plan Comunitario 
de Gestión del 
Riesgo

Evaluación 
parcial del
Programa.

Salida de la 
Cruz Roja y 

transferencia del 
proyecto
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